

# 牟定县电子商务进农村综合示范工作 2019 年 10 月进展情况

牟定县委、县政府紧紧抓住时代脉搏，在全县大力开展农村电子商务建设工作，在促进青年就业创业、改善农村居民购物环境、扩大牟定县优质生态农特产品的网销渠道等方面下了硬功夫，构建城县、乡镇、村级综合服务中心、运营平台和物流配送体系，形成电子商务公共服务体系，培育一批电子商务示范村和电子商务示范镇，发展壮大一批农产品电子商务经营主体。牟定县电子商务进农村综合示范县获批以来，县委、县人民政府高度重视，积极采取有效措施，各项工作得到稳步推进。

## 一、项目开展情况

### （一）县级公共服务中心：

提升改造县级电子商务公共服务中心。由牟定唯网电子商务有限公司负责运营管理。目前我县电子商务公共服务中心完成功能布局及公共服务中心装修方案定稿，县级公共服务中心完成装修招标，并启动县级公共服务中心装修工作。县级公共服务中心手续移交工作正在办理；开展县级公共服务中心残余物品清理和周边住户协调工作，2019 年 10 月 18 日下发搬迁通告给涉及到周边住户及商铺；

### （二）乡镇村级电子商务服务站点、物流站点的建设：

开展站点的摸底调研，进行站点选点及站长选拔。

(三) 人才培训工作: 积极做好协调对接工作, 按照《乡镇普及培训方案》对七乡镇开展电子商务普及培训。目前已针对各类农村青年、建档立卡贫困青年、返乡大学生、大学生村官、退伍军人、机关领导干部等进行电子商务政策、理论、运营、实操等方面培训, 截止目前全县开展电子商务培训 5 期, 培训人数 323 人次。

(四) 农产品品牌培育工程: 进行牟定县农产品资源现状、产业现状考察与分析;

(五) 电子商务精准扶贫示范工程: 加快与扶贫、农业等相关部门的对接工作, 精准做好电子商务扶贫考察分析。

(六) 农产品质量与追溯管理建设: 加强与相关部门协调对接, 全面掌握牟定县建设溯源体系建设情况, 对接牟定县各大农产品生产基地、加工企业、网络经销商, 洽谈合作。

(七) 农产品初加工分级包装中心: 开展乡镇服务站点、物流配送站点选址工作 ( 依托服务站点、物流站点建设农产品初加工分级包装中心 )。

## 二、资金拨付情况

拨付第一笔项目启动资金, 人民币: 2219600 元 ( 大写: 贰佰贰拾壹万玖仟陆佰元整 ) 按照中标价款 11098000 元的 20%, 用于开展项目建设启动工作。

## 三、下一步工作计划

(一) 深入推进农村电商+精准脱贫工作。以电子商务进农村综合示范工作为契机, 对建档立卡贫困村实行创业孵化服务站点全覆盖工作。按照发展生产脱贫一批要求, 结合

建档立卡贫困村地理、区位、气候海拔等实际条件，为每个村量身定制 1-3 个主导产业，鼓励、支持电商企业积极参与建档立卡贫困脱贫攻坚工作，与建档立卡贫困村进行“产品对口联姻”，把建档立卡贫困村打造成为电商产品货源直接供应基地，实现了“电商+精准脱贫”双推进。

(二) 严格把控村级服务站点站长的选用，在培训的过程中，通过调研问卷、现场问答、学员自主申请、乡镇机关推荐等方式，筛选出优秀学员着力培养、打造一批优秀的电子商务服务站点站长，为全县电子商务服务站点建设和持续性发展奠定基础。村级服务站能为村民提供代收代缴、代买代卖、代收代发快递、小额信贷、订票等生活服务功能。

(三) 承办企业定期对参训学员以电话、微信、现场回访等形式对学员进行定期跟踪培养培育服务，建立学员跟踪服务档案、根据学员需求组织安排学员参加相关培训。通过微信群建立跟踪、辅导、一对一一对多问题解答等方式为学员提供后期服务。

牟定县工业信息化商务科学技术局

2019年10月31日

