





牟定县 2018 年度电子商务进农村项目资金拨款申请表

建设单位	牟定县工业信息化商务科学技术局		
项目名称	牟定县 2018 年度电子商务进农村项目		
项目造价 (或合同)	1109.83元		
开工时间	2019年10月	竣工时间	2020年11月
项目承建单位	能网电子商务有限公司	法人代表	王琦
工作进度	改成项目基本建设工作, 转入运营阶段。整体项目进度已达 80%。		
申请拨款金额	小写: 3051950.00元		
	大写: 叁佰零伍万壹仟玖佰伍拾元整		
项目承建单位意见	 负责人(签字): 王云芳 2020年11月12日		
承办股室审核意见	依据云南瑞祥会计师事务所 2020年11月9日出具的《牟定县电子商务进农村综合示范项目专项资金审计报告》, 项目完成投资 8062247.32元。根据《实施方案》和《资金管理办法》有关要求, 项目符合拨款要求, 请领导审定。 负责人(签字): 李本礼 2020年11月12日		
分管领导审核意见	同意股室意见, 请彭局长审定。 负责人(签字): 李坤 2020年11月16日		

县工信局负责人 审批意见	<p>同意拨款。</p> <p>负责人(签字:  2020年11月16日</p>
县扶贫办审批 意见	<p>同意拨款。</p> <p>负责人(签字:  2020年11月16日</p>
县财政局审批 意见	<p>同意拨款。</p> <p>负责人(签字:  2020年11月16日</p>
县电子商务进农村工作领导小 组办公室审批意见	<p>同意拨款。</p> <p>负责人(签字:  2020年11月16日</p>

## 牟定县电子商务进农村综合示范项目 资金拨付申请

牟定县工业信息化商务科学技术局：

根据《牟定县电子商务进农村综合示范项目及资金管理辦法》、《牟定县电子商务进农村综合示范项目建设运营合同书》的相关规定，由我公司承办的牟定县电子商务进农村综合示范项目，目前建设已完成，现阶段运营工作正在逐步推进中。

截至2020年10月31日止，牟定县电子商务进农村综合示范项目完成投资8062247.32元，其中县乡村三级公共服务体系投入资金3485968.90元，县乡村三级物流系统投入资金1670604.57元，农产品电商供应链体系投入资金1947880.35元，培训孵化创新和创业创新体系投入资金957793.50元。

我公司于2019年10月17日收到第一笔中央财政资金启动资金2219600.00元（占比20%），于2020年4月10日已申请拨付第二笔中央财政资金2774500.00元（占比25%），合计共收到中央财政资金4994100.00元，根据《牟定县电子商务进农村综合示范项目及资金管理辦法》、《牟定县电子商务进农村综合示范项目建设运营合同书》的约定，现阶段已达到申请拨款的条件，特向贵局申请拨付第三笔项目资金（按照中标价款11098000元的27.5%）人民币：3051950.00元（大写：叁佰零伍万壹仟玖

佰伍拾元整)，合计累计拨款达 72.5%，用于开展项目后期工作。望给予拨付为盼！

特此申请！

牟定唯网电子商务服务有限公司

2020年11月12日



附件：牟定唯网电子商务服务有限公司牟定县电子商务进农村综合示范项目专项资金审计报告