



2018年度电子商务进农村综合示范项目管理台账-2021年6月

序号	项目	子项目	中标金额	完工率/验收合格率	目标任务	已完成内容	实际投入中央资金（万元）	实际投入企业配套资金（万元）	已拨付资金（万元）	未完成任务	下一步工作	完成时限
5	电子商务公共服务体系建设	建成县电子商务公共服务平台中心1个；建成乡镇电子商务服务站1个；建成镇电子商务服务中心1个（481000元）；建成镇电子商务服务站30个，实现行政村覆盖率不低于50%。	408.86	80		1. 项目启动：成立项目工作组，明确分工，制定项目实施方案，完成项目启动会议。 2. 平台搭建：完成电子商务公共服务平台中心搭建，完成平台功能开发，完成平台测试，完成平台上线。 3. 服务站建设：完成镇电子商务服务站30个建设，完成服务站功能开发，完成服务站测试，完成服务站上线。 4. 服务中心建设：完成镇电子商务服务中心1个建设，完成服务中心功能开发，完成服务中心测试，完成服务中心上线。 5. 培训宣传：开展电子商务培训，开展电子商务宣传，提高农民电子商务意识。 6. 运营维护：开展电子商务运营，开展电子商务维护，确保平台正常运行。 7. 考核验收：开展项目考核验收，完成项目考核验收报告。	304.3	72.3	381.32	运营工作逐步开展	1. 开展电子商务培训，提高农民电子商务意识。 2. 开展电子商务宣传，提高农民电子商务意识。 3. 开展电子商务运营，提高农民电子商务意识。 4. 开展电子商务维护，提高农民电子商务意识。	8月31日前
		建成镇电子商务服务站30个，实现行政村覆盖率不低于50%。				1. 项目启动：成立项目工作组，明确分工，制定项目实施方案，完成项目启动会议。 2. 平台搭建：完成电子商务公共服务平台中心搭建，完成平台功能开发，完成平台测试，完成平台上线。 3. 服务站建设：完成镇电子商务服务站30个建设，完成服务站功能开发，完成服务站测试，完成服务站上线。 4. 服务中心建设：完成镇电子商务服务中心1个建设，完成服务中心功能开发，完成服务中心测试，完成服务中心上线。 5. 培训宣传：开展电子商务培训，开展电子商务宣传，提高农民电子商务意识。 6. 运营维护：开展电子商务运营，开展电子商务维护，确保平台正常运行。 7. 考核验收：开展项目考核验收，完成项目考核验收报告。						
6	物流体系建设	建成镇物流服务中心1个，实现镇物流覆盖率不低于50%；建成镇物流服务站10个，实现行政村覆盖率不低于50%。	234.65	225		1. 项目启动：成立项目工作组，明确分工，制定项目实施方案，完成项目启动会议。 2. 服务中心建设：完成镇物流服务中心1个建设，完成服务中心功能开发，完成服务中心测试，完成服务中心上线。 3. 服务站建设：完成镇物流服务站10个建设，完成服务站功能开发，完成服务站测试，完成服务站上线。 4. 培训宣传：开展物流培训，开展物流宣传，提高农民物流意识。 5. 运营维护：开展物流运营，开展物流维护，确保平台正常运行。 6. 考核验收：开展项目考核验收，完成项目考核验收报告。	208.79	132.6	234.65	运营工作逐步开展	1. 开展物流培训，提高农民物流意识。 2. 开展物流宣传，提高农民物流意识。 3. 开展物流运营，提高农民物流意识。 4. 开展物流维护，提高农民物流意识。	8月31日前
		建成镇物流服务站10个，实现行政村覆盖率不低于50%。				1. 项目启动：成立项目工作组，明确分工，制定项目实施方案，完成项目启动会议。 2. 服务中心建设：完成镇物流服务中心1个建设，完成服务中心功能开发，完成服务中心测试，完成服务中心上线。 3. 服务站建设：完成镇物流服务站10个建设，完成服务站功能开发，完成服务站测试，完成服务站上线。 4. 培训宣传：开展物流培训，开展物流宣传，提高农民物流意识。 5. 运营维护：开展物流运营，开展物流维护，确保平台正常运行。 6. 考核验收：开展项目考核验收，完成项目考核验收报告。						
7	电商培训	开展电商培训1000人次，实现电商培训覆盖率不低于50%。	110.05	0		1. 项目启动：成立项目工作组，明确分工，制定项目实施方案，完成项目启动会议。 2. 培训宣传：开展电商培训宣传，提高农民电商意识。 3. 培训实施：开展电商培训，提高农民电商意识。 4. 考核验收：开展项目考核验收，完成项目考核验收报告。	90.5	0	110.05	开展一对一电商指导和电商人才培训，电商孵化不少于100人。	1. 开展电商培训，提高农民电商意识。 2. 开展电商宣传，提高农民电商意识。 3. 开展电商运营，提高农民电商意识。 4. 开展电商维护，提高农民电商意识。	8月31日前
		开展电商培训1000人次，实现电商培训覆盖率不低于50%。				1. 项目启动：成立项目工作组，明确分工，制定项目实施方案，完成项目启动会议。 2. 培训宣传：开展电商培训宣传，提高农民电商意识。 3. 培训实施：开展电商培训，提高农民电商意识。 4. 考核验收：开展项目考核验收，完成项目考核验收报告。						
合计			1109.79	315			927.73	204.9	1109.8			8月31日前