

牟定县扶贫开发领导小组文件

牟开组发〔2020〕19号

牟定县扶贫开发领导小组 关于印发《牟定县2020年财政涉农资金统筹整合 实施方案》(中期调整)的通知

各乡镇人民政府、县级有关部门：

经县人民政府研究同意，现将《牟定县2020年财政涉农资金统筹整合实施方案》(中期调整)印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。



牟定县 2020 年财政涉农资金统筹整合 实施方案（中期调整）

为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》（国办发〔2016〕22号）、《国务院关于探索建立涉农资金统筹整合长效机制的意见》（国发〔2017〕54号）、《云南省人民政府关于探索建立涉农资金统筹整合长效机制的意见》（云政发〔2018〕56号）、《财政部 国务院扶贫办关于做好2019年贫困县涉农资金整合试点工作的通知》（财农〔2019〕7号）、《楚雄州财政局关于推行财政涉农资金州级源头整合支持贫困县脱贫攻坚的意见》（楚财农〔2018〕145号）、《云南省财政厅关于做好贫困县调整方案编报工作的通知》和《云南省财政厅 云南省人民政府扶贫开发办公室关于印发贫困县统筹整合涉农资金使用范围负面清单的通知》（云财农〔2018〕87号）等文件精神，为进一步优化资源配置，充分发挥财政涉农资金使用效益，保障全县集中资源打赢脱贫攻坚战，结合《牟定县扶贫资金和项目管理办法》（牟政办发〔2020〕20号）及2020年到位资金情况，特制定《牟定县2020年财政涉农资金统筹整合实施方案》（中期调整）。

一、指导思想和主要原则

（一）指导思想

全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发

发展理念，坚持精准扶贫、精准脱贫，改革财政涉农资金管理使用机制。围绕精准扶贫、精准脱贫基本方略，优化财政涉农资金供给机制，激发内生动力；围绕突出问题，以巩固提升为目标，以脱贫成效为导向，以脱贫攻坚项目库为引领，以重点扶贫项目为平台，统筹整合使用财政涉农资金，撬动金融资本和社会帮扶资金投入扶贫开发，提高资金使用精准度和使用效益，确保 2020 年如期完成稳固提升全县脱贫攻坚任务。

（二）基本原则

按照整合项目、聚集资金、集中连片、示范带动、整体推进的思路，以脱贫发展项目、新型农村社区建设、高原特色现代农业项目建设为载体，打破行业界限和部门分割，积极开展涉农资金整合，最大限度发挥资金使用效益，逐步建立涉农资金整合合理、安排科学、使用高效、运行安全的管理新机制。

1.坚持政府主导、统筹规划原则。充分发挥政府在统筹整合涉农资金中的主导作用，统筹各部门管理使用涉农资金，结合精准扶贫工作，使资金重点向 7 个乡镇 46 个贫困村集中，同时兼顾全县非贫困村突出短板，集中财力支持巩固脱贫攻坚成果。

2.坚持围绕规划、精准整合的原则。统筹整合使用财政涉农资金要紧紧围绕打赢脱贫攻坚战，以脱贫攻坚规划为引领，以脱贫成效为导向，编制统筹整合使用涉农资金年度实施方案，引导财政涉农资金的精准统筹整合，提高资金使用效益。

3.坚持多渠道整合、统筹使用原则。在统筹整合涉农资金过程中，做到“多个渠道引水，一个池子蓄水，一个龙头放水”的扶贫投入机制，充分发挥涉农资金的积聚优势和整合效应。

4.坚持明确分工、权责匹配原则。在涉农资金整合中，既要全盘统筹，又要分工负责，县统筹整合办将整合资金和项目做为一个整体盘子，分块到各部门和乡镇，由各乡镇、各有关部门作为实施主体，本着“各负其责、各尽其职”的原则，明确各涉农部门统筹整合职责，压实工作责任，实施主体承担资金安全规范、有效使用的具体责任，切实履行主体责任，推动项目落实。

5.坚持精准施策、分类实施的原则。按照“一村一策、一户多法”的工作措施，精确瞄准建档立卡贫困村和人口，把贫困村、贫困户群众最关心、最直接、最现实、最期盼的事项与县政府确定的美丽宜居乡村、旅游开发、高原特色农业等重点涉农项目有机融合，区分轻重缓急，分类实施，提高脱贫质量，确保统筹整合涉农资金精准投入。

6.坚持实事求是、注重实效的原则。按照政府统筹整合、部门和乡镇具体实施的模式。根据各级财政资金规模和各乡镇、各村短板弱项所需建设项目的规模，确定年度建设资金额度，量力而行，积极稳妥推进。严格规范管理，按照统筹整合使用财政涉农资金管理办法，高标准、严要求、高效率管理使用好统筹整合涉农资金。

二、统筹整合范围

(一) 统筹整合范围。统筹整合资金的范围包括各级财政安排用于农业生产发展和农村基础设施建设等方面的资金，具体整合项目根据国务院办公厅《关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》(国办发〔2016〕22号)、中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅《贫困县统筹整合使用财政涉农资

金试点方案》(云厅字〔2016〕20号)、《楚雄州贫困县统筹整合使用财政涉农资金实施方案》(楚办字〔2016〕65号)。

(二) 使用范围。统筹整合财政涉农资金要围绕年度脱贫任务，严守现行扶贫标准，在农业生产发展和农村基础设施建设范围内安排使用整合资金并优先用于有助于贫困人口持续增收的产业项目，适当用于乡村公共服务性岗位、农村贫困家庭在校学生扶贫助学补助(雨露计划)、贫困劳动力转移培训、医疗保障等项目，通过先建后补、以奖代补、以工代赈、贷款贴息等方式，将涉农资金统筹整合用于农村基础设施建设和农业产业发展项目。

1.补齐基础设施短板。主要支持修建小型公益性生产生活设施，包括小型农田水利设施、高效节水灌溉、小型农村饮水安全设施、土地整治、农村能源建设、公益性水利工程维修养护，实施四类对象农村危房改造、50户以上不搬迁自然村通硬化路、贫困村村组道路等。

2.培育和壮大特色优势产业，加大产业扶贫力度。支持特色优势种养殖业、林草业、农(林)产品加工业，支持农(林)业优良品种、先进实用生产技术推广、种养业循环一体化项目，建立农产品加工基地、良种繁育基地，对农产品品牌塑造培育、农产品销售流通给予补助，支持发展休闲农业、乡村旅游，加快培育新型农业经营主体，壮大村集体经济，引入龙头企业规模化、标准化经营，支持农村一二三产业融合发展等。

3.提高农村扶贫对象就业和生产能力。支持组织有就业培训意愿的贫困家庭劳动力参加劳动预备制培训、岗前培训、订单培训和岗位技能提升培训、实用技术培训等，开发农村公益性岗位，实

现贫困人口就近就业。

4. 推进贫困地区农村人居环境整治。支持农村卫生厕所、排水沟、垃圾池、村内道路硬化等农村人居环境整治工程，有条件的地方探索建立村庄保洁制度。

(三) 精准使用。县扶贫办结合全县实际编制统筹整合使用财政涉农资金建设规划，做好与上级脱贫攻坚规划的衔接，以规划引领投入。资金使用要精确瞄准建档立卡贫困人口，着力增强贫困人口自我发展能力。

(四) 纳入整合范围的涉农资金按原渠道下达到县财政后，围绕脱贫攻坚规划统筹安排使用。按照中央、省、州各级各类资金详细记录预算指标来源，县财政局根据本方案调整预算下达到实际使用单位，按实际用途列相应支出科目，在预算指标帐中记录有关资金用途调整情况，并相应做好预决算说明和解释工作，如实反映资金实际使用情况。

(五) 提高效益。县财政局要围绕全县脱贫攻坚规划和《牟定县统筹整合使用财政涉农资金管理办法（牟政办发〔2018〕49号）》有关要求抓好整合资金管理，切实发挥财政扶贫资金引导带动作用，规范高效统筹整合使用涉农资金。

三、工作措施

涉农项目资金安排要紧紧围绕《牟定县脱贫攻坚“十三五”规划》和《牟定县精准脱贫攻坚三年实施方案（2018—2020年）县级项目库清单》，加强脱贫攻坚项目储备，做到项目成熟一个资金到位一个，确保不出现资金滞留问题。项目主管部门和乡镇主要领导是涉农整合资金推进落实的第一责任人。

(一) 项目申报。各涉农项目部门要积极向上争取项目支持，在项目争取上围绕脱贫攻坚工作向上申报，所申报项目必须与牟定县脱贫攻坚“十三五”规划相符，注重规划与脱贫攻坚有效衔接，项目申报书需经县扶贫开发领导小组审定后向上申报。

(二) 资金管理。严格按照《牟定县统筹整合使用财政涉农资金管理办法（牟政办发〔2018〕49号）》有关规定执行。资金一律实行报账制管理，按照“谁实施、谁主管、谁负责”的原则，对项目的规划设计、实施过程的监督管理、检查验收、资金报账、风险责任承担等负责；行业部门直接实施的项目，可在项目实施部门直接管理、报账，也可按项目属地进行乡级报账，若按项目属地进行乡级报账的，县级项目管理单位应与乡镇协商制定项目实施、检查验收、资金报账等操作细化方案，便于实施风险责任主体的认定。

(三) 资金分配。纳入整合的中央和省州级财政涉农资金下达到县后，由县财政局各业务股室将整合资金归集到整合“资金池”，登记统筹整合资金总台账，县财政局及时函告扶贫办“资金池”内资金数额，县扶贫办在5日内结合整合方案及项目实施进度等情况，向县扶贫开发领导小组提报资金分配方案，县扶贫开发领导小组应在5日内批复分配方案。在方案批复10日内，分配到部门和乡镇的资金由县财政局以牟财整合文件方式下达。

(四) 项目审批。各乡镇、县级有关部门在收到下达资金文件后，应在15个工作日内，围绕统筹整合涉农资金项目计划表中的项目，按照各行业部门的项目申报审批要求组织项目申报材料，各对口的项目向各行业部门申报审批：

1.交通项目（含村外通组道路、等级公路、桥涵）。由交通局牵头负责审批，监督管理、检查验收，县财政局、县扶贫办等部门参与。

2.农田水利、安全饮水（含安全饮水、污水处理设施设备、水池、水窖、管道制安等）项目。由县水务局牵头负责审批，监督管理、检查验收，县财政局、县扶贫办等部门参与。

3.涉及基本农田、中低产田地改造等项目。由县农业农村局牵头负责审批，监督管理、检查验收，县财政局、县扶贫办等部门参与。

4.涉及到村、到户的产业发展项目（种植业、养殖业）由县农业农村局、县林草局牵头负责审批、监督管理、检查验收，县财政局、县扶贫办等部门参与。

5.所有统筹整合涉农部门资金的申报审批材料均要报县财政局、县扶贫办备案。

（五）项目组织实施。项目的实施主体原则上为各乡（镇）人民政府，个别投资较大，乡（镇）无技术力量组织实施的项目由行业部门组织实施。项目实施方案批复后项目实施单位应尽快组织实施，单个项目工期原则上不得超过6个月。

四、统筹整合资金规模及投向

统筹整合使用的资金范围包括所有中央、省、州、县财政安排用于农村基础设施建设和农业生产发展等方面的资金，结合脱贫攻坚任务和贫困人口变化情况，完善资金安排使用机制，精准有效使用资金。2020年年初计划整合财政涉农资金规模21694.47万元，其中：农村基础设施15451.69万元，农业生产发展6242.78

万元；2020年8月16日到位财政涉农资金规模12168.31万元，其中：中央财政专项扶贫资金4731万元，中央水利发展资金1975万元，中央农业生产发展资金820万元，中央林业改革发展资金336.17万元，中央农田建设补助2014.55万元，中央农村综合改革转移支付173万元，中央林业生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助资金部分）41.05万元，中央农村环境整治资金305万元，中央车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）1107万元，中央农村危房改造补助资金79.35万元，中央中央资源及生态保护资金3万元，省级财政专项扶贫资金359万元，省级财政涉农资金74.19万元，州级财政专项扶贫资金150万元。

确定统筹整合涉农资金12114.53万元，农村基础设施8328.9万元，农业生产发展3737.74万元，其他48万元（雨露计划）。其中：整合中央财政专项扶贫资金4731万元，中央水利发展资金1975万元，中央农业生产发展资金820万元，中央林业改革发展资金282.39万元，中央农田建设补助2014.55万元，中央农村综合改革转移支付173万元，中央林业生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助资金部分）41.05万元，中央农村环境整治资金305万元，中央车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）1107万元，中央农村危房改造补助资金79.35万元，中央中央资源及生态保护资金3万元，省级财政专项扶贫资金359万元，省级财政涉农资金74.19万元，州级财政专项扶贫资金150万元。

五、统筹整合资金建设项目规划

各乡镇、各挂包帮单位及驻村工作队要按照统筹资金投向及时与县财政局、县扶贫办对接，认真抓好统筹整合资金建设项目规划。2020年中期调整计划整合财政涉农资金规模12114.53万元，涉及项目216项。具体是：

(一) 农村基础设施涉及项目184项，资金8328.78万元，其中：

1. 交通：涉及项目51项，投入整合财政涉农资金2210.47万元；

2. 水利：涉及项目119项，投入整合财政涉农资金4619.11万元；

3. 农危改：涉及项目7项，投入整合财政涉农资金125.8万元；

4. 土地整治：涉及项目1项，投入整合财政涉农资金973.44万元；

5. 少数民族发展类：涉及项目6项，投入整合财政涉农资金400万元。

(二) 农业生产发展涉及项目31项，资金3737.74万元，其中：

1. 农、牧、渔：涉及项目25项，投入整合财政涉农资金3307.24万元；

2. 林业产业：涉及项目4项，投入整合财政涉农资金200万元。

3. 扶贫小额信贷：涉及项目1项，投入整合财政涉农资金192.5万元。

4.农业技能培训：涉及项目1项，投入整合财政涉农资金38万元。

(三)其他(牟定县2020年贫困生雨露计划补助项目):涉及项目1项，投入整合财政涉农资金48万元。

六、保障措施

(一)加强领导。各乡镇、县级各部门要深化认识，统一思想，把统筹整合财政涉农资金工作作为实施精准扶贫、精准脱贫的重要抓手，不断提高工作的统筹性、实效性、持续性。县人民政府成立由县长任组长，常务副县长任常务副组长，分管财政、扶贫、农业、林业、水务、交通、社会事务的副县长为副组长，县财政局、县发改局、县扶贫办、县工业信息化商务科技局、县农业农村局、县水务局、县林草局、县自然资源局、县交通运输局、县审计局、县民宗局、县卫生健康局、县教育体育局等有关部门主要领导为成员的工作领导小组，领导小组下设办公室在县财政局，负责领导小组日常事务。领导小组适时召开项目资金整合协调会，研究解决整合工作中的问题，形成政府主导、部门联动、各负其责、齐抓共管的工作局面，确保将各项工作任务落到实处。

(二)落实责任。认真落实好“一把手”负责制、县级领导包挂联系制、部门对口帮扶制、党员干部驻村联户制，逐级签定目标责任书，做到一级抓一级，一级对一级负责。按照“统一规划、统筹安排，各司其职、各负其责，渠道不乱、用途不变，相互配套、形成合力”的要求，进一步明确各级各部门的责任。按照责任、权力、任务、资金“四到县”的要求，制定资金分配、项目审批管

理办法，切实完善管理制度，把权力关进制度的“笼子”里，组织开展好“四到县”试点，确保扶贫开发成效。

（三）严格资金监管。加强扶贫项目资金管理，完善财政扶贫资金、信贷资金、社会扶贫资金分配使用和监督机制，努力提高扶贫项目资金的管理水平。切实落实扶贫资金分配使用和项目资金公开、公告、公示制度，严格执行项目资金审计和督查制度，杜绝挪用、挤占和改变扶贫项目资金用途等违纪违规行为。牢固树立上级监督、部门监督、监察审计监督、群众监督、代表监督和社会监督“六道”防线。建立和完善科学化、制度化、规范化、信息化的扶贫资金管理科学平台，完善扶贫民生资金监管平台监督措施。

（四）强化督查工作。将扶贫工作作为政府工作的重中之重，用扶贫开发统揽农村工作全局，把扶贫工作纳入政府年度综合目标考核，年终考核奖惩。一是对全局性的重要工作，进行工作目标任务分解，实行责任制，将工作任务分解落实到具体单位和责任人。二是将目标任务的完成落实情况纳入年度目标考核范围进行督促落实。三是对重大决策部署、确定的重点工作进行目标任务分解并进行专项督促检查，形成了重大决策、重点工作专项督查督办的工作机制。

（五）信息公开。县级有关部门要在政府门户网站和主要媒体公开统筹整合使用的涉农资金来源、用途和项目建设等情况，并实行扶贫项目行政村公示制度，接受社会监督。探索引入第三方独立监督，引导贫困人口主动参与，构建多元化资金监管机制。扶贫、财政、发展改革等部门要加强对资金统筹整合使用的绩效

评价，并将其纳入扶贫开发工作成效考核，评价、考核结果以县人民政府名义通报。对整合工作成效好、资金使用效益高的乡镇和部门，在下一年度分配项目资金时给予奖励和倾斜；不作为、乱作为等行为，严肃追究相关人员责任。

- 附件：1.牟定县财政涉农资金整合方案基本情况表(附表 1);
2.牟定县统筹整合财政涉农资金来源情况表(附表 2);
3.牟定县统筹整合财政涉农资金脱贫攻坚项目表(附表 3);
4.牟定县调整方案项目类型投入情况统计表(附表 4)。

附表1

楚雄州牟定县财政涉农资金整合方案基本情况表

项目		项目		项目		单位	
项目	单位	数量	项目	数量	项目	数量	项目
一、基本情况	—	—	二、贫困现状	—	—	—	—
乡镇数	个	7	建档立卡户数		户	3408	
行政村数	个	89	建档立卡人口数		人	11576	
总户数	户	66236	上年底未脱贫户数		户	69	
其中：乡村户籍户数	户	37368	上年度未脱贫人口数		人	177	
总人口数	人	203396	建档立卡村数		个	46	
其中：乡村户籍人口	人	124494	上年底未退出村数		个	0	
农村居民人均可支配收入	元	11336	贫困县		%	0.11	
上年度财政总收入	万元	52607	三、本年度脱贫攻坚任务	—	—	—	—
其中：整合财政涉农资金范围预算收入	万元		贫困人口		户	69	
上年度地方财政支出	万元	178367	减贫人口		人	177	
其中：农林水支出	万元	37853	贫困村退出		个	0	
上年度实际整合财政涉农资金	万元	21694.47	贫困县摘帽		个	0	

附表2

金定 县统筹整合财政涉农资金来源情况表

单位：万元

序号	统筹整合财政涉农资金名称	资金管理部门	上年度涉农资金投入规模		本年度涉农资金投入规模		
			年初规模	其中实际纳入整合使用金额	年初预计总规模	年初计划整合规模	实际收到资金规模(截至调方案编报时间)
	合计	—	21829.25	21694.47	21694.47	21694.47	12114.53
1	中央财政合计	14303.11	14168.33	14168.33	14168.33	11585.12	11531.34
1	中央财政专项扶贫资金	4095	4095	4095	4095	4731	4731
2	水利发展资金	4739	4739	4739	4739	1975	1975
	总规模(A, 包含该项资金的全部支出方向)	2840	2840	2840	2840	4472	3310
	★耕地地力保护补贴(B1)	2304	2304	2304	2304	2284	2284
	★农机购置补贴(B2)	200	200	200	200	186	186
	★支持适度规模经营(B3)						
	★有机肥替代(B4)						
3	农业生产发展资金 其中(B)：	5	5	5	5	20	20
	★农机深耕深松(B5)						
	★产业兴村强县示范行动(B6)						
	★畜禽粪污综合利用(B7)					262	262
	★现代农业产业园(B8)						
	★耕地休耕(B9)					900	900
	扣除B后的资金规模(C=A-B)	231	231	231	231	820	820
	总规模(A, 包含该项资金的全部支出方向)	536.08	422.3	422.3	422.3	538.75	282.39
4	林业改革发展资金 其中(B)： ★天然林保护管理(天保工程区管护、天然林停伐管护)	202.58	202.58	202.58	202.58	202.58	202.58
	扣除B后的资金规模(C=A-B)	333.5	219.72	219.72	219.72	336.17	282.39
5	农田建设补助资金	1487.86	1487.86	1487.86	1487.86	2014.55	2014.55
6	农村综合改革转移支付	818	818	818	818	173	173
7	林业生态保护修复资金(草原生态修复治理补助资金部分)	21				41.05	41.05

牟定县统筹整合财政涉农资金来源情况表

单位：万元

序号	统筹整合财政涉农资金名称	资金管理部门	上年度涉农资金投入规模			本年度涉农资金投入规模		
			总规模	其中实际纳入整合使用金额	年初预计总规模	年初计划整合规模	实际收到资金规模（截至调整方案编报时间）	计划整合资金规模调整数
8	农村环境整治资金						305	305
9	车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金（支持农村公路部分）		1777	1777	1777	1777	1107	1107
10	农村危房改造补助资金（农村危房改造部分）		79.75	79.75	79.75	79.75	79.35	79.35
11	中央专项彩票公益金支持扶贫资金							
12	产粮大县奖励资金							
13	生猪（牛羊）调出大县奖励资金（省级统筹部分）							
14	农业资源及生态保护补助资金（对农民的直接补贴除外）		31	31	31	31	3	3
15	服务业发展专项资金（支持新农村现代流通服务网络工程部分）							
16	旅游发展基金		40	40	40	40	40	40
	小计		650	650	650	650	650	650
	(1)农村扶贫公路中央基建投资							
	(2)重大水利工程专项中央基建投资							
	(3)农村电网改造升级工程中央基建投资							
	(4)以工代赈示范工程中央基建投资							
	(5)农村饮水安全巩固提升工程中央基建投资		650	650	650	650	650	650
	(6)动物疫病防控能力提升项目中央基建投资							
	(7)生物防治能力建设项目中央基建投资							
	(8)农业生产发展专项中央基建投资							
	(9)农村人居环境整治专项中央基建投资							
	中央预算内投资用于“三农”建设部分（不包括重大引调水工程、重点水源工程、							

牟定县统筹整合财政涉农资金来源情况表

单位：万元

序号	统筹整合财政涉农资金名称	资金管理部门	上年度涉农资金投入规模		本年度涉农资金投入规模		
			总规模	其中实际纳入整合使用金额	年初预计总规模	年初计划整合规模	实际收到资金规模（截至调方案编报时间）
17	“江河湖泊治理万里入工程”、跨界河流开发治理工程、新建大型灌区、大中型灌区续建配套和节水改造、大中型病险水库水闸除险加固、生态建设方面的支出						
	(10)水生态治理、中小河流治理等其他水利工程中央基建投资						
	(11)现代农业支撑体系专项中央基建投资						
	(12)中小河流治理工程中央基建投资						
	(13)全国新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程中央基建投资						
	(14)规模化大型沼气工程中央基建投资						
	(15)退牧还草中央基建投资						
	(16)水文基础设施中央基建投资						
	(17)种养业循环一体化项目中央基建投资						
	(18)重点区域排涝能力建设中央基建投资						
	(19)中央财政内页项目用于“三农”建设的其他资金（属于整合范围但未纳入整合资金管理）						
二	省级财政资金小计		5844.29	5844.29	5844.29	5844.29	433.19
1	省级专项扶贫资金	3713	3713	3713	3713	359	359
2	除专项扶贫资金外省级统筹整合涉农资金		2131.29	2131.29	2131.29	2131.29	74.19
3	其他（其他项主要填列结余资金。请详细说明其他项来源构成。 例如：以前年度中央和省级结余整合涉农资金xxx万元，省级##资金xxx万元等。）						
三	州（市）级统筹整合财政涉农资金小计		954.4	954.4	954.4	954.4	150
1	州级专项扶贫资金		901.4	901.4	901.4	901.4	150

牟定县统筹整合财政涉农资金来源情况表

单位：万元

序号	统筹整合财政涉农资金名称	资金管理部门	上年度涉农资金投入规模			本年度涉农资金投入规模		
			总规模	其中实际纳入整合使用金额	年初预计总规模	年初计划整合规模	实际收到资金规模（截至调整方案编报时间）	计划整合资金规模调整数
2	除专项扶贫资金外州级统筹等整合涉农资金		53	53	53	53	53	
3	以前年度结余资金统筹后重新安排							
四、	县级统筹整合财政涉农资金小计		727.45	727.45	727.45	727.45	727.45	
1	县级专项扶贫资金		727.45	727.45	727.45	727.45	727.45	
2	除专项扶贫资金外县级统筹等整合涉农资金							
3	以前年度结余资金统筹后重新安排							

填表说明：1.“本年度涉农资金投入规模”中“年初预计总规模”为本年度该项资金总量预计数。“年初计划整合规模”为其中计划纳入整合资金规模，与整合季度报表中“年初数”一致。

2.“计划整合资金规模调整数”要与整合季度报表“计划整合资金规模”中“调整数”一致。

3. 贫困县填报州市、县级涉农资金投入情况需填报明细项目。州市汇总报表时市县级投入只需汇总小计数。

4. 州市级、县级资金列“其他”项的需详细说明资金来源构成。

附表3

牟定县统筹整合财政涉农资金脱贫攻坚项目表

填报单位：牟定县财政局 牟定县扶贫办

序号	项目类别 和项目名称	项目建设地点	项目建设内容（详细填列工程量化指标）	补助标准（有补助标准的填列，没有不填）	计划总投资（万元）				其中整合财政涉农资金直接用于扶贫对象情况				项目建设起止时间 (起止时间不能只有开始没有结束)	绩效目标(有量化 的核心指标)	项目实 施部门	行业主 管部门	备注					
					整合财政涉 农资金投入 情况（万 元）	金融资金 投入	社会资金 投入	农户自筹	贫困村		贫困人口											
									个数	金额 (万元)	户数	人数										
	合计				12114.53	0.00	779.28	6.00	158	5438.43	6731	24039										
一、	农村基础设施				8328.787	0	779.28	0	131	3932.47	5415	19878										
(一)	交通				2210.477	0	0	0	30	1396.78	1403	4939										
1	新桥镇云龙村委会江家冲、李小村等村组道路硬化项目	新桥镇云龙村委会	1、浇筑云龙村卫生所至李小村村组道路1760米；2、浇筑李小村至江家冲外村村组道路1105米；3、浇筑李小村公路至王院子进村道路147米，砌筑路肩挡土墙80米；4、开挖江家冲外村坝埂头至小杨家外边小箐口道路150米；5、浇筑云龙杨发村岔河田间沟渠280米；6、开挖上塔盘村头小庙至软籽石榴基地道路900米，支砌路肩挡土墙30米，砂砾石路面垫层长900米。		143				1	143	78	269	2020.3-12	通过对3道路3012米硬化、沟渠开挖等工程实施，方便了全村1460户2099人的出行，其中建档立卡户78户269人提升群众满意度	新桥镇	县扶贫办						
2	江坡镇米村村委会张家村村组道路建设项目	江坡镇米村村委会	1、土方开挖回填及夯压；2、C20砼硬化村间道路2条，长230米。其中：机耕路至张明户门口村间道路1条，规格：长130米、宽3米、厚0.2米；张田武门口至进山冲李家主路1条，规格：长100米、宽3米、厚0.2米；3、挡墙1道，规格：长62米，下底宽0.8米，上口宽0.5米，平均高1.4米。		10						2	3	2020.3-12	通过对2道路230米硬化，方张家村、李家村36户126人的出行，其中建档立卡户2户3人提升群众满意度	江坡镇	县扶贫办						
3	江坡镇丰乐村委会下八道河至龙排双龙闸村组道路开挖项目	江坡镇丰乐村委会	(一) 土石方开挖及回填：1、K0+K045处土方开挖及回填；2、K0+K045处石方开挖及回填；3、K045至K1+142土方开挖及回填；4、K045至K1+142处石方开挖及回填；5、K1+142至K1+786土方开挖及回填；6、K1+142至K1+786石方开挖及回填；7、K1+786至K1+851土方开挖及回填；8、K1+786至K1+851石方开挖及回填。(二) 挡墙：1、1号挡墙1道，规格：长28米，下底宽0.9米，上口宽0.4米，高1.5米；2、2号挡墙1道，规格：长31米，下底宽0.9米，上口宽0.4米，高1.5米；3、3号挡墙1道，规格：长20米，下底宽1.6米，上口宽0.5米，高3米；4、村下碾子坝挡墙1道，规格：长10米，下底宽1.2米，上口宽0.5米，高2米；5、小石桥左边挡墙1道，规格：长38米，下底宽0.6米，上口宽0.5米，高0.5米；6、小石桥右边挡墙1道，规格：长45米，下底宽0.6米，上口宽0.5米，高0.5米；7、小石桥桥头右边挡墙1道，规格：长20米，下底宽1.6米，上口宽0.5米，高3米；8、洗衣裳河左边挡墙1道，规格：长20米，下底宽1.4米，上口宽0.5米，高2.5米；9、洗衣裳河右边挡墙1道，规格：长15米，下底宽1.6米，上口宽0.5米，高3米。(三) 购置安装800毫米混凝土管80米。(四) 桥面栏杆两边长24米×高1.5米。(五) 使用林地可行性报告费用。		52						105	329	2020.3-12	通过对道路3012米开挖，方便了全村740户2962人的出行，其中建档立卡户105户329人提升群众满意度	江坡镇	县扶贫办						
4	凤屯镇田丰村委会小易村产业机耕道路建设	凤屯镇田丰村委会	1、机械开挖扩宽从田磨线路口至村子道路1条。规格：长180米、宽2米、高0.8米；2、C20砼硬化田磨线路口至村子道路。规格：长180米、宽2米、厚0.2米；3、机械开挖机耕道路进口段。规格：长15米、宽5米、高1.2米；4、土方回填机耕道路第1段（过箐处）。规格：长6米、宽28米、厚3.5米；5、土方回填机耕道路第2段（过箐处）。规格：长22米、宽2米、厚3.5米；6、方回填机耕道路第3段。规格：长768米、宽5米、厚1.2米。（按三角形计算）；7、机械开挖机耕道路。规格：长110米、宽5米、高2.6米。（按三角形计算）；8、M7.5浆砌石支砌路基挡墙。规格：长13.5米、上顶0.5米、下底1.3米、高2.5米；9、M7.5浆砌石支砌路基挡墙。规格：长34米、上顶0.5米、下底1.5米、高3.5米；10、M7.5浆砌石支砌路基挡墙。规格：长65米、上顶0.5米、下底1.2米、高2米；11、C20砼浇筑排水沟1条。规格：长30米、净宽0.5米、净高0.6米、沟底厚0.1米、沟帮厚0.2米；12、制作安装断面为净宽0.5米、净高0.6米沟渠钢筋混凝土预制块沟盖板60块。每块规格：长0.9米、宽0.5米、厚0.2米。钢筋制作规格：每块设单层筋，受力筋采用Φ16螺纹筋，分布筋采用Φ10螺纹筋，受力筋和分布筋间距均为0.15米；13、砂砾石铺筑机耕道路980米。规格：长980米、宽5米，厚0.2米；14、安装安全防护栏28米、高1.2米；15、埋设Φ400毫米混凝土管12根24米；16、埋设Φ600毫米混凝土管8根16米。		28				1	28	1	3	2020.3-12	通过道路开挖硬化工程实施，方便了全村120户420人的出行，其中建档立卡户1户3人提升群众满意度	凤屯镇	县扶贫办						
5	凤屯镇牌坊村委会习家、河口村间道路硬化项目	凤屯镇牌坊村委会	1、硬化习家村村间损毁道路1条。规格：长17米，宽3米，厚0.2米；2、硬化大牌线河口村段损毁道路1条。规格：长38米，宽4.5米，厚0.2米；3、损毁砼切除外运：规格：长38米，宽4.5米，厚0.2米。		9.5						5	16	2020.3-12	通过对道路的硬化，方便了2个村48户168人的出行，其中建档立卡户5户16人提升群众满意度	凤屯镇	县扶贫办						
6	凤屯镇飒马场村委会松厂村挡墙建设工程	凤屯镇飒马场村委会	松厂村支砌挡墙1道：长22米，高3.5米，上顶0.5米，下底1.8米。		3.5						6	24	2020.3-12	通过挡墙支砌，方便松厂村123户430人的出行。其中建档立卡户6户24人提升群众满意度	凤屯镇	县扶贫办						
7	凤屯镇凤屯村委会邓杨、伍纳本村道路硬化工程	凤屯镇凤屯村委会	1、C20砼硬化邓杨村村间道路1条。规格：长80米，宽3米，厚0.2米；2、C20砼硬化邓杨村村间道路1条。规格：长121米，宽2.5米，厚0.2米；3、C20砼硬化伍纳本村损毁村间道路1段。规格：长10米，宽1.5米，厚0.15米；4、M7.5浆砌石支砌伍纳本村路肩挡土墙。规格：长10米，高2.5米，上顶0.5m，下底1.4m；5、M7.5浆砌石支砌赵山村排水沟挡土墙。规格：长10米，高3.5米，上顶0.5m，下底0.95米。6、M7.5浆砌石支砌凤屯村路肩挡土墙1道。规格：长14米，平均高1.5米，上顶0.5米，下底0.95米。7、M7.5浆砌石支砌凤屯村路肩挡土墙1道。规格：长15米，平均高6米，上顶0.5米，下底2.3米。8、M7.5浆砌石支砌凤屯村路肩挡土墙1道。规格：长50米、净宽0.4米、净高0.5米、沟底厚0.1米。		17.5				1	17.5	19	65	2020.3-12	通过道路硬化等工程的实施，极大地方便了全村570户2290人的出行，改善了群众的生产生活条件。其中建档立卡户19户65人提升群众满意度	凤屯镇	县扶贫办						

牟定县统筹整合财政涉农资金脱贫攻坚项目表

填报单位：牟定县财政局 牟定县扶贫办

序号	项目类别和项目名称	项目建设地点	项目建设内容（详细填列工程量化指标）	补助标准（有补助标准的填列，没有不填）	计划总投资（万元）				其中整合财政涉农资金直接用于扶贫对象情况				项目建设起止时间（起止时间不能只有开始没有结束）	绩效目标（有量化的核心指标）	项目实施部门	行业主管部门	备注					
					整合财政涉农资金投入情况（万元）	金融资金投入	社会资金投入	农户自筹	贫困村		贫困人口											
									个数	金额（万元）	户数	人数										
8	凤屯镇龙丰村委会董中、龙潭村道路硬化工程	凤屯镇龙丰村委会	1、C20砼硬化董中村道路1段：长74米，宽3.5米，厚0.2米；2、C20砼硬化龙潭村道路1段：长230米，宽3.5米，厚0.2米；3、M7.5浆砌石支砌排水沟挡墙1段。规格：长10米、均高2米，上顶0.4米、下底1.2米；4、M7.5浆砌石支砌排水沟挡墙1段。规格：长6米、均高1.5米，上顶0.4米、下底1米；5、M7.5浆砌石支砌排水沟挡墙1段。规格：长10米、均高2米，上顶0.4米、下底1.2米；6、M7.5浆砌石支砌施家路肩挡墙1段。规格：长18米、均高4.5米，上顶0.5米、下底2米；7、C20砼浇筑修复排水沟沟底1段。规格：长30米，宽0.4米，厚0.1米；8、龙潭村道路埋设Φ400毫米混凝土管4根8米。		24							3	12	2020.3-12	通过道路硬化等工程的实施，极大地方便了2村110户385人的出行，改善了群众的生产生活条件。其中建档户3户12人提升群众满意度	凤屯镇	县扶贫办					
9	戌街乡左家村委会阿迤哨村进村道路硬化项目	戌街乡左家村委会	1、路基调型长2600米、宽4米；2、C20砼浇筑混凝土路面长2600米、宽3.5米、厚0.2米；3、M7.5浆砌石路肩挡墙450立方米。		132				1	132	24	93	2020.3-12	通过道路硬化工程的实施，方便了全村638户2553人的出行，。其中建档户24户93人提升群众满意度	戌街乡	县扶贫办						
10	安乐乡河心村委会上、下高家村组道路建设项目建设	安乐乡河心村委会	1、河心村委会上、下高进行村道路C25硬化:长2.2千米，宽3米，厚0.2米；2、M7.5浆砌石挡墙：长80米，底宽1.2米，顶宽0.6，均宽0.8米，高5米；3、新建三面光沟：长600m，沟宽0.3米，高0.4米，沟底厚0.1米，两边沟宽0.2米。		98						13	50	2020.3-12	通过道路硬化等工程的实施，极大地方便了2村89户310人的出行，改善了群众的生产生活条件	安乐乡	县扶贫办						
11	江坡镇高家接会者家村民小组进村道路硬化项目	高家村委会	硬化高家村委会大城完小至者家村民小组村组道路长1025米，宽3.5米，厚0.2米		38				1	38	44	192	2020.3-12	通过道路硬化工程的实施，方便了全村424户1570人的出行，。其中建档户44户192人提升群众满意度	江坡镇	县扶贫办						
12	牟定县元双公路至化佛山公路工程（庆丰至河节冲段）	庆丰、河节冲	6.92公里路基路面工程		1107				1	630	64	217	2020.4-2020.12	解决沿线2个村委会6000多人出行难的问题，为我县化佛山庆丰湖旅游开发提供基础支撑，明显改善项目区交通运输状况。提升群众满意度	共和镇	县交通运输局						
13	2020年牟定县新桥镇云龙村委会杨发村村组道路建设项目	新桥镇云龙	1、C20砼路面硬化1条。规格：长330米、宽2.5米、厚0.2米；2、C20砼路面硬化场底1块。规格：长15米、宽10米、厚0.1米；3、M7.5浆砌石支砌路肩挡墙1段。规格：长4.5米、平均高1.5米、上口宽0.4米、下底宽0.8米；4、路面扩宽1段（土方开挖）。规格：长35米、宽1.4米、平均高3米；5、购置安装直径300毫米混泥土涵管6米。建设内容详见项目投资概算表。		10				1	10	4	15	2020.4-2020.12	村组道路建设项目1条长330米，受益4户15。提升群众满意度	新桥镇	县扶贫办						
14	2020年牟定县蟠猫乡蟠猫村委会啊纳哩村村组道路建设项目	蟠猫乡蟠猫	1、路面平整夯实。规格：长226米、宽3.5米。2、C25砼路面硬化1条。规格：长226米、宽3.5米、厚0.2米。建设内容详见项目投资概算表。		10				1	10	2	6	2020.4-2020.12	村组道路建设项目1条长330米，受益2户6人。提升群众满意度	蟠猫乡	县扶贫办						
15	凤屯镇河节冲村委会彭家村产业机耕路建设项目建设	河节冲村委会	1、河节冲村委会麦田河机耕路铺设砂砾石。规格：长1195米，宽3米，厚0.2米；2、M7.5浆砌石支砌路肩挡墙1段。规格：长10米、均高2米，上顶0.4米、下底1.5米；3、M7.5浆砌石支砌路肩挡墙1段。规格：长9米、均高2米，上顶0.4米、下底1.5米；4、麦田河河道清淤。规格：长1500米，宽1.5米，厚0.5米。（含弃土外运）。项目建设内容详见项目投资概算表。		8				1	8	3	14	2020.3-12	通过机耕路建设，有效提升了彭家村群众生产生活质量，受益户52户186人，其中建档户3户14人提升群众满意度	凤屯镇	县扶贫办						
16	2020年新桥镇官河、长冲村委会村组道路硬化建设项目	新桥镇官河、长冲村委会	官河栗柴冲村岔路口至门前坝长620米硬化砼C25（宽3.5米、厚0.2米）、路肩挡墙长26米M7.5浆砌石（上口0.5米、下口2米、高5米）；高冲吴家村至石腊它村路基调形、开挖、硬化砼C25长600米（宽3.5米、厚0.2米）。该项目实施后，可以解决境内2个村委会5个村民小组257户1047人行路难问题。		57.81				1	57.81	35	118	2020.5-12	通过道路硬化等工程的实施，极大地方便了全村838户3447人的出行，其中建档户35户118人，改善了群众的生产生活条件，提升群众满意度	新桥镇	县扶贫办						
17	新桥镇新桥村委会新桥村、清水河、杨家山、水管、大坡至蟠猫乡碑厅村委会丫口村村组道路开挖项目	新桥、碑厅村委会	新桥镇新桥村委会新桥村、清水河、杨家山、水管、大坡至蟠猫乡碑厅村委会丫口村村组道路开挖项目。开挖一条长5公里、宽8米村组公路。配套建设边坡、护坡挡墙、排水沟、行管等附属工程。		176.50				1	176.5	19	64	2020.5-12	通过道路硬化等工程的实施，极大地方便了全村280户920人的出行，改善了群众的生产生活条件。其中建档户19户64人提升群众满意度	新桥镇	县扶贫办						

牟定县统筹整合财政涉农资金脱贫攻坚项目表

填报单位：牟定县财政局 牟定县扶贫办

序号	项目类别和项目名称	项目建设地点	项目建设内容（详细填列工程量化指标）	补助标准（有补助标准的填列，没有不填）	计划总投资（万元）				其中整合财政涉农资金直接用于扶贫对象情况				项目建设起止时间（起止时间不能只有开始没有结束）	绩效目标（有量化的核心指标）	项目实施部门	行业主管部门	备注					
					整合财政涉农资金投入情况（万元）	金融资金投入	社会资金投入	农户自筹	贫困村		贫困人口											
									个数	金额（万元）	户数	人数										
18	2020年共和镇余新村委会巩固脱贫成效项目	共和镇余新村委会	余新村委会道路塌方修复工程项目。M7.5浆砌石新建挡墙40.5立方米：长18米，上口宽0.5米，下底宽1.3米，平均高2.5米。		1.46									2020.5-12	通过道路硬化等工程的实施，极大地方便了全村100户394人的出行，改善了群众的生产生活条件。提升群众满意度	共和镇	县扶贫办					
19	2020年共和镇庆丰村委会巩固脱贫成效项目	共和镇庆丰村委会	1、庆丰村委会何家村间道路塌方修复工程项目。M7.5浆砌石新建挡墙51.87立方米：①长4米，上口宽0.5米，下底宽1.4米，平均高2.4米。②长15米，上口宽0.5米，下底宽1.4米，平均高3米；2、庆丰村委会卜鲁村村间道路建设工程。①C20砼混泥土硬化村间主路251.5立方米：长145米，宽3.5米，厚0.2米。②C20砼混泥土硬化村间入户路（12户）：长375米，宽2米，厚0.2米。		16.46						4	14	2020.5-12	通过道路修复等工程的实施，极大地方便了全村83户351人的出行，改善了群众的生产生活条件。提升群众满意度	共和镇	县扶贫办						
20	2020年共和镇周山村委会巩固脱贫成效项目	共和镇周山村委会	周山村委会刘湾村村间道路修复工程项目。M7.5浆砌石新建94.9立方米：①刘继广户下挡墙，长21米，上口宽0.5米，下底宽1.5米，平均高2.5米。②进村道路边挡墙，长13米，上口宽0.5米，下底宽1.1米，平均高2米。③进村道路边挡墙，长15米，上口宽0.5米，下底宽1.1米，平均高1.8米。C20砼混泥土硬化（修复）村间主路4.73立方米：长21米，宽1.5米，厚0.15米。		3.69						1	5	2020.5-12	通过道路修复等工程的实施，极大地方便了全村48户202人的出行，改善了群众的生产生活条件。提升群众满意度	共和镇	县扶贫办						
21	2020年共和镇共丰村委会巩固脱贫成效项目	共和镇共丰村委会	共丰村委会周家村民小组村间道路修复工程项目。M7.5浆砌石新建96.75立方米：①挡墙，长15米，上口宽0.5米，下底宽1.5米，平均高3米。②挡墙，长23米，上口宽0.5米，下底宽1.3米，平均高2.5米。C20砼混泥土新建（修复）排水沟1.58立方米（单边沟）：长15米，规格：0.3×0.4，沟邦厚0.15米，沟底厚0.1米，需二次搬运。C20砼混泥土硬化（修复）村间道路1.65立方米：长15米，宽1.1米，厚0.1米。		4.22				1	4.22	7	18	2020.5-12	通过道路修复等工程的实施，极大地方便了全村47户192人的出行，改善了群众的生产生活条件。提升群众满意度	共和镇	县扶贫办						
22	2020年共和镇清河村委会巩固脱贫成效项目	共和镇清河村委会	清河村委会清水河村村间道路修复工程项目。M7.5浆砌石新建挡墙30立方米，长10米，上口宽0.5米，下底宽1.5米，平均高3米。土方回填夯压144立方米：长24米，宽3米，厚2米。C20砼混泥土硬化（修复）村间道路25立方米：长25米，宽5米，厚0.2米。		3.62				1	3.62	13	53	2020.5-12	通过道路修复等工程的实施，极大地方便了全村65户264人的出行，改善了群众的生产生活条件。提升群众满意度	共和镇	县扶贫办						
23	2020年共和镇天台村委会巩固脱贫成效项目	共和镇天台村委会	天台村委会旧村村间道路修复工程项目。C20砼混泥土新建排水沟12.6立方米（单边沟）：长70米，规格：0.4×0.6，沟邦厚0.2米，沟底厚0.1米。C20砼混泥土硬化村间道路26.4立方米：长66米，宽2米，厚0.2米。埋设Φ600涵管：6米（含两边支砌一字墙，沉砂井）。		2.71						4	13	2020.5-12	通过道路修复等工程的实施，极大地方便了全村338户1339人的出行，改善了群众的生产生活条件。提升群众满意度	共和镇	县扶贫办						
24	2020年共和镇柳丰村委会巩固脱贫成效项目	共和镇柳丰村委会	柳丰村委会上龙箐村进村道路修复工程项目。M7.5浆砌石新建挡墙225立方米：长45米，上口宽0.5米，下底宽2米，平均高4米；柳丰村委会上龙箐村村间道路修复工程项目。C20砼混泥土硬化村间道路58.8立方米：长147米，宽2米，厚0.2米。		11.51				1	11.51	8	28	2020.5-12	通过道路修复等工程的实施，极大地方便了全村36户152人的出行，改善了群众的生产生活条件。提升群众满意度	共和镇	县扶贫办						
25	2020年新桥镇长冲村委会脱贫攻坚补短板项目	新桥镇长冲村委会	①迤西冲村组道路挡墙建设（二段）：M7.5浆砌石（长30米、上口0.5米、下底1.5米、高2.5米），概算投资2.85万元。②上长冲顶丰坝灌溉沟渠修复项目：修复三面光沟一条，长360米（新建单边沟邦），断面1.2×1m，概算投资5.63万元。		8.48				1	8.48	62	220	2020.5-12	通过道路修复等工程的实施，极大地方便了全村323户11836人的出行，改善了群众的生产生活条件。提升群众满意度	新桥镇	县扶贫办						
26	2020年新桥镇官河村委会脱贫攻坚补短板项目	新桥镇官河村委会	①高冲村民小组道路挡墙建设：M7.5浆砌石（长13米、上口0.5米、下底1.5米、高3米），概算投资1.48万元。②高冲村民小组路面修复：C20砼硬化长8米宽4米厚0.2米路面，概算投资0.36万元。③高冲村公路修复：13米毛石挡墙（高3m×宽1m），概算投资1.56万元。④高冲村五高线公路修复：长8米宽4米混泥土路面厚0.2m，概算投资0.26万元。		3.66						20	78	2020.5-12	通过道路修复等工程的实施，极大地方便了全村268户1262人的出行，改善了群众的生产生活条件。提升群众满意度	新桥镇	县扶贫办						

牟定县统筹整合财政涉农资金脱贫攻坚项目表

填报单位：牟定县财政局 牟定县扶贫办

序号	项目类别和项目名称	项目建设地点	项目建设内容（详细填列工程量化指标）	补助标准（有补助标准的填列，没有不填）	计划总投资（万元）				其中整合财政涉农资金直接用于扶贫对象情况				项目建设起止时间（起止时间不能只有开始没有结束）	绩效目标（有量化的核心指标）	项目实施部门	行业主管部门	备注					
					整合财政涉农资金投入情况（万元）	金融资金投入	社会资金投入	农户自筹	贫困村		贫困人口											
									个数	金额（万元）	户数	人数										
27	2020年新桥镇顶头村委会脱贫攻坚补短板项目	新桥镇顶头村委会	①中太平村道路涵管埋设项目：在中太平村围山田田间机耕路埋设Φ400mm排水涵管30m，在中太平村新坎地田间机耕路埋设Φ400mm排水涵管18m，合计48m，概算投资0.96万元。②顶头村岔路口浆砌石挡墙建设项目：M7.5浆砌石（长23米、上口0.5米、下底1.5米、高2米），概算投资1.75万元。③中太平村围山田机耕路排水沟浇筑项目：在中太平村围山田田间机耕路段浇筑三面光排水沟300m，排水沟过水断面为0.3m×0.4m，概算投资3.42万元。④顶头村龙泉池光伏发电板防护围墙建设项目：在顶头村龙泉池光伏发电板外建设砖砌石防护围墙（含地脚浆砌石基础），围墙长度30m，概算投资1.2万元。		7.33				1	7.33	62	220	2020.5-12	通过道路修复等工程的实施，极大地方便了全村1134户4722人的出行，改善了群众的生产生活条件。提升群众满意度	新桥镇	县扶贫办						
28	2020年新桥镇马厂村委会脱贫攻坚补短板项目	新桥镇马厂村委会	①下马厂村组道路挡墙建设项目：M7.5浆砌石（长60米、上口0.4米、下底1米、高1.5米），概算投资2.14万元。		2.14						11	38	2020.5-12	通过道路修复等工程的实施，极大地方便了全村178户795人的出行，改善了群众的生产生活条件。提升群众满意度	新桥镇	县扶贫办						
29	2020年新桥镇大村村委会脱贫攻坚补短板项目	新桥镇大村村委会	①大箐边村组道路挡墙建设：M7.5浆砌石（长32米、上口0.6米、下底1.7米、高4米），概算投资5.59万元。		5.59				1	5.59	3	11	2020.5-12	通过道路修复等工程的实施，极大地方便了全村82户304人的出行，改善了群众的生产生活条件。提升群众满意度	新桥镇	县扶贫办						
30	2020年新桥镇有家村委会脱贫攻坚补短板项目	新桥镇有家村委会	①齐家村龙丰闸坝埂倒塌修复：倒塌缺口长8米，宽5米，高6米，62.5元/立方，概算投资1.5万元。②黑泥坝三面光沟：长200米，厚0.2米，高0.4米，40方×580元/立方，概算投资2.5万元。③有兆元房后公路边安装通行安全防护栏：长40米，250元/米，概算投资1万元。④齐家村龙丰闸坝埂倒塌修复（通思源中学机耕路一段）：倒塌缺口长8米，宽5米，高6米，62.5元/立方，概算投资1.5万元。⑤有家12组有兆元房后公路边安装通行安全防护栏：长40米，250元/米，概算投资1万元。⑥有家11组黑泥坝三面光沟：长200米，0.3米×0.4米，40方×580元/方，概算投资2.5万元。⑦刘家坝老荒田修建机耕路：长200米，宽4m。概算投资1.9万元。		11.9						69	292	2020.5-12	通过道路修复等工程的实施，极大地方便了全村1275户5109人的出行，改善了群众的生产生活条件。提升群众满意度	新桥镇	县扶贫办						
31	2020年新桥镇云龙村委会脱贫攻坚补短板项目	新桥镇云龙村委会	①杨发村进村公路建设项目：杨发村进村公路边支砌长25m，平均高4m挡墙，概算投资5.4万元。②李小村蓄水池渗漏修复项目：蓄水池做防水、加高池顶通风口及部分供水设备更换，概算投资1万元。③小王村防洪沟修缮项目：小王村修缮400米防洪沟，概算投资4万元。④陆家冲防洪沟加固项目：陆家冲加固300米防洪沟，概算投资3万元。		13.40				1	13.4	27	97	2020.5-12	通过道路修复等工程的实施，极大地方便了全村220户829人的出行，改善了群众的生产生活条件。提升群众满意度	新桥镇	县扶贫办						
32	2020年新桥镇羊肝石村委会脱贫攻坚补短板项目	新桥镇羊肝石村委会	①周家庄至羊肝石公路塌方支砌挡墙：150m ³ ×380元/m ³ ，概算投资5.7万元。②下张冲混凝土浇筑安全防护墩：27个×1个/900元，概算投资2.43万元。		8.13				1	8.13	30	72	2020.5-12	通过道路修复等工程的实施，极大地方便了全村273户1042人的出行，改善了群众的生产生活条件。提升群众满意度	新桥镇	县扶贫办						
33	2020年江坡镇米村村委会巩固脱贫成效补短板项目	江坡镇米村村委会	1、菜地村张翠芹家门前至高德江家门前路肩挡墙加高（田边）。规格：长130米、宽0.6米、高0.6米，概算投资16848元；2、菜地村C20混泥土浇筑菜地村高显和家门前至高德江家门前道路1段。规格：长120米、平均宽0.8米、厚0.2米，概算投资11136元；3、菜地村高德江家门前至对过村高永希家门前C20混泥土浇筑排灌沟渠1条。规格：长200米、净宽0.4米、田边沟帮厚0.2米、路边沟帮厚0.4米、沟帮净高0.6米、沟底厚0.1米。设计说明：（1）田边沟帮每丘田中部留放水缺口；（2）混泥土浇筑需用振捣器捣足密室。每米沟0.46立方米混泥土，概算投资57960元；4、菜地村高德江家门前至对过村第一丘田边路肩挡墙。规格：长45米、均宽0.75米（上口宽0.5米、下底宽1米）、均高2米，概算投资24300元；5、C20砼浇筑菜地村高德江家门前至对过村高永树家门前村组道路修补1段。规格：长290米、均宽4米、厚0.2米，概算投资134560元；6、对过村高永忠家门前道路硬化1段。长28米、宽5米、厚0.2米，投资16240元；7、对过村高永能家门前至高应贤家门前损坏路段C20混泥土修复3段。总长60米、宽4米、厚0.2米，概算投资27840.00元。		28.89						12	28	2020.5-12	通过道路修复等工程的实施，极大地方便了全村196户823人的出行，改善了群众的生产生活条件。提升群众满意度	江坡镇	县扶贫办						
34	2020年蟠猫乡碑厅村委会巩固脱贫成效补短板项目	蟠猫乡碑厅村委会	(1) C20硬化上炉子村入户道路长541米，宽1.5米，厚0.15米；(2) C20硬化上炉子村村间道路长253米，宽3米，厚0.2米；(3) 上炉子村排污沟挡墙建设长42米，高1米，宽1米；(4) C20硬化上碑厅村入户道路长156米，宽1.5米，厚0.15米；(5) 丫口村新建三面光灌溉沟渠长77米，断面0.4*0.4米，沟邦厚0.2米，底厚0.1米；(6) 上炉子村C20硬化晒谷场长17米，宽15.2米，厚0.2米。		24.75						19	66	2020.5-12	通过道路修复等工程的实施，极大地方便了全村148户559人的出行，改善了群众的生产生活条件。提升群众满意度	蟠猫乡	县扶贫办						

牟定县统筹整合财政涉农资金脱贫攻坚项目表

填报单位：牟定县财政局 牟定县扶贫办

序号	项目类别和项目名称	项目建设地点	项目建设内容（详细填列工程量化指标）	补助标准（有补助标准的填列，没有不填）	计划总投资（万元）				其中整合财政涉农资金直接用于扶贫对象情况				项目建设起止时间（起止时间不能只有开始没有结束）	绩效目标（有量化的核心指标）	项目实施部门	行业主管部门	备注					
					整合财政涉农资金投入情况（万元）	金融资金投入	社会资金投入	农户自筹	贫困村		贫困人口											
									个数	金额（万元）	户数	人数										
35	2020年蟠猫乡蟠猫村委会巩固脱贫成效补短板项目	蟠猫乡蟠猫村委会	(1) 果家村新建浆砌石挡墙长35米，高3米，平均宽0.9米（上口0.5米，下口1.3米）；（2）C20砼硬化朵基村村间道路长60米，宽4米，厚0.2米。		6.51				1	6.51	25	88	2020.5-12	通过道路修复等工程的实施，极大地方便了全村235户971人的出行，改善了群众的生产生活条件。提升群众满意度	蟠猫乡	县扶贫办						
36	2020年蟠猫乡联丰村委会巩固脱贫成效补短板项目	蟠猫乡联丰村委会	(1) 河底村C20砼硬化道路长150米，宽3米，厚0.2米。		5.69				1	5.69	7	21	2020.5-12	通过道路修复等工程的实施，极大地方便了全村63户210人的出行，改善了群众的生产生活条件。提升群众满意度	蟠猫乡	县扶贫办						
37	2020年蟠猫乡双龙村委会巩固脱贫成效补短板项目	蟠猫乡双龙村委会	(1) 陡嘴村村间道路修复工程：①新建浆砌石挡墙长10米，高3米，平均宽0.9米（上口0.5米，下口1.3米），②C20砼硬化路面长10米，宽1.5米，厚0.2米。（2）C20砼硬化陡嘴村入户道路长300米，宽1.5米，厚0.15米。		5.21				1	5.21	3	6	2020.5-12	通过道路修复等工程的实施，极大地方便了全村43户176人的出行，改善了群众的生产生活条件。提升群众满意度	蟠猫乡	县扶贫办						
38	2020年凤屯镇飒马场村委会巩固脱贫成效补短板项目	凤屯镇飒马场村委会	1、松厂村道路修复工程。C20砼硬化损坏路面长29.1米、宽5.5米、厚0.2米，开挖及外运损坏路面土石方长29.1米、宽5.1米、厚0.15米，M7.5浆砌石支砌挡墙第1段长9.2米、高1米、上顶0.5米、下底0.8米，M7.5浆砌石挡墙第2段长3.7米、高3.8米、上顶0.5米、下底2.4米，概算投资28433.31元；2、飒马场村新建46m³水池1个，概算投资28100元。		5.65						27	103	2020.5-12	通过道路修复等工程的实施，极大地方便了全村53户206人的出行，改善了群众的生产生活条件。提升群众满意度	凤屯镇	县扶贫办						
39	2020年安乐乡蒙恩村委会巩固脱贫成效补短板项目	安乐乡蒙恩村委会	1. 翁家冲村间道路C20硬化，长200米，宽1m，厚0.15m；2. 蒙恩哨下组村间道路C20硬化82米，宽1m，厚0.15m；蒙恩哨下组村间道路C20硬化200米，宽1m，厚0.15m；3. 海子冲起家村间道路C20硬化200米，宽1m，厚0.15m，海子冲普家村间道路C20硬化200米，宽1m，厚0.15m。		7.94				1	7.94	11	38	2020.5-12	通过道路修复等工程的实施，极大地方便了全村143户545人的出行，改善了群众的生产生活条件。提升群众满意度	安乐乡	县扶贫办						
40	2020年安乐乡石板村委会巩固脱贫成效补短板项目	安乐乡石板村委会	1. 小石板挡墙塌方修复工程，长20m，上口0.8m，下底1.2m，均宽1m，高4m；2. 大石板村小村进村道路硬化，长320m，宽1m，厚0.15m；3. 新修大石板村彭光辉家门前村间道路挡墙，长50m，上口0.4m，下底0.8m，均宽0.6m，高1m；4. 新修村委会门外护栏一铁道，长23.5m，高1m。石板凹西河三面光沟，长90m，过水断面为0.3m×0.4m，沟班厚0.15m，沟底厚0.1m；挡墙长10m，上口0.4m，下底1.2m，均宽0.8m，高1.5m		8.87				1	8.87	28	97	2020.5-12	通过道路修复等工程的实施，极大地方便了全村395户1567人的出行，改善了群众的生产生活条件。提升群众满意度	安乐乡	县扶贫办						
41	2020年安乐乡直苴村委会巩固脱贫成效补短板项目	安乐乡直苴村委会	1. 道路C25硬化长35m，宽10m，厚0.15m；2. 松树林公路C25硬化，长109m，宽3m，厚0.2m。		6.49				1	6.49	3	6	2020.5-12	通过道路硬化建设等工程的实施，极大地方便了全村53户124人的出行，改善了群众的生产生活条件。提升群众满意度	安乐乡	县扶贫办						
42	2020年安乐乡力石村委会巩固脱贫成效补短板项目	安乐乡力石村委会	1. 新村路口水泥路C25硬化，长50m，宽3米，厚0.2m；2. 大力石村1-9组村间道路C20硬化，长180m，宽1.5m，厚0.15m；3. 景开学门口至村卫生院水泥路C20硬化，长150m，宽1.5m，厚0.2m；4. 大力石村大街至杨成发家门口道路C20硬化，长50m，宽1.5m，厚0.15m；5. 大力石村小团山挡墙维修，长50m，上口宽0.5m，下底宽1.5m，高2m。		9.85				1	9.85	17	53	2020.5-12	通过道路硬化建设等工程的实施，极大地方便了全村366户128人的出行，改善了群众的生产生活条件。提升群众满意度	安乐乡	县扶贫办						
43	2020年安乐乡新田村委会巩固脱贫成效补短板项目	安乐乡新田村委会	1. 上新田进村路挡墙路基修复一段，长8m，均宽1.5m，高1m；2. 李家村尾挡墙，长4m，均宽1.5m，高1m；3. 下新田大同箐坝的坝坡涵洞修复，长2m，均宽1.5m，高2m；4. 干田进村路的排水沟，长85m，过水断面为0.3m×0.4m，沟班厚0.15m，沟底厚0.1m；		3.13				1	3.13	8	22	2020.5-12	通过道路硬化建设等工程的实施，极大地方便了全村96户374人的出行，改善了群众的生产生活条件。提升群众满意度	安乐乡	县扶贫办						
44	2020年安乐乡太极村委会巩固脱贫成效补短板项目	安乐乡太极村委会	1. 太极村小庙下修浆砌石挡墙一道，长20m，上口宽0.5m，下底宽1.5m，高2.5m；2. 起家村进村道路开挖，长850m，宽3.5m，土方开挖按12元/m³。		4.50				1	4.50	21	59	2020.5-12	通过道路硬化建设等工程的实施，极大地方便了全村279户1077人的出行，改善了群众的生产生活条件。提升群众满意度	安乐乡	县扶贫办						

牟定县统筹整合财政涉农资金脱贫攻坚项目表

填报单位：牟定县财政局 牟定县扶贫办

序号	项目类别 和项目名称	项目建设地点	项目建设内容（详细填列工程量化指标）	补助标准（有补助标准的填列，没有不填）	计划总投资（万元）				其中整合财政涉农资金直接用于扶贫对象情况				项目建设起止时间 (起止时间不能只有开始没有结束)	绩效目标(有量化的核心指标)	项目实施部门	行业主管部门	备注					
					整合财政涉农资金投入情况（万元）	金融资金投入	社会资金投入	农户自筹	贫困村		贫困人口											
									个数	金额（万元）	户数	人数										
45	2020年安乐乡河心村委会巩固脱贫成效补短板项目	安乐乡河心村委会	1. 河心学校大门、学校后面公路修补，C25硬化，长6m，宽6m，厚0.2米1处；C25硬化，长8m，宽4m，厚0.2米1处；；2. 上高村建档立卡户高茂武、周顺家自来水管架设，DN15镀锌管，长210m；3. 上高村自来水水井扩建，长3.5m，宽3m，高3m；4. 河心村跨公路涵管更换DN600预制混凝土，长8m。		2.46						8	29	2020.5-12	通过道路硬化建设等工程的实施，极大地方便了全村98户349人的出行，改善了群众的生产生活条件。提升群众满意度	安乐乡	县扶贫办						
46	2020年戌街乡戌街村委会巩固脱贫成效补短板项目	戌街乡戌街村委会	1、西七姑村间道路硬化工程。C20砼道路硬化长182米，宽2.5米，厚0.15米；2、新房子村间道路硬化工程。C20砼道路硬化长100米，宽2米，厚0.15米；3、者迷村村间道路路边挡墙支砌工程。M7.5浆砌石挡墙1：长12米，宽1.5米，厚6米。M7.5浆砌石挡墙2：长6米，宽1.25米，厚5米。		10.01						63	185	2020.5-12	通过道路硬化建设等工程的实施，极大地方便了全村178户626人的出行，改善了群众的生产生活条件。提升群众满意度	戌街乡	县扶贫办						
47	2020年戌街乡左家村委会巩固脱贫成效补短板项目	戌街乡左家村委会	1、王家村基础设施建设项目；挡墙建设，长74米，高1.5米，平均宽0.5米；2、悟鲁地村基础设施建设，砖砌围墙25米；3、余家村基础设施建设挡墙建设，长74米，高1.5米，平均宽0.5米；4、姚家海引水沟清理，长700米，对沟内淤泥进行清理恢复。		9.74						103	381	2020.5-12	通过道路硬化建设等工程的实施，极大地方便了全村356户1525人的出行，改善了群众的生产生活条件。提升群众满意度	戌街乡	县扶贫办						
48	2020年戌街乡伏龙基村委会巩固脱贫成效补短板项目	戌街乡伏龙基村委会	1、新村希哥刀路基础设施建设；建设挡墙支砌长37米，平均宽0.75米，高1.5米；3、姚家嘴村门前坝底涵安装机械闸门1道；4、大香贝村门前三面光沟浇筑长87米，设计过水断面：宽0.3m，高0.4m；5、骂哈鲊村基础设施建设；建设挡墙支砌长37米，平均宽0.75米，高1.5米；6、小贝苴村尹家山机耕路挡墙支砌长40米，平均宽0.5米，高1米；7、伏龙基村秧田箐至龙丰水库道路扩宽长1000米，平均扩宽1米。		9.02						158	585	2020.5-12	通过道路硬化建设等工程的实施，极大地方便了全村502户2027人的出行，改善了群众的生产生活条件。提升群众满意度	戌街乡	县扶贫办						
49	2020年戌街乡铁厂村委会巩固脱贫成效补短板项目	戌街乡铁厂村委会	1、铁厂村谢家桥浇灌，长5米，宽2米，高2.5米桥面浇灌；2、坝上村晒谷场盖板浇灌及大石坎修整，长60米，宽3米，厚0.2米；3、板桥村基础设施建设：支砌挡墙，长30米，宽0.8米，高2米；4、大冲下村桥对门河通行安全护栏安装，长30米，高1.5米；5、大冲上村大坝三面光沟浇筑，长400米，设计过水断面：宽0.3m，高0.4m；6、迷尔苴村蛇街坡脚赶牛路挡墙，长20米，宽0.8米，高2米。		11.50				1	11.50	87	299	2020.5-12	通过道路硬化建设等工程的实施，极大地方便了全村303户1162人的出行，改善了群众的生产生活条件。提升群众满意度	戌街乡	县扶贫办						
50	2020年戌街乡老纳村委会巩固脱贫成效补短板项目	戌街乡老纳村委会	老纳上村基础设施建设：1. 支砌M7.5浆砌石挡土墙37米，平均宽0.5米，高2.5米；2. 安装通透式安全护栏136米；3. 安装安全护栏底脚长136米，宽0.5米，高0.8米；4. 晒谷场场地平整土方开挖300m ³ 。		7.16						47	193	2020.5-12	通过道路硬化建设等工程的实施，极大地方便了全村195户826人的出行，改善了群众的生产生活条件。提升群众满意度	戌街乡	县扶贫办						
51	新桥镇杨家山村至新桥镇政府通村道路桥梁建设项目	新桥镇新桥村委会	大选厂小河口桥梁建设（长15m×宽6m，桥梁面板厚0.3m）具体项目建设内容及分布投资概算详见项目投资概算表		14.00				1	14.00	8	31	2020.5-12	通过道路桥梁建设等工程的实施，极大地方便了全村40户240人的出行，改善了群众的生产生活条件。提升群众满意度	戌街乡	县扶贫办						
(二)	水利				4619.11				80	1853.49	3755	13885										
1	共和镇华星村委会大柳三组门前坝人饮工程修复建设项目	共和镇华星村委会	完成土方开挖外运203.04m ³ ；完成棱体毛石铺砌76.4m ² 58.3m ³ ；M7.5浆砌石支砌底涵接长挡墙8m ⁵ .2m ³ ；完成底涵盖板钢筋制安228.59kg，底涵盖板浇砼1.44m ³ ；完成外坝坡土方回填夯压4350m ³ ；完成坝埂戗台水沟钢筋制安1453.08kg，坝埂戗台浇砼50.4m ³ ；坝埂顶部换土夯压576m ³ ，坝埂水泥路面拆除420m ² ；完成坝埂防护板拆除并安装1项。		22						1	3	2020.3-12	通过大坝修复，有效增强了大柳三组坝塘蓄水，受益农户56户190人。其中建档立卡户1户3人提升群众满意度	共和镇	县扶贫办						

牟定县统筹整合财政涉农资金脱贫攻坚项目表

填报单位：牟定县财政局 牟定县扶贫办

序号	项目类别和项目名称	项目建设地点	项目建设内容（详细填列工程量化指标）	补助标准（有补助标准的填列，没有不填）	计划总投资（万元）				其中整合财政涉农资金直接用于扶贫对象情况				项目建设起止时间（起止时间不能只有开始没有结束）	绩效目标（有量化的核心指标）	项目实施部门	行业主管部门	备注					
					整合财政涉农资金投入情况（万元）	金融资金投入	社会资金投入	农户自筹	贫困村		贫困人口											
									个数	金额（万元）	户数	人数										
2	蟠猫乡龙泉村委会饮水安全水源地桔冲箐坝除险加固扩建工程	蟠猫乡龙泉村委会	(一) 大坝工程：1、土方开2836.0m ³ ；2、粘土壤筑碾压4650.0m ³ ；3、下游坝脚干砌石排水沟棱体，长36.5米、均宽0.9米、高1.8米；4、C20砼压顶，长36.5米、均宽0.6米、厚0.1米；5、上游坝脚M7.5浆砌石蹬脚长35.1米、均宽0.75米、高1.6米；6、C20砼压顶；长35.1米、均宽0.5米、厚0.1米；7、混合砂垫层77.6m ³ ；8、上游坝坡C20砼预制块护坡77.6m ³ ；9、下游坝坡方格网草皮护坡1329.1m ³ ；10、下游坝坡C20砼贴坡排水沟沟底，长118.8米、长0.15米、厚0.4米；11、下游坝坡C20砼贴坡排水沟沟底，长59.4米、均宽0.3米、厚0.1米；12、坝顶C20砼路肩，长106.0米、均宽0.3米、厚0.5米；13、坝顶泥结石路面（厚0.2m），长53米、均宽3.0米；14、库区清淤扩容（运距1.5km外）1850m ³ 。(二) 涵洞工程：1、土方开挖4.60m ³ ；2、石方开挖5.36m ³ ；3、M7.5浆砌石垫层，长6.5米、均宽2.2米、高1.5米；4、M10浆砌石洞壁，长13.0米、均宽1.2米、厚0.5米；5、C20砼护底，长6.5米、均宽0.7米、厚0.2米；6、C25钢筋砼顶，长6.5米、均宽1.3米、厚0.3米；7、钢筋制安0.22t；8、Φ200mm螺杆式斜拉闸门（含运费及安装）1套；9、0.7m×1.0m葫芦吊冲砂闸（含运费及安装）1套；10、砖混结构启闭机房（2.5m×2.5m），长2.5米、均宽2.5米。(三) 溢洪道：1、土方开挖118.8m ³ ；2、石方开挖277.2m ³ ；3、M7.5浆砌石垫层，长39.6米、均宽5.0米、厚0.3米；4、M7.5浆砌石边墙，长79.2米、均宽0.85米、高2.2米；5、C20砼压顶，长79.2米、均宽0.5米、厚0.1米；6、C20砼底板，长39.6米、均宽2.6米、厚0.2米。		56				1	56	38	130	2020.3-12	通过大坝除险加固，有效增强全村安全饮用水保障及农田灌溉，受益农户285户 1140人。其中建档户38户 130人提升群众满意度	蟠猫乡扶贫办							
3	牟定县2020年共和镇牟尼片区高标准农田建设项目	共和镇庆丰、牟尼、周山片区	土壤改良1000亩，小坝塘修缮1座，新建泵站提水1座，衬砌明渠9500米，渠系建筑物19件，新建高效节水管道工程1200亩，新建高效节水喷灌工程600亩，新建其他五小水利工程7件，新建田间道路7600米，其中：砂砾石路面4100米，道路硬化3500米。		834.86						74	199	2020年10月至2021年6月	建成高标准农田0.79万亩，建成高效节水灌溉0.18万亩。提升群众满意度	县农业农村局	牟定县人民政府						
4	牟定县2020年凤屯镇田丰片区高标准农田建设项目	凤屯镇田丰、龙丰片区	土壤改良700亩，小坝塘修缮1座，新建泵站提水1座，衬砌明渠5800米，渠系建筑物10件，新建高效节水管道工程1500亩，新建其他五小水利工程3件，新建田间道路4200米，其中：砂砾石路面2400米，道路硬化1800米。		395.91				1	255	77	269	2020年10月至2021年6月	建成高标准农田0.31万亩，建成高效节水灌溉0.15万亩。提升群众满意度	县农业农村局	牟定县人民政府						
5	牟定县2020年江坡镇丰乐片区高标准农田建设项目	江坡镇丰乐片区	土壤改良500亩，衬砌明渠3000米，渠系建筑物6件，新建高效节水管道工程800亩，新建其他五小水利工程3件，新建田间道路3200米，其中：砂砾石路面1700米，道路硬化1500米。		284.02						35	101	2020年10月至2021年6月	建成高标准农田0.25万亩，建成高效节水灌溉0.08万亩。提升群众满意度	县农业农村局	牟定县人民政府						
6	牟定县2020年戌街乡老纳片区高标准农田建设项目	戌街乡老纳片区	土壤改良300亩，小坝塘修缮2座，新建泵站提水2座，衬砌明渠5200米，渠系建筑物4件，新建高效节水管道工程400亩，新建其他五小水利工程2件，新建田间道路1600米，其中：砂砾石路面900米，道路硬化700米。		189.35						170	661	2020年10月至2021年6月	建成高标准农田0.18万亩，建成高效节水灌溉0.04万亩。提升群众满意度	县农业农村局	牟定县人民政府						
7	2020年牟定县共和镇清河村委会蚂蚁山、新房子安全饮水项目	共和镇清河	购置安装规格型号DN40mm热镀锌主水管2500米（单价含废管拆除、管材二次搬运费、税款等费用）。规格型号：直径40毫米热镀锌主水管，长2500米，单价40元/米。具体项目建设内容详见项目投资概算表。		10				1	10	4	19	2020.4—2020.12	解决4户19人贫困户饮水安全问题提升群众满意度	共和镇扶贫办	县扶贫办						
8	2020年牟定县安乐乡羊撒里村龙塘坝内坝坡铺垫预制块防浪石项目	安乐乡六渡	1、铺垫预制块防浪石450m ² ：长30m，宽15m；2、坝坡整形长35m，宽20m；3、沙垫层长30m，宽15m，厚0.1m；4、蹬脚挡墙支砌长40m，下口宽1.2m，上口宽0.6m，均宽0.9m；5、冲沙闸门购买及安装1套。6、坝底清淤（长30m，宽30m，厚1.5米）；7、泄洪道支砌挡墙16米，底宽1米，顶宽0.6米，均宽0.8米，高2米。8、开挖进场施工道路120m。项目建设内容详见项目投资概算表。		10				1	10	9	24	2020.4—2020.12	解决4户19人贫困户农田水利灌溉问题提升群众满意度	安乐乡扶贫办	县扶贫办						
9	石者河培龙村至河底段（古岩河）河道治理工程	蟠猫乡联丰村委会	河道综合治理长度8.71km，新建河堤7.5km		469	0	0	0	2	469	246	1520	2019.10—2020.5	保护人口8460人，保护耕地5120亩，年防洪效益243万元。受益农户1052户、8460人，其中建档立卡贫困户76户，建档立卡贫困人口547人。提升群众满意度	牟定县中小河流治理工程建设管理局	县水务局						
10	龙川河燃灯寺至江坡段重点河道治理工程	江坡镇高平村委会、龙排村委会	河道综合治理长度9.8km，新建河堤14.085km		864	0	0	0			264	1036	2019.10—2020.6	保护人口4898人，保护耕地5698亩，年防洪效益321.3万元。受益农户758户、4898人，其中建档立卡贫困户86户，建档立卡贫困人口476人。提升群众满意度	牟定县龙川河河道治理工程建设管理局	县水务局						
11	牟定县山洪灾害治理建设项目	共和镇	建设24个雨量站、水文站。		32	0	0	0			158	842	2020.4—2020.12	有效防治山洪灾害和地质灾害对群众生命财产危害。受益农户867户、14000人，其中建档立卡贫困户58户，建档立卡贫困人口58户。提升群众满意度	共和镇水务局	县水务局						
12	2020年国家水土保持重点工程云龙小流域治理项目	新桥镇云龙村委会	治理面积16.69平方公里，治理程度96.97%，坡改梯28.90公顷，保土耕作1084.22公顷，经果林33.15公顷，封育治理523.20公顷		400	0	0	0	1	400	128	526	2020.4—2021.3	水土流失综合治理面积16.69平方公里。受益农户185户	新桥镇水务局	县水务局						

牟定县统筹整合财政涉农资金脱贫攻坚项目表

填报单位：牟定县财政局 牟定县扶贫办

序号	项目类别和项目名称	项目建设地点	项目建设内容（详细填列工程量化指标）	补助标准（有补助标准的填列，没有不填）	计划总投资（万元）				其中整合财政涉农资金直接用于扶贫对象情况				项目建设起止时间（起止时间不能只有开始没有结束）	绩效目标（有量化的核心指标）	项目实施部门	行业主管部门	备注					
					整合财政涉农资金投入情况（万元）	金融资金投入	社会资金投入	农户自筹	贫困村		贫困人口											
									个数	金额（万元）	户数	人数										
13	小型水库维修养护项目	共和镇	对28件公益性水利工程进行维修养护。1、灌区：中屯水库输水大沟维修，张大平地段输水沟修复30米；龙虎水库输水大沟维修，倒虹吸管修复、更换排气阀、下龙箐段新建人行桥3米及涵洞；庆丰水库坝顶维修，坝顶混凝土修复；共和水库输水沟、引水沟维修，修复输水沟、新建高速路隧道至水库引水沟200米；红豆树水库输水沟维修，滑坡段挡墙修建、新增排沙槽15米；县管15件水库启闭设备、机电设备维修。		35	0	0	0			326	854	2020.4—2020.11	农田水利维修养护面积0.3万亩。受益农户472户、2358人，其中建档立卡贫困户96户、建档立卡贫困人口155人。提升群众满意度	县灌区	县水务局						
14	小型水库维修养护项目	江坡镇	团结坝修复底涵输水沟郭普大沟、新建高速路隧道至水库引水沟200米；龙排新闸更新底涵闸门及配件，修复坝体水沟240m。对17件小二型水库即高家团结坝水库，民丰闸水库，杨柳箐坝水库，武家箐坝水库，龙排新闸水库，裕丰闸水库，江坡新闸水库，三龙闸水库，普村元丰闸水库，华园水库，白集冲水库，青龙闸水库，云龙闸水库，小九龙水库，乐社闸水库，龙排双河闸水库，联合闸水库实施标准化日常维修养护。		22.46	0	0	0			75	263	2020.4—2020.11	农田水利维修养护面积0.06万亩。受益农户264户、784人，其中建档立卡贫困户27户、建档立卡贫困人口98人。提升群众满意度	江坡镇	县水务局						
15	小型水库维修养护项目	凤屯镇	金龙闸底涵闸门配件更换、底涵防渗处理；岔河闸更换底涵斜拉闸门。对12件小二型水库即小黑箐水库，莲花闸水库，王伍冲坝水库，年丰闸水库，小跃进水库，金龙闸水库，岔河闸水库，岔河闸水库，龙箐坝水库，田丰龙泉闸水库，向阳坝水库，王龙箐水库实施标准化日常维修养护。		16.04	0	0	0			63	280	2020.4—2020.11	农田水利维修养护面积0.04万亩。受益农户262户、750人，其中建档立卡贫困户18户、建档立卡贫困人口78人。提升群众满意度	凤屯镇	县水务局						
16	小型水库维修养护项目	共和镇	龙池大坝引水沟修复，规格1.0m×0.8m，长380m；罗旗屯小星坝坝内挡墙，长30m，高2m；杨河闸更换通风管、更换平板闸门。对23件小二型水库即庆丰中沟坝水库，龙源水库，王冲闸水库，杨家坝水库(清波)，谷大坝水库，丰胜闸水库，丰裕闸水库，北塔大坝水库，贾溪塘坝水库，新丰闸水库，饮马塘坝水库，万斛塘坝水库，沈屯闸水库，西河坝水库，龙池大坝水库，庆丰团结坝水库，杨家坝水库(代冲)，陡石岩水库，七丰闸水库，罗旗屯小新坝水库，罗马闸水库，张箐闸水库，佐官坝实施标准化日常维修养护。		17.5	0	0	0			81	329	2020.4—2020.11	农田水利维修养护面积0.1万亩。受益农户410户、1358人，其中建档立卡贫困户34户、建档立卡贫困人口147人。提升群众满意度	共和镇	县水务局						
17	小型水库维修养护项目	新桥镇	杨河闸维修工程，更换通风管和平板闸门。对20件小二型水库即新田坝水库，赵大坝水库，河丰闸水库，打汞箐坝水库，反修坝水库，顶丰坝水库，杨河闸水库，先锋水库，卫星水库，万润水库，和丰闸水库，挂箐坝水库，半冲坝水库，万春闸水库，大蒙恩中沟坝水库，长丰闸水库，兴隆坝水库，新桥红旗坝水库，工农水库，大新田坝水库实施标准化日常维修养护。		19	0	0	0			74	253	2020.4—2020.11	农田水利维修养护面积0.07万亩。受益农户364户、1057人，其中建档立卡贫困户23户、建档立卡贫困人口11人。提升群众满意度	新桥镇	县水务局						
18	小型水库维修养护项目	安乐乡	直苴村委会直心坝水库高涵防渗处理；石板村委会西河闸水库工作桥栏杆涂漆防锈、引洪沟463m防渗漏；小屯村委会大龙潭水库填平坝顶泥结石路面，长121m，拆除坝顶倾斜倒塌路缘石，重新修复，回填外坝坡方格网内沉落土体，更新工作桥栏杆。对12件小二型水库即大龙潭坝水库，安源闸水库，安乐龙泉闸水库，白石岩水库，石头河坝水库，吉丰闸水库，西河闸水库，力石沙田坝水库，安乐桃源坝水库，直心坝水库，太极团结坝水库，太极团山坝水库实施标准化日常维修养护。		15.5	0	0	0			69	217	2020.4—2020.11	农田水利维修养护面积0.05万亩。受益农户372户、972人，其中建档立卡贫困户26户、建档立卡贫困人口95人。提升群众满意度	安乐乡	县水务局						
19	小型水库维修养护项目	蟠猫乡	对5件小二型水库即桃园坝水库，新村水库，蟠猫双河闸水库，光明水库，碑厅团结坝水库水库实施标准化日常维修养护。		2.5	0	0	0			62	263	2020.4—2020.11	农田水利维修养护面积0.05万亩。受益农户267户、847人，其中建档立卡贫困户12户、建档立卡贫困人口1人。提升群众满意度	蟠猫乡	县水务局						
20	小型水库维修养护项目	戌街乡	对4件小二型水库即大黑箐坝水库，大田河坝水库，戌街红旗坝水库，左家双河闸水库实施标准化日常维修养护。		2	0	0	0			94	386	2020.4—2020.11	农田水利维修养护面积0.03万亩。受益农户223户、756人，其中建档立卡贫困户11户、建档立卡贫困人口1人。提升群众满意度	戌街乡	县水务局						
21	蟠猫古岩集中供水维修养护项目	蟠猫乡古岩村委会、龙泉村委会	更新供水主管DN40mm镀锌管1.5km，更新小古岩村村间支管2.2km，安装水表、闸阀、龙头188套		25	0	0	0	2	25	85	236	2020.5—2020.6	通过项目实施，有效改善当地群众饮水困难。受益农户188户、760人，其中建档立卡贫困户23户，建档立卡贫困人口80人。提升群众满意度	蟠猫乡	县水务局						
22	牟定县凤屯镇田丰村委会陈小山、迤杨村农田水利设施修复工程项目	田丰村委会	1、M7.5浆砌石支砌陈水沟沟渠挡土墙1段。规格：长13米、均高4米，上顶0.5米、下底2米；2、M7.5浆砌石支砌沟渠挡土墙1段。规格：长13.5米、均高2米，上顶0.5米、下底1.2米；3、C20砼浇筑排水沟1条。规格：长42米、净宽0.4米、净高0.5米、沟底厚0.1米；4、迤杨村杨小坝外埋设Φ400毫米混凝土管3根6米；5、迤杨村桥头埋设Φ400毫米混凝土管5根10米；6、青甸线道路埋设Φ600毫米混凝土管5根10米；7、C20砼硬化道路1段：长2.5米，宽3.5米，厚0.2米；8、M7.5浆砌石支砌桥墩1段。规格：长8米、均高4米，上顶0.5米、下底2米；8、迤杨村桥墩基础支砌毛石垫层：规格：长8米，宽2米，厚0.3米；9、C25钢筋砼浇筑迤杨村桥面：长3米，宽4米，厚0.25米；10、迤杨村桥面钢筋制作安装。设双层筋，横向筋采用Φ16螺纹筋，纵向筋采用Φ12螺纹筋，横向间距0.15m，纵向筋间距0.2m。安装钢筋433kg；11、制作安装大易村断面为净宽0.4米、净高0.4米沟渠沟盖板17米钢筋混凝土预制块沟盖板。每块规格：长0.8米、宽0.5米、厚0.2米。钢筋制作规格：每块设单层筋，受力筋采用Φ16螺纹筋，分布筋采用Φ10螺纹筋，受力筋和分布筋间距均为0.15米，共制作35块。		7.5				1	7.5	7	30	2020.3-12	通过项目实施，有效改善当地群众饮水困难。受益农户188户、760人，其中建档立卡贫困户23户，建档立卡贫困人口80人。提升群众满意度	凤屯镇	县扶贫办						

牟定县统筹整合财政涉农资金脱贫攻坚项目表

填报单位：牟定县财政局 牟定县扶贫办

序号	项目类别和项目名称	项目建设地点	项目建设内容（详细填列工程量化指标）	补助标准（有补助标准的填列，没有不填）	计划总投资（万元）				其中整合财政涉农资金直接用于扶贫对象情况				项目建设起止时间（起止时间不能只有开始没有结束）	绩效目标（有量化的核心指标）	项目实施部门	行业主管部门	备注					
					整合财政涉农资金投入情况（万元）	金融资金投入	社会资金投入	农户自筹	贫困村		贫困人口											
									个数	金额（万元）	户数	人数										
23	安乐乡他不的半山坝维修项目	安乐乡他不的村	对半山坝底涵闸门进行更换、新建溢洪道长20m、宽1.2m、高1.5m（浆砌石），坝埂加固加高1.5m。		8						36	160	2020.7—2020.9	通过维修，有效增强了该村坝塘蓄水，受益农户36户160人。其中建档立卡户3户12人提升群众满意度	安乐乡	县水务局						
24	江坡镇高平村委会方屯村抗旱饮水项目	江坡镇高平村委会	架设（Φ40mm镀锌管）输水管520m至方屯村，并安装Φ40mm闸阀调节减压，安装一支Φ40mm水表计量收费，在荐冷水箱内设安装一个Φ40mm浮球阀；修建一个2m×1.2m×0.6m闸阀井。		2						42	185	2020.6—2020.8	通过项目实施，当地群众饮水安全得到有效的巩固提升。受益建档立卡贫困户5户，建档立卡贫困人口32人。提升群众满意度	江坡镇	县水务局						
25	江坡镇者普村委会普家村旧坝维修加固改造项目	江坡镇者普村委会	对旧坝闸门进行更换、新建溢洪道长10m、宽1.2m、高1.5m（浆砌石），坝埂加固加高1m。		5						30	148	2020.6—2020.8	通过项目实施，可有效改善当地群众水利灌溉条件。受益建档立卡贫困户4户14人。提升群众满意度	江坡镇	县水务局						
26	凤屯镇飒马场村委会飒马场村饮水安全项目	凤屯镇飒马场村委会	从凤屯镇政府架设（Φ40mm镀锌管）输水管1365m至飒马场村，并安装Φ40mm闸阀调节减压，安装一支Φ40mm水表计量收费，在荐冷水箱内设安装一个Φ40mm浮球阀；在镇政府达接口处修建一个2m×1.2m×0.6m闸阀井。		8						32	154	2020.5—2020.7	通过项目实施，有效改善当地群众饮水安全条件。受益建档立卡贫困户4户12人提升群众满意度	凤屯镇	县水务局						
27	新桥镇大蒙恩片区安全饮水项目	新桥镇大蒙恩村委会	在大蒙恩村委会建设安全饮水项目1件。建设内容为：1. 新建150m ³ 供水池1个；2. 新建泵站提水高位水池100m ³ 一个；3. 购置安装村间DN50mm钢管3135米、DN40mm钢管2853米、DN25mm钢管4389米，DN20mm钢管2148米、DN15mm钢管9989米。项目实施解决12个小组350户1383人饮水困难问题。		88.19				1	88.19	21	64	2020.4—2020.12	通过项目实施，有效解决12个小组350户1383人饮水困难问题。提升群众满意度	凤屯镇	县扶贫办						
28	蟠猫乡蟠猫村委会果王村安全饮水项目	蟠猫乡蟠猫村委会	在蟠猫村委会果家村、王家村实施安全饮水项目1件。项目建设内容为：1. 新建100m ³ 蓄水池1个；2. 购置安装DN15镀锌管4662米、DN25镀锌管1512米、DN40镀锌管618米、DN50镀锌管1008米、DN80镀锌管12米、水表111只（含管配件、管材17%费用）；3. 购置安装Φ63mmPE塑管（1.25Mpa）2300米（含管配件、管材7%费用）；4. M7.5浆砌石管道加固4.6米。具体项目建设内容及投资概算详见《蟠猫乡蟠猫村委会果王村安全饮水项目投资概算表》。项目实施能够解决果王村112户435人群众的安全饮水问题。		38				1	38	9	32	2020.4—2020.12	项目实施能够解决果王村112户435人群众的安全饮水问题。提升群众满意度	蟠猫乡	县扶贫办						
29	安乐乡安益村委会大平地大姚坡灌溉引水项目	安乐乡安益村委会、太极村委会	在安益村实施民生饮水补短板项目，建设内容为：1. 新建安益村委会大平地村大姚坡C20混凝土灌溉三面光沟一条。设计规格：长50 m，沟净宽0.3 m，净高0.4 m，沟底厚0.1 m，两边沟帮厚0.2 m；2. 购置安装大平地村大姚坡灌溉DN125镀锌管1700m、DN125镀锌管1700m、DN125法兰盘（含螺栓垫）280对、DN125三通2个；3. M7.5浆砌石支砌沉沙池3个，每个池子设计规格：长2米，宽2米，高2米（底宽1.2米，顶宽0.6米）；4. 购置安装排泥阀2个。		36				1	36	40	108	2020.4—2020.12	通过项目实施，可有效改善当地群众水利灌溉条件。受益502户1992人，其中：建档立卡贫困户40户108人。提升群众满意度	安乐乡	县扶贫办						
30	2020年共和镇余丁村委会孟凹村安全饮水项目	共和镇余丁村委会	从龙虎水库底涵管道接水，主管长1600m，新建蓄水池，更换村间管道1220m		19.60				1	19.6	13	39	2020.5—2020.12	通过项目实施，有效解决52户222人饮水困难问题，其中：建档立卡贫困户13户39人。提升群众满意度	共和镇	县扶贫办						
31	2020年新桥镇顶头村委会箐头村安全饮水项目	新桥镇顶头村委会	新建水源池8m ³ 一个，增加引水管DN25mm200米		2.66				1	2.66	2	5	2020.5—2020.12	通过项目实施，有效解决42户149人饮水困难问题，其中：建档立卡贫困户2户5人。提升群众满意度	新桥镇	县扶贫办						
32	2020年新桥镇顶头村委会顶头村安全饮水项目	新桥镇顶头村委会	新建水源池8m ³ 一个及水源池引水沟一条15m		2.12				1	2.12	7	26	2020.5—2020.12	通过项目实施，有效解决176户560人饮水困难问题，其中：建档立卡贫困户7户26人。提升群众满意度	新桥镇	县扶贫办						
33	2020年新桥镇顶头村委会中太平村安全饮水项目	新桥镇顶头村委会	更换水泵1台及配电设备。		0.96				1	0.96	7	26	2020.5—2020.12	通过项目实施，有效解决134户510人饮水困难问题，其中：建档立卡贫困户7户26人。提升群众满意度	新桥镇	县扶贫办						

牟定县统筹整合财政涉农资金脱贫攻坚项目表

填报单位：牟定县财政局 牟定县扶贫办

序号	项目类别 和项目名称	项目建设地点	项目建设内容（详细填列工程量化指标）	补助标准（有补助标准的填列，没有不填）	计划总投资（万元）				其中整合财政涉农资金直接用于扶贫对象情况				项目建设起止时间 (起止时间不能只有开始没有结束)	绩效目标(有量化的核心指标)	项目实施部门	行业主管部门	备注					
					整合财政涉农资金投入情况（万元）	金融资金投入	社会资金投入	农户自筹	贫困村		贫困人口											
									个数	金额（万元）	户数	人数										
34	2020年新桥镇大村村委会安全饮水项目	新桥镇大村村委会	1、拆除安装DN50mm251米；2、安装龙箐村引水主管DN25mm2100米。		9.26				1	9.26	9	42	2020.5—2020.12	通过项目实施，有效解决161户630人饮水困难问题，其中：建档立卡贫困户9户42人。提升群众满意度	新桥镇	县扶贫办						
35	2020年新桥镇杜家庄村委会外长箐村安全饮水项目	新桥镇杜家庄村委会	1、新建加压泵管理房1间3平方米（长2米、宽1.5米），购置安装管道加压泵及保护器各1台（扬程80米），输电线路0.1km；2、新建50立方米供水池1个；3、购置安装抽水主管道DN50mm镀锌管2300米；4、购置安装供水支管道DN40mm镀锌管560米；5、购置安装DN25mm镀锌管850米；6、购置安装供水入户管道DN15mm镀锌管1280米；7、购置安装入户水表36只。		31				1	31	4	11	2020.5—2020.12	通过项目实施，有效解决35户138人饮水困难问题，其中：建档立卡贫困户4户11人。提升群众满意度	新桥镇	县扶贫办						
36	黑龙潭村安全饮水工程	江坡镇乐利冲村委会	计划接入县二水厂供水管网延伸提水解困，在乐利冲一碗水山顶上新建日处理300吨供水厂1个。管网延伸至村头主管接水解决；安装村间DN25热镀锌管430m，配水主管DN20热镀锌管2120m。安装DN15入户管528m，安装水表、水龙头、闸阀、水表箱各21套。		8.22				1	8.22	2	9	2020.5—2020.12	通过项目实施，有效解决21户89人饮水困难问题，其中：建档立卡贫困户2户9人。提升群众满意度	江坡镇	县扶贫办						
37	毕中、毕上安全饮水工程	江坡镇乐利冲村委会	计划接入县二水厂供水管网延伸提水解困，在乐利冲一碗水山顶上新建日处理300吨供水厂1个。管网延伸至村头主管接水解决。安装村间DN25热镀锌管配水主管1100m，配水主管DN20热镀锌管156m。安装DN15入户管528m，安装增压水泵1台，建设输电线路180m，安装水表、水龙头、闸阀、水表箱各25套。		7.43				1	7.43	2	10	2020.5—2020.12	通过项目实施，有效解决25户107人饮水困难问题，其中：建档立卡贫困户2户10人。提升群众满意度	江坡镇	县扶贫办						
38	毕下村安全饮水工程	江坡镇乐利冲村委会	计划接入县二水厂供水管网延伸提水解困，在乐利冲一碗水山顶上新建日处理300吨供水厂1个。管网延伸至村头主管接水解决。安装主管至村间DN25热镀锌管输水主管380m，安装DN15入户管252m，安装水表、水龙头、闸阀、水表箱各10套。		2.17				1	2.17	1	5	2020.5—2020.12	通过项目实施，有效解决10户41人饮水困难问题，其中：建档立卡贫困户1户5人。提升群众满意度	江坡镇	县扶贫办						
39	水冲安全饮水工程	江坡镇乐利冲村委会	计划接入县二水厂供水管网延伸提水解困，在乐利冲一碗水山顶上新建日处理300吨供水厂1个。管网延伸至村头主管接水解决；安装DN25热镀锌钢管1465m；安装DN20热镀锌钢管1637m；安装DN15热镀锌钢管528米；安装DN15闸阀、DN15水龙头、DN15水表、水表箱各25只。		10.83				1	10.83	2	4	2020.5—2020.12	通过项目实施，有效解决25户97人饮水困难问题，其中：建档立卡贫困户2户4人。提升群众满意度	江坡镇	县扶贫办						
40	希坝冲安全饮水工程	江坡镇乐利冲村委会	计划接入县二水厂供水管网延伸提水解困，在乐利冲一碗水山顶上新建日处理300吨供水厂1个。管网延伸至村头主管接水解决。安装主管至村间DN25热镀锌管输水主管405m，安装DN15入户管225m，安装水表、水龙头、闸阀、水表箱各20套。		10.29				1	10.29	2	8	2020.5—2020.12	通过项目实施，有效解决20户93人饮水困难问题，其中：建档立卡贫困户2户8人。提升群众满意度	江坡镇	县扶贫办						
41	杨家坟安全饮水工程	江坡镇乐利冲村委会	计划接入县二水厂供水管网延伸提水解困，在乐利冲一碗水山顶上新建日处理300吨供水厂1个。管网延伸至村头主管接水解决。安装主管至村间DN25热镀锌管输水主管405m，安装DN15入户管225m，安装水表、水龙头、闸阀、水表箱各8套。		2.13				1	2.13	2	4	2020.5—2020.12	通过项目实施，有效解决8户29人饮水困难问题，其中：建档立卡贫困户2户4人。提升群众满意度	江坡镇	县扶贫办						
42	乐利美安全饮水工程	江坡镇乐利冲村委会	计划接入县二水厂供水管网延伸提水解困，在乐利冲一碗水山顶上新建日处理300吨供水厂1个，管网延伸接水解决；安装从主管至村间DN25热镀锌管输水主管219m，村间配水主管DN20热镀锌管140m，安装DN15入户管325m，安装水表、水龙头、闸阀、水表箱各13套。		2.09				1	2.09	0	0	2020.5—2020.12	通过项目实施，有效解决13户45人饮水困难问题。提升群众满意度	江坡镇	县扶贫办						
43	柿花园安全饮水工程	江坡镇乐利冲村委会	计划接入县二水厂供水管网延伸提水解困，在乐利冲一碗水山顶上新建日处理300吨供水厂1个，管网延伸接水解决；安装从主管DN25热镀锌管配水主管518m，安装DN15入户管576m，安装水表、水龙头、闸阀、水表箱各23套。		3.41				1	3.41	1	6	2020.5—2020.12	通过项目实施，有效解决23户92人饮水困难问题，其中：建档立卡贫困户1户6人。提升群众满意度	江坡镇	县扶贫办						
44	2020年江坡镇高平村委会新哨安全饮水工程	江坡镇高平村委会	计划接入县二水厂供水管网延伸提水解困，在乐利冲一碗水山顶上新建日处理300吨供水厂1个。管网延伸至村头主管接水解决。安装主管至村间DN25热镀锌管输水主管850m，安装DN15入户管500m，安装水表、水龙头、闸阀、水表箱各9套。		4.15					4.15	1	4	2020.5—2020.12	通过项目实施，有效解决9户41人饮水困难问题，其中：建档立卡贫困户1户4人。提升群众满意度	江坡镇	县扶贫办						
45	2020年者普村委会小向阳安全饮水工程	江坡镇者普村委会	新建抽水站一座，新建机房1间2.25m ² ，安装抽水主管DN40mm镀锌管长408m，380KVA输电线路230m，安装145m高速变频水泵1台，新建直径为3m，深5m圆形取水池1个。		8.3						2	8	2020.5—2020.12	通过项目实施，有效解决26户108人饮水困难问题，其中：建档立卡贫困户2户8人。提升群众满意度	江坡镇	县扶贫办						

牟定县统筹整合财政涉农资金脱贫攻坚项目表

填报单位：牟定县财政局 牟定县扶贫办

序号	项目类别和项目名称	项目建设地点	项目建设内容（详细填列工程量化指标）	补助标准（有补助标准的填列，没有不填）	计划总投资（万元）				其中整合财政涉农资金直接用于扶贫对象情况				项目建设起止时间（起止时间不能只有开始没有结束）	绩效目标（有量化的核心指标）	项目实施部门	行业主管部门	备注					
					整合财政涉农资金投入情况（万元）	金融资金投入	社会资金投入	农户自筹	贫困村		贫困人口											
									个数	金额（万元）	户数	人数										
46	2020年高家村委会李树桥饮水安全工程	江坡镇高家村委会	计划在大平掌打建110mm口径机电井1口，计划井深76m，安装DN15入户管54m，安装水表、水龙头、闸阀、水表箱各2套。		2.2				1	2.2	2	9	2020.5—2020.12	通过项目实施，有效解决23户113人饮水困难问题，其中：建档立卡贫困户2户9人。提升群众满意度	江坡镇	县扶贫办						
47	江坡镇普村村委会外喜村安全饮水项目	江坡镇普村村委会	1、安装DN40mm热镀锌管材415m		2.11						2	8	2020.5—2020.12	通过项目实施，有效解决58户210人饮水困难问题，其中：建档立卡贫困户2户8人。提升群众满意度	江坡镇	县扶贫办						
48	江坡镇普村村委会中喜村安全饮水项目	江坡镇普村村委会	1、安装DN40mm热镀锌管815m		3.9						4	14	2020.5—2020.12	通过项目实施，有效解决79户200人饮水困难问题，其中：建档立卡贫困户4户14人。提升群众满意度	江坡镇	县扶贫办						
49	牟定县江坡镇普村村委会张家村安全饮水项目	江坡镇普村村委会	1、安装DN40mm热镀锌管120m		0.65						1	6	2020.5—2020.12	通过项目实施，有效解决35户138人饮水困难问题，其中：建档立卡贫困户4户11人。提升群众满意度	江坡镇	县扶贫办						
50	牟定县江坡镇普村村委会力火冲村安全饮水项目	江坡镇普村村委会	1、安装DN40mm热镀锌管1090m；2、DN25mm热镀锌管102m.		6.21						1	4	2020.5—2020.12	通过项目实施，有效解决61户239人饮水困难问题，其中：建档立卡贫困户1户4人。提升群众满意度	江坡镇	县扶贫办						
51	牟定县江坡镇普村村委会普一、普二组安全饮水项目	江坡镇普村村委会	1、安装DN40mm热镀锌管860m		4.15						7	28	2020.5—2020.12	通过项目实施，有效解决98户364人饮水困难问题，其中：建档立卡贫困户7户28人。提升群众满意度	江坡镇	县扶贫办						
52	牟定县江坡镇普村村委会迤喜村安全饮水项目	江坡镇普村村委会	1、安装DN40mm热镀锌管610m		2.89						1	2	2020.5—2020.12	通过项目实施，有效解决43户154人饮水困难问题，其中：建档立卡贫困户4户11人。提升群众满意度	江坡镇	县扶贫办						
53	2020年凤屯镇建新村委会罗利么村安全饮水项目	凤屯镇建新村委会	新选水源、修引水池，埋引水管，并配安水表到户。		5.66				1	5.66	1	4	2020.5—2020.12	通过项目实施，有效解决16户69人饮水困难问题，其中：建档立卡贫困户1户4人。提升群众满意度	凤屯镇	县扶贫办						
54	2020年凤屯镇建新村委会迤石坝村安全饮水项目	凤屯镇建新村委会	1、安装DN40mm热镀锌管360米；2、安装DN25mm热镀锌管210米；3、安装DN20mm热镀锌管90米；4、安装DN15mm热镀锌管680米；5、安装Φ15水表18支；6、安装Φ15水笼头18个；7、安装Φ15闸阀18个。		4.58				1	4.58	4	16	2020.5—2020.12	通过项目实施，有效解决18户76人饮水困难问题，其中：建档立卡贫困户4户16人。提升群众满意度	凤屯镇	县扶贫办						
55	2020年凤屯镇凤屯村委会火山村安全饮水项目	凤屯镇凤屯村委会	从该村大海海水源点引水，修建引水池、供水池各1个，埋设引水管（Φ32mmPE管）2560m。村间供水管网Φ40镀锌管280m，Φ25镀锌管130m，Φ15镀锌管98m，安装到户水表、水龙头、闸阀各13套。		6.45				1	6.45	1	3	2020.5—2020.12	通过项目实施，有效解决13户62人饮水困难问题，其中：建档立卡贫困户1户3人。提升群众满意度	凤屯镇	县扶贫办						
56	2020年凤屯镇集镇所在地安全饮水项目	凤屯镇飒马场村委会	从镇政府架设供水管网169米到飒马场村委会飒马场村，解决建档立卡贫困户1户4人饮水困难问题。		0.76						1	4	2020.5—2020.12	通过项目实施，有效解决94户643人饮水困难问题，其中：建档立卡贫困户1户4人。提升群众满意度	凤屯镇	县扶贫办						
57	2020年凤屯镇牌坊村委会董官山村安全饮水项目	凤屯镇牌坊村委会	1、安装Φ40镀锌管430米；2、安装Φ25镀锌管390米；3、安装Φ20镀锌管210米；4、安装Φ15镀锌管230米；5、安装Φ15水表22支；6、安装Φ15水笼头22个；7、安装Φ15闸阀22个。		4.15						2	5	2020.5—2020.12	通过项目实施，有效解决22户89人饮水困难问题，其中：建档立卡贫困户2户5人。提升群众满意度	凤屯镇	县扶贫办						

牟定县统筹整合财政涉农资金脱贫攻坚项目表

填报单位：牟定县财政局 牟定县扶贫办

序号	项目类别 和项目名称	项目建设地点	项目建设内容（详细填列工程量化指标）	补助标准（有补助标准的填列，没有不填）	计划总投资（万元）				其中整合财政涉农资金直接用于扶贫对象情况				项目建设起止时间 (起止时间不能只有开始没有结束)	绩效目标(有量化的核心指标)	项目实施部门	行业主管部门	备注					
					整合财政涉农资金投入情况（万元）	金融资金投入	社会资金投入	农户自筹	贫困村		贫困人口											
									个数	金额（万元）	户数	人数										
58	2020年共和镇余丁村委会巩固脱贫成效项目	共和镇余丁村委会	余丁村委会陈家田间三面光水沟建设项目。C20砼混泥土新建马田排水沟86.8立方米：长310米，规格：0.4×0.5，沟邦厚0.2米，沟底厚0.1米，含土方开挖，需二次搬运。		7.81				1	7.81	2	7	2020.5—2020.12	通过项目实施，有效解决79户347人饮水困难问题，其中：建档立卡贫困户2户7人。提升群众满意度	共和镇	县扶贫办						
59	2020年共和镇天山村委会巩固脱贫成效项目	共和镇天山村委会	天山村委会三江口村排水沟建设工程项目。C20砼混泥土新建排水沟14.28立方米：长34米，规格：0.6×0.8，沟邦厚0.2米，沟底厚0.1米。		0.93						1	5	2020.5—2020.12	通过项目实施，可有效改善当地群众水利灌溉条件。受益101户432人，其中：建档立卡贫困户1户5人。提升群众满意度	共和镇	县扶贫办						
60	2020年共和镇中屯村委会巩固脱贫成效项目	共和镇中屯村委会	中屯村委会芭蕉箐三面光水沟建设工程项目。C20砼混泥土新建排水沟124.16立方米：长388米，规格：0.4×0.6，沟邦厚0.2米，沟底厚0.1米。M7.5浆砌石垫层14.4立方米：长45米，宽0.8米，厚0.4米。埋设Φ300涵管：6米（含两边支砌一字墙，沉砂井）；中屯村委会张大地进村道路排水沟建设工程项目。C20砼混泥土新建排水沟126.5立方米：长550米，规格：0.3×0.4，沟邦厚0.2米，沟底厚0.1米。		16.99				1	16.99	1	3	2020.5—2020.12	通过项目实施，可有效改善当地群众水利灌溉条件。受益18户81人，其中：建档立卡贫困户1户3人。提升群众满意度	共和镇	县扶贫办						
61	何梁村委会梁官屯村小坝塘（消防池）清淤工程项目	共和镇何梁村委会	何梁村委会梁官屯村小坝塘（消防池）清淤工程项目。清淤土方450立方米。		4.5						1	1	2020.5—2020.12	通过项目实施，可有效改善当地群众水利灌溉条件。受益100户421人，其中：建档立卡贫困户1户1人。提升群众满意度	共和镇	县扶贫办						
62	2020年新桥镇新桥村委会脱贫攻坚补短板项目	新桥镇新桥村委会	①麦冲村水井房翻修：长5米×高3米×宽5米的砖木结构房子，概算投资2万元。③王家村沟渠建设项目：修建三面光沟1000米，高40cm，宽40cm，概算投资1.5万元。		3.5				1	3.5	6	20	2020.5—2020.12	通过项目实施，可有效改善当地群众水利灌溉条件。受益106户496人，其中：建档立卡贫困户6户20人。提升群众满意度	新桥镇	县扶贫办						
63	2020年新桥镇桃苴村委会脱贫攻坚补短板项目	新桥镇桃苴村委会	①秧田冲村老上沟段沟渠修复：沟渠挡墙支砌，长18米，高3米，断面宽上底0.6米，下底1.2米，概算投资1.95万元。②八双门安全饮水项目：6户人新安入户管道180米，村间支管810米，安装水表、龙头6套，概算投资2.45万元。		4.4				1	4.4	13	32	2020.5—2020.12	通过项目实施，可有效改善当地群众水利灌溉条件。受益330户1317人，其中：建档立卡贫困户13户32人。提升群众满意度	新桥镇	县扶贫办						
64	2020年新桥镇小蒙恩村委会脱贫攻坚补短板项目	新桥镇小蒙恩村委会	①大新田水库引洪沟象瓦坪段修护：引洪沟修复150米，高2.5米×宽2米，概算投资4.2万元。②秧草冲绍冲箐、小冲箐机耕桥两座：长4米×高2米×宽3米（两座），概算投资4万元。③上庄村下至岳家机耕路扩宽修复：机耕路扩宽修复500米，概算投资2.7万元。④小蒙恩饮水安全项目：引水主管道改道1150米，张元冲水池渗漏处理，概算投资2.57万元。		13.47				1	13.47	25	89	2020.5—2020.12	通过项目实施，可有效改善当地群众水利灌溉条件。受益379户1546人，其中：建档立卡贫困户25户89人。提升群众满意度	新桥镇	县扶贫办						
65	2020年新桥镇冷水村委会脱贫攻坚补短板项目	新桥镇冷水村委会	①杨大山水沟建设及维修（一段）：挡墙长15水沟6.25m，高0.8m，厚0.3m，400元/立方，概算投资1.5万元。②杨大山村组公路挡墙建设（二段）：挡墙长20m，高2.5m，厚1m，400元/立方，概算投资2万元。③滴水管村组公路挡墙建设（三段）：挡墙长37.5m，高2m，厚1m，400元/立方，概算投资3万元。		6.5				1	6.5	16	50	2020.5—2020.12	通过项目实施，可有效改善当地群众水利灌溉条件。受益229户667人，其中：建档立卡贫困户16户50人。提升群众满意度	新桥镇	县扶贫办						
66	2020年新桥镇杜家庄村委会脱贫攻坚补短板项目	新桥镇杜家庄村委会	①张元冲村1-2组自来水管维修：6处，概算投资0.2万元。②倒水冲村3-4组公路维修：1条长700m，概算投资0.1万元。③山迤村5组清理蓄水池：1个60m³×50元/m³，概算投资0.3万元。④杜家庄村6-7组消除公路塌方：1处10m³×20元/m³，概算投资0.15万元。⑤张仙庙村8组清淤蓄水池：1座350m³×60元/m³，概算投资2.1万元。⑥长岭岗村柳家9组公路维修：1条1800m，概算投资0.18万元。⑦长岭岗村杜家10组公路维修：1条1800m，概算投资0.18万元。⑧盐柴河村11组公路维修：1条700m，概算投资0.1万元。⑨麻栗树村12组公路维修：1条900m，概算投资0.1万元。⑩麻栗树村12组清淤蓄水池：1座65m³×40元/m³，概算投资0.26万元。		3.67				1	3.67	38	125	2020.5—2020.12	通过项目实施，有效解决476户1703人饮水困难问题，其中：建档立卡贫困户38户125人。提升群众满意度	新桥镇	县扶贫办						

牟定县统筹整合财政涉农资金脱贫攻坚项目表

填报单位：牟定县财政局 牟定县扶贫办

序号	项目类别和项目名称	项目建设地点	项目建设内容（详细填列工程量化指标）	补助标准（有补助标准的填列，没有不填）	计划总投资（万元）				其中整合财政涉农资金直接用于扶贫对象情况				项目建设起止时间（起止时间不能只有开始没有结束）	绩效目标（有量化的核心指标）	项目实施部门	行业主管部门	备注					
					整合财政涉农资金投入情况（万元）	金融资金投入	社会资金投入	农户自筹	贫困村		贫困人口											
									个数	金额（万元）	户数	人数										
67	2020年蟠猫乡朵苴村委会巩固脱贫成效补短板项目	蟠猫乡朵苴村委会	朵苴村排洪沟挡墙建设：(1)朵苴村新建浆砌石挡墙长112米，高2米，平均宽0.75米（上口0.5米，下口1米）；(2)C20砼硬化底板长56米，宽1.2米，厚0.15米。		6.79				1	6.79	8	31	2020.5—2020.12	通过项目实施，可有效改善当地群众水利灌溉条件。受益99户340人，其中：建档立卡贫困户8户31人。提升群众满意度	蟠猫乡	县扶贫办						
68	2020年蟠猫乡古岩村委会巩固脱贫成效补短板项目	蟠猫乡古岩村委会	(1)古岩村委会铜厂箐村新建灌溉沟渠534米（小河迤163米、小河外371米），断面0.3*0.4米，沟邦厚0.2米，底厚0.1米；(2)古岩村庙对门中沟灌溉沟渠建设长289.8米，断面0.3*0.4米，沟邦厚0.2米，底厚0.1米。		11.58						13	43	2020.5—2020.12	通过项目实施，可有效改善当地群众水利灌溉条件。受益181户340人，其中：建档立卡贫困户13户43人。提升群众满意度	蟠猫乡	县扶贫办						
69	2020年蟠猫乡龙泉村委会巩固脱贫成效补短板项目	蟠猫乡龙泉村委会	(1)小古岩、刘家沙窝子秧田沟建设长465米，断面0.3*0.4米，沟邦厚0.2米，底厚0.1米；(2)C20砼硬化小古岩、刘家入户道路长550米，宽1.5米，厚0.15米。		13.94				1	13.94	29	97	2020.5—2020.12	通过项目实施，可有效改善当地群众水利灌溉条件。受益240户882人，其中：建档立卡贫困户29户97人。提升群众满意度	蟠猫乡	县扶贫办						
70	2020年凤屯镇田丰村委会巩固脱贫成效补短板项目	凤屯镇田丰村委会	1、支砌伍庄村坍塌引水沟挡墙4段。规格：第1段长15.6米、高6.5米、平均宽2.6米（含双边沟帮），第2段长13.2米、高2.2米、上口0.5m、下底1.3m，第3段长13.4米、高3米、上口宽0.5米、下底宽1.5米，第4段长24.1米、高1.5米、宽0.6米，概算投资138283.57元；2、习家村莲花坝挡墙支砌工程。第1段长16.9米、高1米、厚1.2米，第2段长9.6米，高2.5米，下底1.2米、上顶0.5米，第3段长17m，高2m，厚0.6m，概算投资21988.8元；3、对大易村供水池及村间供水管网进行全清理，疏通处理，并对部分破损段进行修复，概算投资20800元；4、支砌小易村间坍塌道路挡墙5段。规格：第1段长12米、高2.4米、上口宽0.5米、下底宽0.8米，第2段长21.4米、高3.3米、上口宽0.5米、下底宽1.5米，第3段长30.6米、高3米、上口宽0.5米，下底宽1.5米，第4段长24.1米、高3.3米、上口宽0.5米、下底宽1.5米，第5段长10.7米、高3.6米、上口宽0.5米，下底宽1.5米，概算投资104716.5元。		28.58				1	28.58	22	81	2020.5—2020.12	通过项目实施，可有效改善当地群众水利灌溉条件。受益328户1437人，其中：建档立卡贫困户22户81人。提升群众满意度	凤屯镇	县扶贫办						
71	2020年凤屯镇龙丰村委会巩固脱贫成效补短板项目	凤屯镇龙丰村委会	1、龙潭村李张凹烤烟种植引水沟渠修复。土方开挖及回填渠坍塌方102.24立方米，支砌挡土墙长19.5m、平均高2.5m、上口宽0.6m、下底宽1.5m，概算投资22005.9元；2、支砌甘水井倒塌段引水沟2段。规格：第1段长34米、高1.8米、宽1.2米，第2段长58米、高2.2米、宽1.3米，概算投资86155.2元；3、修建寨家机耕桥1座，建2个桥墩、每个长3.4m、高2.4m，修建一个1m×1.5m排沙度槽一个，支砌岸坡护坡挡墙26.4m、高2.4m、下底厚1.2m，上口厚0.5，概算投资44665元。		15.28						5	11	2020.5—2020.12	通过项目实施，可有效改善当地群众水利灌溉条件。受益123户570人，其中：建档立卡贫困户5户11人。提升群众满意度	凤屯镇	县扶贫办						
72	2020年凤屯镇牌坊村委会巩固脱贫成效补短板项目	凤屯镇牌坊村委会	1、岔河闸修复。将倒塌段用24m ³ Φ500mmPE塑管安装进行恢复输水，在修复段进口和出口处修建一个1.5m×1m×1.2m沉积池，概算投资20745元；2、董官山水源点小坝进行清淤826立方米，更换Φ40PE管1100m，概算投资30683元；3、牌坊村引水沟修复。土方开挖及回填长10米、宽1.5米、高1.5米，支砌挡墙长4.5米、高1.3米、宽0.7米，埋设Φ600毫米混凝土预制涵管5根10米，概算投资7760.1元。		5.92						26	94	2020.5—2020.12	通过项目实施，可有效改善当地群众水利灌溉条件。受益390户1471人，其中：建档立卡贫困户26户94人。提升群众满意度	凤屯镇	县扶贫办						
73	2020年凤屯镇凤屯村委会巩固脱贫成效补短板项目	凤屯镇凤屯村委会	1、支砌伍纳本村王家坝引水沟挡墙。规格：长120米、高2米、上口宽0.5米、下底宽1.2米，概算投资73440元；2、修复邓杨村大坝田灌溉沟长23米、断面30cm×40cm，概算投资3491.4元；3、凤新线至西沙郎村进村公路上偏坡倒塌土方和排水沟清理，概算投资24480元；4、修复邓杨村下倒塌灌溉、排水、排污沟。规格：长85米、断面为0.6m×0.8m，概算投资23562元。		12.50				1	12.5	27	103	2020.5—2020.12	通过项目实施，可有效改善当地群众水利灌溉条件。受益202户838人，其中：建档立卡贫困户27户103人。提升群众满意度	凤屯镇	县扶贫办						
74	2020年凤屯镇建新村委会巩固脱贫成效补短板项目	凤屯镇建新村委会	衣足郎9组安全饮水项目。对引水管（PE管）Φ32镀锌2460m进行全面清理疏通，对两个引水池及两个供水池进行全面清理，对村间老化损毁管网进行更换修复，概算投资20700元。		2.07				1	2.07	3	12	2020.5—2020.12	通过项目实施，有效解决13户57人饮水困难问题，其中：建档立卡贫困户3户12人。提升群众满意度	凤屯镇	县扶贫办						
75	2020年安乐乡猫街村委会巩固脱贫成效补短板项目	安乐乡猫街村委会	1.舍人村水井排水沟：长220m，过水断面为0.6m×0.6m，沟班厚0.15m，沟底厚0.1m；2.猫街新村文化室路口至舍人村村间大路道路硬化：长250m，宽1.5m，厚0.15m；3.咀资村石板冲村下拦河挡墙6m，下底宽1.2m，上底宽0.4m，高1.5m；迎风坝下拦河拦墙6m，下底宽1.2m，上底宽0.4m，高1.5m；4.他不的新村徐切坝放水沟（长50m，每边沟邦加宽0.2m，加高0.5m）。		8.75						23	75	2020.5—2020.12	通过项目实施，可有效改善当地群众水利灌溉条件。受益300户1191人，其中：建档立卡贫困户23户75人。提升群众满意度	安乐乡	县扶贫办						

牟定县统筹整合财政涉农资金脱贫攻坚项目表

填报单位：牟定县财政局 牟定县扶贫办

序号	项目类别和项目名称	项目建设地点	项目建设内容（详细填列工程量化指标）	补助标准（有补助标准的填列，没有不填）	计划总投资（万元）				其中整合财政涉农资金直接用于扶贫对象情况				项目建设起止时间（起止时间不能只有开始没有结束）	绩效目标（有量化的核心指标）	项目实施部门	行业主管部门	备注					
					整合财政涉农资金投入情况（万元）	金融资金投入	社会资金投入	农户自筹	贫困村		贫困人口											
									个数	金额（万元）	户数	人数										
76	2020年安乐乡小屯村委会巩固脱贫成效短板项目	安乐乡小屯村委会	1. 小屯三、四组塘铺排水沟长200m,过水断面为0.3m×0.4m,沟帮厚0.15m,沟底厚0.1m; 2. 小屯村硝水潭荷花池边不锈钢护栏,长95m,高1.2m,管厚1mm; 新桥上荷花池边不锈钢护栏,长135m,高1.2m,管厚1mm; 水坝荷花池边不锈钢护栏,长143m,高1.2m,管厚1mm。		7.77				1	7.77	24	64	2020.5—2020.12	通过项目实施，可有效改善当地群众水利灌溉条件。受益336户1413人，其中：建档立卡贫困户24户64人。提升群众满意度	安乐乡	县扶贫办						
77	2020年安乐乡桃园村委会巩固脱贫成效短板项目	安乐乡桃园村委会	1. 王家、孙家、代家4个村民小组自来水供水池渗漏修复工程, C25混凝土浇筑16m ³ 。		1.00				1	1	11	35	2020.5—2020.12	通过项目实施，可有效改善当地群众水利灌溉条件。受益123户546人，其中：建档立卡贫困户11户35人。提升群众满意度	安乐乡	县扶贫办						
78	2020年安乐乡安益村委会巩固脱贫成效短板项目	安乐乡安益村委会	1. 小树利档墙：长26m，高2米，下底1.2米，上口0.6m，均宽0.9m；2. 大平地农用蓄水池出水管DN50镀锌管300m。		3.44				1	3.44	0	0	2020.5—2020.12	通过项目实施，可有效改善当地群众水利灌溉条件。受益52户221人。提升群众满意度	安乐乡	县扶贫办						
79	2020年安乐乡六渡村委会巩固脱贫成效短板项目	安乐乡六渡村委会	1. 安益大平地至土官庄上村水管维修工程（山体滑坡），长50m；2. 利古拉村新田坝引水沟维修工程, 红砂石支砌12m3, 长6m, 宽1m, 高2m; 3. 土官庄上村生产用水蓄水池建设长10m, 宽2m, 深2m, 班1米；4. 阿朵卡小坝塘清淤, 清淤泥600m3及坝埂加固；5. 必洗么两个小水井清淤750m3；6. 羊撒里村大坝至双龙坝引水沟开挖, 长2400m, 过水断面为0.3m×0.4m。		6.36				1	6.36	36	92	2020.5—2020.12	通过项目实施，可有效改善当地群众水利灌溉条件。受益228户847人，其中：建档立卡贫困户36户92人。提升群众满意度	安乐乡	县扶贫办						
80	2020年安乐乡羊旧村委会巩固脱贫成效短板项目	安乐乡羊旧村委会	1. 羊旧河村修建农田灌溉挡水坝浆砌石, 长30m, 上口宽1.5m, 下底宽2m, 高2m; 2. 羊旧小村礁石塘沟渠修复长10m, 过水断面为0.3m×0.4m, 沟邦厚0.15m, 沟底厚0.1m。		3.78				1	3.78	14	45	2020.5—2020.12	通过项目实施，可有效改善当地群众水利灌溉条件。受益254户990人，其中：建档立卡贫困户14户45人。提升群众满意度	安乐乡	县扶贫办						
81	2020年戌街乡水桥村委会巩固脱贫成效短板项目	戌街乡水桥村委会	1、水桥寺村下修建一条上坝至大新坝尾污水排放三面光沟长410米；2、净石村村间巷道毕成云房子旁建挡土墙：长19米，高2米，宽0.8米；3、小水桥村门前河放水沟倒塌，修建挡墙20米，高3米；、白草地上村修建旱田山至庄房山道路，（规格：长300米，宽4米）；4、新挖一个人坝引水沟一条，（规格：长1800米，内空0.5米*0.7米）；5、白草地下村新挖双河闸坝引水沟一条，（沟长1500米）；维修瓦窑箐坝溢洪道；6、平地村新挖的咪齐坝至水箐引水沟：沟长1700米，内空0.5米*0.7米。		7.90						69	259	2020.5—2020.12	通过项目实施，可有效改善当地群众水利灌溉条件。受益362户1568人，其中：建档立卡贫困户69户259人。提升群众满意度	戌街乡	县扶贫办						
82	2020年戌街乡白沙村委会巩固脱贫成效短板项目	戌街乡白沙村委会	1、箐头村C20砼浇筑排污沟，设计过水断面：0.4米*0.5米，长100米；2、独房子村村间道路硬化110米，宽2米，厚0.1米；3、大河村群众活动场地建盖彩钢瓦房1格，30平方米；4、观音塘村开挖胶爪塘坝引水沟土沟长300米，宽0.8米，高0.6米，埋直径0.5米水泥管20米。		5.01				1	5.01	51	187	2020.5—2020.12	通过项目实施，可有效改善当地群众水利灌溉条件。受益182户780人，其中：建档立卡贫困户69户259人。提升群众满意度	戌街乡	县扶贫办						
83	2020年戌街乡碗厂村委会巩固脱贫成效短板项目	戌街乡碗厂村委会	1、C20砼浇筑碗厂下村三面光沟1条460米。设计过水断面：宽0.4m，高0.5m；2、C20砼浇筑竹园村三面光沟浇1条337米。设计过水断面：宽0.3m，高0.4m。		13.21						38	148	2020.5—2020.12	通过项目实施，可有效改善当地群众水利灌溉条件。受益183户736人，其中：建档立卡贫困户38户148人。提升群众满意度	戌街乡	县扶贫办						
84	共和镇中屯村委会大路上村安全饮水项目	共和镇中屯村委会	新建C20砼钢筋混泥土蓄水池（50立方）1个，安装DN40mm镀锌管2900米，安装DN25mm镀锌管760米，安装DN15mm镀锌管850米。		18.25				1	18.25	2	5	2020.5—2020.12	通过项目实施，可有效改善当地群众水利灌溉条件。受益48户195人，其中：建档立卡贫困户2户5人。提升群众满意度	共和镇	县扶贫办						
85	共和镇新甸村委会沈屯村安全饮水项目	共和镇新甸村委会	安装无负压增压泵1台，安装DN25mm管道620米，安装DN15mm管道360米，架设输电线路300米，砼路面开挖恢复400米。		6.62						1	6	2020.5—2020.12	通过项目实施，可有效改善当地群众饮水困难问题。受益159户672人，其中：建档立卡贫困户1户6人。提升群众满意度	共和镇	县扶贫办						

牟定县统筹整合财政涉农资金脱贫攻坚项目表

填报单位：牟定县财政局 牟定县扶贫办

序号	项目类别和项目名称	项目建设地点	项目建设内容（详细填列工程量化指标）	补助标准（有补助标准的填列，没有不填）	计划总投资（万元）				其中整合财政涉农资金直接用于扶贫对象情况				项目建设起止时间（起止时间不能只有开始没有结束）	绩效目标（有量化的核心指标）	项目实施部门	行业主管部门	备注					
					整合财政涉农资金投入情况（万元）	金融资金投入	社会资金投入	农户自筹	贫困村		贫困人口											
									个数	金额（万元）	户数	人数										
86	共和镇周山村委会上施安全饮水项目村	共和镇周山村委会	安装供水主管1860米，新建C20砼钢筋混泥土蓄水池1个，架设输电线路720米、电杆3棵，安装水泵1台，新建泵房4平方米。		14.45						1	1	2020.5—2020.12	通过项目实施，可有效改善当地群众饮水困难问题。受益30户137人，其中：建档立卡贫困户1户1人。提升群众满意度	共和镇	县扶贫办						
87	共和镇共丰村委会董家村安全饮水项目	共和镇共丰村委会	安装DN40mm镀锌管1660米，安装DN25mm镀锌管420米，安装DN15mm镀锌管1020米，户表改造24户。		10.51				1	10.51	4	14	2020.5—2020.12	通过项目实施，可有效改善当地群众饮水困难问题。受益23户96人，其中：建档立卡贫困户4户14人。提升群众满意度	共和镇	县扶贫办						
88	共和镇代冲村委会柿花树村安全饮水项目	共和镇代冲村委会	安装DN25mm镀锌管900米，安装DN20mm镀锌管1760米，安装DN15mm镀锌管1050米，户表改造24户。		9.58						0	0	2020.5—2020.12	通过项目实施，可有效改善当地群众饮水困难问题。受益56户225人。提升群众满意度	共和镇	县扶贫办						
89	新桥镇马厂村委会香草凹安全饮水工程	新桥镇马厂村委会	新架设DN40mm热镀锌管1180m，DN25mm热镀锌管821m，DN15mm热镀锌管475m，DN15mm水表、闸阀、冷水嘴41只（含文化室），DN40mm闸阀、水表一套，闸阀井1个。		10.37				0		3	12	2020.5—2020.12	通过项目实施，可有效改善当地群众饮水困难问题。受益107户345人。提升群众满意度	新桥镇	县扶贫办						
90	新桥镇马厂村委会杨茨科安全饮水工程	新桥镇马厂村委会	架设DN40mm热镀锌管3402m，DN25mm热镀锌管1212m，DN15mm热镀锌管1650m，DN25mm闸阀10个，DN40mm闸阀6个，DN40mm水表2只，M5.0砖砌水表闸阀井2个。		26.04				0		8	22	2020.5—2020.12	通过项目实施，可有效改善当地群众饮水困难问题。受益105户453人。提升群众满意度	新桥镇	县扶贫办						
91	新桥镇小蒙恩村委会下村饮水安全	新桥镇小蒙恩村委会	下村吃水坝（石门坝）铁球更换，安装斜拉闸门1道。		3				1	3	6	22	2020.5—2020.12	通过项目实施，可有效改善当地群众饮水困难问题。受益111户446人。提升群众满意度	新桥镇	县扶贫办						
92	新桥镇小蒙恩村委会秧草冲村饮水安全	新桥镇小蒙恩村委会	秧草冲村自来水水池渗漏、密闭处理		5				1	5	9	34	2020.5—2020.12	通过项目实施，可有效改善当地群众饮水困难问题。受益98户398人。提升群众满意度	新桥镇	县扶贫办						
93	新桥镇云龙村委会安全饮水保障	新桥镇云龙村委会	1. 自来水管道维修100m；2. 60户农户水表更新；3. 部分农户进户水管改造。		1				1	1	11	40	2020.5—2020.12	通过项目实施，可有效改善当地群众饮水困难问题。受益81户313人。提升群众满意度	新桥镇	县扶贫办						
94	新桥镇兴隆村委会草云龙村安全饮水项目	新桥镇兴隆村委会	草云龙村自来水管损坏需修复（六分管DN20热镀锌管长220m、DN40热镀锌管长1226m）		9.38				1	9.38	4	10	2020.5—2020.12	通过项目实施，可有效改善当地饮水困难问题。受益32户136人。提升群众满意度	新桥镇	县扶贫办						
95	江坡镇普村村委会安全饮水项目	江坡镇普村村委会	1. 更换安装安集里村DN40mm镀锌管85米；2. 安装普一、普二、迤喜、中喜、外喜5个村民小组DN15水表、DN15水龙头、DN15闸阀、水表箱共236套		5.3				0		21	78	2020.5—2020.12	通过项目实施，可有效改善当地饮水困难问题。受益贫困户21户78人。提升群众满意度	江坡镇	县扶贫办						
96	江坡镇米村村委会团山村人饮工程	江坡镇米村村委会	更换安装DN40mm镀锌管520米		2.06				0		6	16	2020.5—2020.12	通过项目实施，可有效改善当地饮水困难问题。受益贫困户6户16人。提升群众满意度	江坡镇	县扶贫办						
97	江坡镇高家村委会柳树桥村人饮工程	江坡镇高家村委会	购置安装DN20mm镀锌管750米		1.62				1	1.62	2	8	2020.5—2020.12	通过项目实施，可有效改善当地饮水困难问题。受益贫困户2户8人。提升群众满意度	江坡镇	县扶贫办						
98	江坡镇柜山村村委会丰龙箐村人饮工程	江坡镇柜山村村委会	1. 清淤及防渗处理村间高位旧水池1个；2. 购置安装丰龙箐村DN40mm镀锌管445米，DN25mm镀锌管198米，DN15mm镀锌管452米，安装DN15水表、DN15水龙头、DN15闸阀、水表箱各14套		4.6				1	4.6	1	2	2020.5—2020.12	通过项目实施，可有效改善当地饮水困难问题。受益贫困户1户2人。提升群众满意度	江坡镇	县扶贫办						

牟定县统筹整合财政涉农资金脱贫攻坚项目表

填报单位：牟定县财政局 牟定县扶贫办

序号	项目类别 和项目名称	项目建设地点	项目建设内容（详细填列工程量化指标）	补助标准（有补助标准的填列，没有不填）	计划总投资（万元）				其中整合财政涉农资金直接用于扶贫对象情况				项目建设起止时间 (起止时间不能只有开始没有结束)	绩效目标(有量化的核心指标)	项目实施部门	行业主管部门	备注					
					整合财政涉农资金投入情况（万元）	金融资金投入	社会资金投入	农户自筹	贫困村		贫困人口											
									个数	金额（万元）	户数	人数										
99	江坡镇米村村委会山冲张家人饮工程	江坡镇米村村委会	更换安装DN32mm镀锌管522米		1.77				0		2	3	2020.5—2020.12	通过项目实施，可有效改善当地饮水困难问题。受益贫困户2户3人。提升群众满意度	江坡镇	县扶贫办						
100	江坡镇者普村委会普家村人饮工程	江坡镇者普村委会	打机电井1口，浇筑20立方米方形水池1个，架设DN20mm镀锌管250米		4.5				0		2	5	2020.5—2020.12	通过项目实施，可有效改善当地饮水困难问题。受益贫困户2户5人。提升群众满意度	江坡镇	县扶贫办						
101	江坡镇柜山村委会龙潭村人饮工程	江坡镇柜山村委会	购置更换安装龙潭村至背板山DN25mm镀锌管1350米，安装DN15mm镀锌管185米。		4.6				1	4.6	1	4	2020.5—2020.12	通过项目实施，可有效改善当地饮水困难问题。受益贫困户1户4人。提升群众满意度	江坡镇	县扶贫办						
102	凤屯镇牌坊村委会米白村人饮工程	凤屯镇牌坊村委会	1.新建引水池1个（规格1.2m×1.2m×1m）截水墙2.8米。2.架设管网。架设Φ40mm镀锌管660米，Φ25mm镀锌管240米，Φ15mm镀锌管260米，排气阀5个排泥阀1个，安装水表、水龙头、闸阀44套。3.村间排洪沟建设，浇筑C20砼主沟11.83米，支沟4.53米。4.道路硬化89.1米，支砌挡墙29.36米。		12.4						2	5	2020.5—2020.12	通过项目实施，可有效改善当地饮水困难问题。受益贫困户2户5人。提升群众满意度	凤屯镇	县扶贫办						
103	凤屯镇龙丰村委会巴大村安全饮水工程	凤屯镇龙丰村委会	巴大村新选水源修建1.5m×2m×1.2m引水池1个，埋引Φ40PE引水管2360m，将水引到村供水池，概算投资5.3万元。		5.3						4	13	2020.5—2020.12	通过项目实施，可有效改善当地饮水困难问题。受益贫困户4户13人。提升群众满意度	凤屯镇	县扶贫办						
104	凤屯镇飒马场村委会安全饮水项目	凤屯镇飒马场村委会	从新水源供水主管架设供水支管到飒马场村各新增用水户，共22户，368人。建设内容：架设Φ40镀锌管1120m，Φ25镀锌管320m，Φ20镀锌管420m，Φ15镀锌管950m，安装水表、闸阀等配套设施到各户，概算投资11.2万元。		11.2						1	4	2020.5—2020.12	通过项目实施，可有效改善当地饮水困难问题。受益贫困户1户4人。提升群众满意度	凤屯镇	县扶贫办						
105	2020年蟠猫乡双龙村委会孟家湾饮水安全工程	蟠猫乡双龙村委会	1.新建水源池1个16m³，供水池1个80m³；2.埋设Φ50mm(1.25mpa)PE塑管2360米；3.安装DN80mm镀锌管24米，DN50mm镀锌管300米，DN40mm镀锌管402米，DN25mm镀锌管1080米，DN15mm镀锌管2562米。具体项目建设内容及投资详见项目投资概算表。		26.7				1	26.7	5	15	2020.5—2020.12	通过项目实施，可有效改善当地饮水困难问题。受益贫困户5户15人。提升群众满意度	蟠猫乡	县扶贫办						
106	2020年蟠猫乡双龙村委会邓家冲饮水安全工程	蟠猫乡双龙村委会	1.修复水源池1个8m³，供水池1个100m³；2.埋设Φ63mm(1.25mpa)PE塑管3460米；3.更新部分供水管道。具体项目建设内容及投资详见项目投资概算表。		17.2				1	17.2	6	19	2020.5—2020.12	通过项目实施，可有效改善当地饮水困难问题。受益贫困户6户19人。提升群众满意度	蟠猫乡	县扶贫办						
107	2020年铁厂村委会大冲上、下村安全饮水工程	戌街乡铁厂村委会	计划新建80m³供水池1个，供水池为圆形，直径为D=5.00m，深H=4.10m。水池边墙采用C20钢筋砼浇筑厚0.20m，池底采用C10砼衬底厚0.10m，再用C20钢筋砼浇筑厚度0.20m；水池顶采用C20钢筋砼浇筑厚0.10m，池顶预留0.50×0.50检修孔一个，安装排气孔及溢流管，水池内壁采用M10砂浆抹面厚20mm，池底安装DN40mm排污管12米。具体项目建设内容及投资详见项目投资概算表。		5				1	5	16	53	2020.5—2020.12	通过项目实施，可有效改善当地饮水困难问题。受益贫困户16户53人。提升群众满意度	戌街乡	县扶贫办						
108	2020年老纳村委会海田村安全饮水项目	戌街乡老纳村委会	架设DN40mm热镀锌管1680m，DN25mm热镀锌管2240m，N15mm热镀锌管2800m，安装DN15mm水表56套。具体项目建设内容及投资详见项目投资概算表。		23.5						12	45	2020.5—2020.12	通过项目实施，可有效改善当地饮水困难问题。受益贫困户12户45人。提升群众满意度	戌街乡	县扶贫办						
109	2020年水桥村委会安六口、净石、小水桥安全饮水工程	戌街乡水桥村委会	计划对水桥村委会安六口、净石、小水桥三个村陈旧损坏引水管道进行修复，更换部分损坏DN15入户管900m，更换DN15入户管接头200套，安装闸阀12套。具体项目建设内容及投资详见项目投资概算表。		4						62	231	2020.5—2020.12	通过项目实施，可有效改善当地饮水困难问题。受益贫困户62户231人。提升群众满意度	戌街乡	县扶贫办						
110	安乐乡集中供水自来水管网改造项目	安乐乡	1、安装DN50总水管插卡式电子水表20套；2、安乐集中供水管网接头加固焊接50个；3、安乐集中供水管网C25钢筋混凝土浇灌镇墩50个，规格为：长1m，宽1m，高1m		9.40				11	9.4	433	1317	2020.5—2020.12	通过项目实施，可有效改善当地饮水困难问题。受益贫困户433户1317人。提升群众满意度	安乐乡	县扶贫办						
111	猫街村委会猫街村自来水管网修复项目	安乐乡猫街村委会	猫街村自来水管网维修DN50镀锌管1000米		7.02				0		23	73	2020.5—2020.12	通过项目实施，可有效改善当地饮水困难问题。受益贫困户23户73人。提升群众满意度	安乐乡	县扶贫办						

牟定县统筹整合财政涉农资金脱贫攻坚项目表

填报单位：牟定县财政局 牟定县扶贫办

序号	项目类别和项目名称	项目建设地点	项目建设内容（详细填列工程量化指标）	补助标准（有补助标准的填列，没有不填）	计划总投资（万元）				其中整合财政涉农资金直接用于扶贫对象情况				项目建设起止时间（起止时间不能只有开始没有结束）	绩效目标（有量化的核心指标）	项目实施部门	行业主管部门	备注					
					整合财政涉农资金投入情况（万元）	金融资金投入	社会资金投入	农户自筹	贫困村		贫困人口											
									个数	金额（万元）	户数	人数										
112	小屯村委会小屯村人畜饮水修复项目	安乐乡小屯村委会	1、安装小屯村人畜饮水深井泵1台（水泵：380伏、功率3千瓦，扬程100米）；2、小屯村人畜饮水架设电揽（380伏铜芯电揽线：规格Φ10、长度100米）；3、小屯村人畜饮水深井抽水架设DN40镀锌管200m；4、小屯村人畜饮水深井抽水（深井抽水增压水泵、7.5千瓦3向电动机1套）		4.06				1	4.06	22	60	2020.5—2020.12	通过项目实施，可有效改善当地饮水困难问题。受益贫困户22户60人。提升群众满意度	安乐乡	县扶贫办						
113	蒙恩村委会海子冲安全饮水项目	安乐乡蒙恩村委会	1、海子冲村新建C25钢筋混凝土水池1个，规格：长8m，宽4m，高3.4m，厚0.25m，加预制块盖板顶；2、塘房梁子新建50m ³ 加顶蓄池1个，规格：直径5m圆型加顶，深2.8m，池壁厚0.25m		9.97				1	9.79	25	87	2020.5—2020.12	通过项目实施，可有效改善当地饮水困难问题。受益贫困户25户87人。提升群众满意度	安乐乡	县扶贫办						
114	石板村委会大石板村安全饮水项目	安乐乡石板村委会	大石板、张家凹修建200m ³ 钢筋混凝土供水池1个（长16m，宽4m，高3m），池壁厚0.3m，底厚0.3m，池顶厚0.15m）		8.43				1	8.43	11	33	2020.5—2020.12	通过项目实施，可有效改善当地饮水困难问题。受益贫困户11户33人。提升群众满意度	安乐乡	县扶贫办						
115	直苴村委会直苴村安全饮水项目	安乐乡直苴村委会	1、直苴村委会直苴村新建挡墙，长30米，上口宽0.5m，下底宽0.5m，高2m；2、直苴村大蓄水池加盖封顶（C25钢筋混凝土，水池直径为11m，厚0.2m）及渗漏处理；3、直苴村饮水池及渗漏处理（长23m，宽10m，高2m）		5.70				1	5.7	16	64	2020.5—2020.12	通过项目实施，可有效改善当地饮水困难问题。受益贫困户16户64人。提升群众满意度	安乐乡	县扶贫办						
116	安益村委会化石村安全饮水项目	安乐乡安益村委会	1、安益村委会化石村红泥山自来水DN25镀锌管1050m（含配件）；2、安益村委会化石村安益卫生所大门外毛石混凝土挡墙支砌7.76m ³ （长4.7m，均宽0.55m，高3m）；3、安益村委会安益村自来水管网更换DN40镀锌管1000m（含配件）；4、安益村委会化石村饮水安全项目：安装HDPE40双壁波纹管36m		8.89				1	8.89	48	122	2020.5—2020.12	通过项目实施，可有效改善当地饮水困难问题。受益贫困户48户122人。提升群众满意度	安乐乡	县扶贫办						
117	力石村委会新村饮水安全项目	安乐乡力石村委会	力石村委会新村新建50m ³ 加顶蓄池1个，规格：直径5m圆型加顶，深2.8m，池壁厚0.25m。		5.32				1	5.32	0	0	2020.5—2020.12	通过项目实施，可有效改善当地饮水困难问题。受益农户户114户372人。提升群众满意度	安乐乡	县扶贫办						
118	太极村委会新房子饮水安全项目	安乐乡太极村委会	1、新房子村新建钢筋红砖挡墙6m ³ ，规格为：长2m，宽2m，高3m，厚为0.25m，材质为红砖，数量为1个，钢筋为Φ22钢筋，间隔为7cm；2、太极村委会敬老院旁新建钢筋红砖挡墙6m ³ ，规格为：长2m，宽2m，高2m，厚为0.25m，材质为红砖，数量为1个，钢筋为Φ22钢筋，间隔为7cm；3、太极村委会敬老院旁安装DN40镀锌管110m（含接头、闸阀、安装费）；4、太极村委会自来水管网修复项目：更换DN50镀锌管310米；5、新房子村自来水管网修复项目：更换DN40镀锌管100米；6、罗武村自来水管网修复项目：更换DN40镀锌管175米；7、太极村自来水管网修复项目：更换DN40镀锌管195m；8、陈家村自来水管网修复项目：更换DN50镀锌管85米。		9.14				1	9.14	40	117	2020.5—2020.12	通过项目实施，可有效改善当地饮水困难问题。受益贫困户40户117人。提升群众满意度	安乐乡	县扶贫办						
119	羊旧村委会小村三面光沟项目	安乐乡羊旧村委会	小村马头田三面光水沟，长720m，过水断面为0.3m×0.4m，沟班厚0.15m，沟底厚0.1m		8.42				1	8.42	9	34	2020.5—2020.12	通过项目实施，可有效改善当地饮水困难问题。受益贫困户9户34人。提升群众满意度	安乐乡	县扶贫办						
(三)	农危改				125.8				17	67.2	12	34										
1	共和镇2020年新增4类重点对象农村危房改造	共和镇平屯、清河、散花、周山、牟尼、庆丰、代冲、天台	实施4类重点对象农村危房改造10户。	2.4	24				1	2.4	1	4	2020年4月7日—2020年5月31日	完成4类重点对象农村危房改造10户提升群众满意度	共和镇人民政府	牟定县住建局						
2	新桥镇2020年新增4类重点对象农村危房改造	新桥镇顶头、新桥、云龙、长冲	实施4类重点对象农村危房改造13户。	2.4	31.2				4	31.2	3	9	2020年4月7日—2020年5月31日	完成4类重点对象农村危房改造13户提升群众满意度	新桥镇人民政府	牟定县住建局						
3	江坡镇2020年新增4类重点对象农村危房改造	江坡镇江坡、柜山、高家、者普、民乐、普村	实施4类重点对象农村危房改造6户。	2.4	14.4				2	4.8			2020年4月7日—2020年5月31日	完成4类重点对象农村危房改造6户提升群众满意度	江坡镇人民政府	牟定县住建局						
4	凤屯镇2020年新增4类重点对象农村危房改造	凤屯镇建新、龙丰、腊湾、和节冲、新房、田丰	实施4类重点对象农村危房改造7户。	2.4	16.8				5	14.4	2	4	2020年4月7日—2020年5月31日	完成4类重点对象农村危房改造7户提升群众满意度	凤屯镇人民政府	牟定县住建局						

牟定县统筹整合财政涉农资金脱贫攻坚项目表

填报单位：牟定县财政局 牟定县扶贫办

序号	项目类别 和项目名称	项目建设地点	项目建设内容（详细填列工程量化指标）	补助标准（有补助标准的填列，没有不填）	计划总投资（万元）				其中整合财政涉农资金直接用于扶贫对象情况				项目建设起止时间 (起止时间不能只有开始没有结束)	绩效目标(有量化的核心指标)	项目实施部门	行业主管部门	备注					
					整合财政涉农资金投入情况（万元）	金融资金投入	社会资金投入	农户自筹	贫困村		贫困人口											
									个数	金额（万元）	户数	人数										
5	安乐乡2020年新增4类重点对象农村危房改造	安乐乡河心、苴苴、石板	实施4类重点对象农村危房改造3户。	2.4	7.2				2	4.8			2020年4月7日-2020年5月31日	完成4类重点对象农村危房改造3户提升群众满意度	安乐乡人民政府	牟定县住建局						
6	戌街乡2020年新增4类重点对象农村危房改造	戌街乡伏龙基、铁厂、左家	实施4类重点对象农村危房改造6户。	2.4	15.4				1	4.8	3	9	2020年4月7日-2020年5月31日	完成4类重点对象农村危房改造6户提升群众满意度	戌街乡人民政府	牟定县住建局						
7	蟠猫乡2020年新增4类重点对象农村危房改造	蟠猫乡古岩、蟠猫、朵苴、碑厅	实施4类重点对象农村危房改造7户。	2.4	16.8				2	4.8	3	8	2020年4月7日-2020年5月31日	完成4类重点对象农村危房改造7户提升群众满意度	蟠猫乡人民政府	牟定县住建局						
(四)	改水、改厕、垃圾处理。				0				0	0	0	0										
(五)	土地整治				973.4		779.28		1	465	64	226										
1	牟定县共和镇散花等3个村土地整治（提质改造）项目	共和镇散花、代冲、华星村委会	提质改造：土地平整工程：平整土地142.9603公顷。包括条田修筑、表土回覆、垒埂等，土地翻耕39.7602公顷。灌溉与排水工程：（1）为将水库水源引至项目区，在3个片区分别修筑3座提水泵站；（2）修建农渠7条，总长9844.2m；（3）修建10条路边沟，总长8203.7m；（4）沟渠与道路交叉处埋设DN600mm砼涵管31道；田间道路工程：（1）新建田间道1条，长16407.4m；（2）新建生产路8条，总长1968.9m。其他工程：（1）主要是对整治后的耕地实施土壤培肥，培肥面积51.6629公顷，大约按1000kg/亩增施农家肥；（2）主要是对整治后的水田实施农田管护，管护面积97.5962公顷，大约按1000kg/亩，管护一年。补充耕地：土地平整工程：（1）平整土地面积50.0073公顷，平整土地挖（填）土方量90013.1m ³ ；（2）为保持地力实施表土保护工程，表土剥离（回覆）土方12498.3m ³ 。灌溉与排水工程：（1）在地势有利部位因地制宜修建74个20m ³ ；（2）项目区规划5条农沟，总长1819.9m；（3）埋置过水砼涵管20道，其中DN400~800mm应力砼管涵16道，预制砼盖板涵4道。田间道路工程：（1）改建田间道2条，总长1366.5m；新建田间道1条，长526.9m；（2）新建生产路4条，总长2013.4m。其他工程：主要是对整治后的耕地实施土壤培肥，培肥面积39.6841公顷，大约按1000kg/亩增施农家肥。	973.4		779.28		41	123			2020年7月至2020年12月	耕地提质改造（旱改水）项目的实施，将为乡村振兴打好基础，一是改善了项目区群众农业生产、生活条件，促进了农民增收、农业增效、农村发展，受益贫困户达41户口，123人；二是为项目区打造绿色有机高端农畜产品生产加工输出基地奠定了良好的产业基础，预计可增加项目区农户土地流转收入335.835万元；三是解决了脱贫攻坚产业发展项目新增建设用地占用耕地补充平衡问题，预计产生新增水田指标302.03亩，水浇地211.54亩，提质改造指标1725亩，将产生1.68亿元指标费用，产生的指标可用于支持我县贫困地区脱贫攻坚，受益群众将覆盖全县，助力加快脱贫步伐。提升群众满意度	共和镇	县自然资源局							
(六)	少数民族发展类项目				400				3	150	181	794										
1	龙排村委会沙罗镇村民团结进步示范区产业发展基础设施建设项目	江坡镇龙排村委会	巩固脱贫攻坚成效，完善产业发展基础设施，夯实特色蔬菜种植基地水、电、路等基础设施。具体建设内容为：架电路400米，安装电控设备及变压器1套，建设机房1间，建抽水站1台，架设输水管900米，修建钢筋混泥土200m ³ 大水池1个，50m ³ 小水池4个，以及田间1200多米管道安装；田间机耕道路修建及加固等工程。		130	0	0	0			35	157	2020.03至2020.06	道路扩修、田间提水等子项目建设等达到规划设计方案要求，按时完工验收、质量合格，受益群众满意率达95%以上等。提升	江坡镇人民政府	县民族局						
2	高平村委会熊家村民团结示范村建设项目	江坡镇人民政府高平村委会	巩固脱贫攻坚成效，完善产业发展基础设施，具体实施内容为：对小王坝进行清淤、扩修，修建水源池1个及相关配套的引水工程，修建20m ³ 小蓄水池1个。对村间500米的路面进行整修。		40	0	0	0			6	32	2020.03至2020.06	村环境综合整治等子项目建设等达到规划设计方案要求，按时完工验收、质量合格、	江坡镇人民政府	县民族局						
3	水桥村委会净石民族团结进步示范村建设项目	戌街乡人民政府水桥村委会	脱贫攻坚巩固产业发展基础设施建设，具体建设内容为：打深机电井1口，建泵房1个，安装深水泵1台及相关配套电缆、水管。架设10kv配电线路800余米，安装120kv变压器1台。建500m ³ 蓄水池1个。		80	0	0	0			24	85	2020.03至2020.06	产业配套设施的水电配套子项目建设达到达到规划设计方案要求，按时完工验收、质量合格	戌街乡人民政府	县民族局						

牟定县统筹整合财政涉农资金脱贫攻坚项目表

填报单位：牟定县财政局 牟定县扶贫办

序号	项目类别和项目名称	项目建设地点	项目建设内容（详细填列工程量化指标）	补助标准（有补助标准的填列，没有不填）	计划总投资（万元）				其中整合财政涉农资金直接用于扶贫对象情况				项目建设起止时间（起止时间不能只有开始没有结束）	绩效目标（有量化的核心指标）	项目实施部门	行业主管部门	备注					
					整合财政涉农资金投入情况（万元）	金融资金投入	社会资金投入	农户自筹	贫困村		贫困人口											
									个数	金额（万元）	户数	人数										
4	河节冲村委会民族团结进步示范区产业基地基础设施建设项目	凤屯镇人民政府 河节冲村委会	巩固脱贫攻坚成效，完善产业发展基础设施，具体建设内容为：50m ³ 蓄水池1个，30m ³ 蓄水池4个，15m ³ 蓄水池10个，安装DN125镀锌管2900米，DN50镀锌管1500米。		100	0	0	0	1	100	86	378	2020.03至2020.06	产业配套设施的主次水网、蓄水池配套设施项目建设达到规划设计方案要求，按时完工验收、质量合格、受益群众满意度达95%以上等。	凤屯镇人民政府	县民政局						
5	腊湾村委会民族团结进步示范村建设暨美丽乡村建设项目	凤屯镇人民政府 腊湾村委会	脱贫攻坚巩固提升，具体建设内容为：外湾村民族团结进步示范之家挡墙支砌、围墙建设；迤湾村525米村间道路硬化，村间150米排水沟修筑；迷鲁地进村公路部分危险路段挡墙支砌。		22	0	0	0	1	22	18	86	2020.03至2020.06	村环境综合整治等项目子项目建设等达到规划设计方案要求，按时完工验收、质量合格、受益群众满意度达95%以上等。	凤屯镇人民政府	县民政局						
6	中屯村委会烂泥箐民族团结进步补短板建设项目	共和镇人民政府 中屯村委会	脱贫攻坚补短板，具体建设内容为：新安装人蓄饮水主管道950米，修建60立方米总蓄水池1个，修复部分农业用水沟渠等，改善民族地区生产生活条件。		28	0	0	0	1	28	12	56	2020.03至2020.06	人蓄饮水主次管道建设达到设计要求，按时完工验收、质量合格、受益群众满意度达98%	共和镇人民政府	县民政局						
(七)	其他																					
二、	农业生产发展				3737.74				6	27	1505.96	1156	4001									
(一)	农、牧、渔				3307.24	0.00	0.00	6.00	22.00	1305.96	1096.00	3785.00										
1	共和镇周山村委会蔬菜产业种植示范区配套基础设施建设项目	共和镇周山村委会	1、修复机耕道路1条，长300米，砂砾石铺筑，宽3米，厚0.25米；2、M7.5浆砌石支砌机耕路两边挡土墙，规格：长600米，均高1米，上顶0.5米、下底均宽0.8米；3、C20砼浇筑三面光水沟，长2870米，规格：净宽0.4米，净高0.5米，沟壁厚0.2米，沟底厚0.1米；4、新建500立方米钢筋砼蓄水池2个；5、实施土地整形200亩。		126						13	24	2020.3-12	有效改善产业示范区内生产条件，促进产业结构调整。受益农户326户1140人，其中建档户13户24人提升群	共和镇	县扶贫办						
2	江坡镇高平村委会罗家、中村、排坊特色蔬菜种植配水工程	江坡镇高平村委会	(一) 抽水站提水工程及附属工程：1、浇筑钢筋混凝土滚水坝1座，长26.5m，底宽4m，口宽1.0m，高2.5m；2、新建18平方米机房1间，长6m，宽3m；3、新建泵站一台；4、安装315KwA变压器1台；5、架设输电线路0.62千米及配套设施；6、提水主管采用DN100mm镀锌管由抽水站抽至总蓄水池长度1760米。（二）浇筑100立方米水池2个，规格：深3.3米，半径3.2米；1、土方开挖（深为3.8m）；2、石方开挖；3、土方回填；4、M7.5浆砌石底；5、C20砼池底；6、C20砼池壁；7、M10砂浆抹面；8、普通钢模板；10、C10砼垫层；11、钢制安全围栏；12、DN150热镀锌管；13、DN100热镀锌管；14、DN150闸阀；15、DN100闸阀；16、爬梯（高3m，宽0.5m）。（三）地块内圆形水池（50m ³ /个）3个，规格：内直径4.5m，深3.5m，壁厚0.2m；1、石方开挖；2、土方开挖；3、土方回填；4、C20砼池壁及底；5、普通钢模板（曲面）；6、钢筋；7、M7.5浆砌石底工程量；8、钢制安全围栏。（四）配水管网工程：1、田间支管则采用1300米Φ63mmPE塑料管进行管网连接输水；2、田间支管则采用3100米Φ50mmPE塑料管进行管网连接输水。（五）大新坝、雀柳树坝、方禄坝底涵C20二期砼；2、更换大新坝、雀柳树坝底涵0.4×0.6闸门各1套；（六）旧坝加固改造工程：1、旧坝内坝坡支砌M7.5浆砌石加固处理，长34.5m，高2.3m，下底宽1.0m，上口宽0.5m；2、清除旧坝内淤泥长29.5m，宽9.6m，深1.2m；3、安装旧坝底涵0.4×0.6闸门1套；4、旧坝钢筋制安；5、浇筑旧坝底涵0.4×0.6闸门闸室基础C20砼。（七）寺门前坝加固改造工程：1、安装寺门前坝底涵0.4×0.6闸门1套；2、浇筑底涵0.4×0.6闸门闸室基础C20砼；3、寺门前坝内坝坡支砌M7.5浆砌石加固处理，长62m，高2.1m，下底宽0.9m，上口宽0.5m；4、清除寺门前坝内淤泥长29.5m，宽9.6m，深1.2m；5、浇筑寺门前坝0.6×0.9mC20钢筋砼箱式底涵1个，长11m，宽5.5m，深2.5m，墙厚0.3m，底厚0.2m；6、浇筑寺门前坝底涵0.4×0.6闸门闸室基础C20砼；7、清除寺门前坝上游坝坡平整长32.5m，宽5.5m，深2.5m；8、寺门前坝钢筋制安。（八）都坝加固改造工程：1、都坝坝内坝坡C20防渗加固处理，长27m，高2.0m，厚0.25m；2、清除都坝坝内淤泥长27m，宽11.6m，深1.2m；3、都坝下游坝坡支砌M7.5浆砌石加固处理，长27m，高2.0m，厚0.25m；4、都坝上游坝脚采用土工膜防渗处理，长27m，宽1.0m。 （九）王家牟广公路至王家地陡坡段硬化50m，宽3.5m，厚0.2m。		116							11	39	2020.3-12	通过对三个村特色蔬菜种植配水工程实施，有效改善生产条件，促进产业结构调整。受益农户246户860人，其中建档户11户39人提升群众满意度	江坡镇	县扶贫办					
3	牟定县基层农技推广补助项目	共和镇	农业科技示范主体物化补助120吨有机肥	每吨1167元	14					5	9	69	256	2020.03-2020.12	农业主体推广技术到位率达98%以上，带动贫困人口150人，实现产值500万元提升群众满意度	县农业农村局	县农业农村局					
4	牟定县戌街乡特色蔬菜种植基地土壤改良项目	戌街乡左家村委会王家村	用于戌街乡左家村委会王家村200亩特色蔬菜基地土壤改良。	每亩补助500元商品有机肥	10				6			25	93	2020.03-2020.10	有机质含量提升0.1%以上提升群众满意度	戌街乡	县农业农村局					

牟定县统筹整合财政涉农资金脱贫攻坚项目表

填报单位：牟定县财政局 牟定县扶贫办

序号	项目类别和项目名称	项目建设地点	项目建设内容（详细填列工程量化指标）	补助标准（有补助标准的填列，没有不填）	计划总投资（万元）				其中整合财政涉农资金直接用于扶贫对象情况				项目建设起止时间（起止时间不能只有开始没有结束）	绩效目标（有量化的核心指标）	项目实施部门	行业主管部门	备注					
					整合财政涉农资金投入情况（万元）	金融资金投入	社会资金投入	农户自筹	贫困村		贫困人口											
									个数	金额（万元）	户数	人数										
5	牟定县共和镇工业辣椒示范推广种植项目	共和镇共丰村委会、清河村委会	在共和镇共丰村委会、清河村委会示范推广种植300亩工业辣椒	每亩补助150元辣椒种苗	4.5				2	4.5	97	349	2020年3月至2020年11月	发展349户左右种植户，完成300亩工业辣椒种植，带动97户贫困户，立	共和镇	县农业农村局						
6	牟定县新桥镇工业辣椒示范推广种植项目	新桥镇官河村委会、桃苴村委会、顶头村委会	在新桥镇官河村委会、桃苴村委会、顶头村委会示范推广种植500亩工业辣椒	每亩补助150元辣椒种苗	7.5				2	5	107	330	2020年3月至2020年11月	发展330户左右种植户，完成500亩工业辣椒种植，带动107户贫困户，立	新桥镇	县农业农村局						
7	牟定县江坡镇工业辣椒示范推广种植项目	江坡镇米村村委会、高平村委会	在江坡镇米村村委会、高平村委会示范推广种植400亩工业辣椒	每亩补助150元辣椒种苗	6						80	229	2020年3月至2020年11月	发展229户左右种植户，完成400亩工业辣椒种植，带动80户贫困户，立	江坡镇人民政府	县农业农村局						
8	牟定县蟠猫乡工业辣椒示范推广种植项目	蟠猫乡蟠猫村委会、碑厅村委会、双龙村委会	在蟠猫乡蟠猫村委会、碑厅村委会、双龙村委会示范推广种植400亩工业辣椒	每亩补助150元辣椒种苗	6				2	4	152	556	2020年3月至2020年11月	发展556户左右种植户，完成400亩工业辣椒种植，带动152户贫困户，立	蟠猫乡人民政府	县农业农村局						
9	牟定县安乐乡工业辣椒示范推广种植项目	安乐乡安益村委会、太极村委会	在安乐乡安益村委会、太极村委会示范推广种植400亩工业辣椒	每亩补助150元辣椒种苗	6				2	6	80	236	2020年3月至2020年11月	发展236户左右种植户，完成400亩工业辣椒种植，带动80户贫困户，实 现产值94万元，提 建成牟定县共和镇清波片区观光农业示 范基地建设项	安乐乡人民政府	县农业农村局						
10	2020年牟定县共和镇清波片区观光农业示范基地建设项目	共和镇清波居委会	新建田间农业步道6条，长2196m，设计路面宽1.5m，标准C20砼硬化；架设钢结构带地砖、不锈钢护栏观光农业步道小桥1座，长14.80m；新建田间机耕路6条，长2687m，设计路面宽3m-4m，标准C20砼硬化；塘清淤加固（清波小坝）1坐，5200 ³ M7.5支砌挡土墙及坝硬2245.4 m ³ ；新建立式设施农业栽培架799 m ² ；设计标准：立柱及顶杆使用100mm*100mm方型镀锌管，间距3m；黄拉杆使用60mm园型镀锌管，间距0.5m；立柱0.65m高以上每隔0.15m设一道8号铁丝；6、实施土地整形100亩。		766						18	86	2020.08-2020.12	建成牟定县共和镇清波片区观光农业示范基地0.2万亩（其中：核心示范基地0.1万亩），年实现农业综合产值1000万元以，为牟定“十四五”乡村振兴起示范带动作用项目实施，带动	牟定县农业农村局	牟定县人民政府						
11	2020年农业资源及生态环境保护项目	蟠猫乡古岩村、戌街乡水桥村、新桥镇新桥村	蟠猫乡古岩村、戌街乡水桥村各安装太阳能杀虫灯3盏，每盏3800元，合计22800元；在新桥镇开展受污染耕地安全利用措施落实喷施磷酸二氢钾飞机喷施费680亩，每亩10元，合计6800元；其他相关支出400元。总计3万元。		3						3	9	2020.8-12	项目区农药使用量得到有效减少，受污染耕地安全利用措施得到有效落实。农产品质量安全得到提升。9户建档立卡户得到相关物化补助。提升群众满意度	农业农村局	农业农村局						
12	戌街乡水桥村委会净石蔬菜基地配套设施项目	戌街乡水桥村委会	在水桥村委会净石380亩蔬菜基地建设配套基础设施项目，建设内容：1.机电井一口深350m；2.购置安装DN50热镀锌钢管2170m；3.购置安装电控设备安装1套。4.沙地管坝除险加固，建设内容：(1)内坝坡整形、铺设c15小块，坝坡顶长55米，底长40米，宽8米；(2)坝边C20混凝土补块50m ³ ；(3)外坝坡整形夯压长55m，宽15m，高2m；(4)外坝坡底M7.5浆砌石支砌挡土墙一段，设计规格：长70m，均宽1m，均高2m；(5)M7.5浆砌石支砌溢洪道右边挡墙一段，设计规格：长30m，宽1m，高1.7m；(6)M7.5浆砌石支砌溢洪道左边挡墙一段，设计规格：长30m，宽0.8m；(7)水池钢筋制安400kg；(8)坝坡加高长70m，宽4m，高1.5m；(9)坝塘清淤15000m ³ ；(10)购置安装平板闸及转盖闸各一套。		74						22	75	2020.4-12	通过特色蔬菜种植配水工程实施，有效改善生产条件，促进产业结构调整和动荡贫困户增收。受益农户60户230人，其中建档户22户75人提升群众满意度	戌街乡	县扶贫办						
13	安乐乡小屯村委会小屯村特色花卉基地配套设施项目	安乐乡小屯村委会	在小屯村124亩特色花卉基地实施配套基础设施项目，建设内容为：1.M7.5浆砌石支砌小屯村委会小屯村花卉基地河道两边防洪挡墙一段，总长614米。设计规格：长614米，下底均宽1.5米，顶宽0.5米，均高3米。2.小屯村委会小屯村花卉基地河道清淤外运一段（运距10公里以内），长310米。设计规格：长310米，均宽2米，均高0.7米。3.小屯村花卉基地河道土方开挖外运（运距10公里以内）一段，长614米。设计规格：长614米，均宽1米，高2.8米。4.M7.5浆砌石支砌小屯村花卉基地往舍人村方向河道两边延伸防洪挡墙一段，长527米，设计规格：长527米，顶宽0.5米，下底均宽1.5米，均高2.5米。5.小屯村花卉基地往舍人村方向延伸段河道清淤外运一段（运距10公里以内）设计规格：长264米，宽2米，高0.7米。6.小屯村花卉基地往舍人村方向延伸段河道土方开挖外运（运距10公里以内）一段。设计规格：长527米，顶宽0.5米，下底均宽1.5米，均高2.8米。		121				1	121	30	87	2020.4-12	通过特色花卉种植配套基础设施建设项目的实施，有效改善生产条件，促进产业结构调整和动荡贫困户增收。受益农户455户1277人，其中建档户30户87人提升群众满意度	安乐乡	县扶贫办						
14	2020年牟定县共和镇散花片区扶贫产业基地基础设施建设项目建设	共和镇散花片区	新建牟定扶贫产业特色水产业、种植业规模化、标准化种植达1000亩，配套产业基础设施建设项目：1、新建田间机耕路8条，长3940m；技术标准：路面设计宽3.5m-6m，C20砼路面硬化；2、新建输水沟7条（含路边输水沟），长2786m；技术标准：断面设计“0.5m*0.6m、0.6m*0.7m、0.7m*0.8m”三种类型；3、坝塘清淤加固3座，清淤109625.54m ³ ；4、土地开挖整形27亩；5、安装Φ400mm型、Φ500mm、Φ600mm型涵管94m。		720.49						14	41	2020.5-12	新建牟定扶贫产业特色水产业、种植业规模化、标准化种植达1000亩，实现产量440万千克，带动农民增收3960万元。并通过建立产业发展带动扶贫模式，年增加农民就业岗位不少于50个。提升群众满意度	共和镇	县农业农村局						

牟定县统筹整合财政涉农资金脱贫攻坚项目表

填报单位：牟定县财政局 牟定县扶贫办

序号	项目类别和项目名称	项目建设地点	项目建设内容（详细填列工程量化指标）	补助标准（有补助标准的填列，没有不填）	计划总投资（万元）				其中整合财政涉农资金直接用于扶贫对象情况				项目建设起止时间（起止时间不能只有开始没有结束）	绩效目标（有量化的核心指标）	项目实施部门	行业主管部门	备注					
					整合财政涉农资金投入情况（万元）	金融资金投入	社会资金投入	农户自筹	贫困村		贫困人口											
									个数	金额（万元）	户数	人数										
15	2020年共和镇共丰村委会日本甜柿种植基础设施建设项目	共和镇共丰村委会	在共丰村委会连片种植200亩日本甜柿，带动群众发展400亩配套基础建设内容为1.新建共丰闸至周家、龙树、普家三个村三面光沟渠4000米，规格0.4米×0.5米，沟壁厚0.2米，沟底厚0.1米。2.新建1000立方米蓄水池1个。3.200立方米蓄水池6个。4.安装管DN50钢管5500米。		214.82				1	214.82	32	117	2020.5-12	通过日本甜柿规模化、标准化种植，带动群众发展400亩，并通过建立产业发展带动扶贫模式，群众增收。提	共和镇	县扶贫办						
16	2020年新桥镇官河、有家村委会产业发展基础设施建设工程	新桥镇官河、有家村委会	总规划产业发展面积1220亩，其中：有家村委会土地已流转330亩（主要种植以色列番茄，但是缺少田间措施和水源），初步意向性土地流转270亩。新建有家村委会打汞箐坝泵站一座，输水主管道DN100mm镀锌管5240米，新建500m³供水池1个，田间滴灌措施8片1220亩，田间砂石机耕路502米，官河输水管道DN100mm镀锌管1314米，输水明渠420m、有家太阳能香菇种植后续配措施完善。		66.09						45	196	2020.5-12	通过产业发展，带动835户农户3451人，其中：建档立卡贫困户45户196人增收。提升群众满意度	新桥镇	县扶贫办						
17	2020年新桥镇长冲村委会产业发展基础设施建设工程	新桥镇长冲村委会	总规划产业发展面积1500亩，其中：长冲村委会，顶丰坝新建抽水泵站一座，输水主管道DN100mm镀锌管5240米，新建300m³供水池2个，新建150m³供水池3个，田间砂砾石机耕路5500米，输水管道DN100mm镀锌管7200米，田间输水管网DN50mm镀锌管1200米，DN40mm镀锌管6000米，田间砂砾石机耕路长5500m。		80.82				1	80.82	40	148	2020.5-12	通过产业发展，带动478户农户1979人，其中：建档立卡贫困户40户148人增收。提升群众满意度	新桥镇	县扶贫办						
18	2020年新桥镇新桥村委会产业发展基础设施建设工程	新桥镇新桥村委会	在新桥村委会麦冲村江坟山种植中华寿桃300亩，基础设施建设项目内容为：1、开挖、路基碾压、砂砾石垫层麦冲村江坟山道路（长1450米、宽6米、均高1.5米）；2、安装DN50mm热镀锌管180米，安装DN40mm热镀锌管540米；3、安装DN50mm闸阀6个，安装DN40mm闸阀9个，安装DN50mm水表3个，新建水表闸阀井3个，新建C20砼支墩8个；4、土石方工程3600元，杆塔工程29400元，导线架设工程14000元，杆上变配电装置5000元，建设场地征用及清理费3000元。		48.06				1	48.06	44	130	2020.5-12	通过产业发展，带动708户农户2863人，其中：建档立卡贫困户44户130人增收。提升群众满意度	新桥镇	县扶贫办						
19	凤屯镇新房村委会荷兰豆、白芸豆等特色农产品种植产业发展基础设施建设项目	凤屯镇新房村委会	在新房村委会安云寨河沿岸种植何三豆、白芸豆、花椒、山药等农产品2000亩，配套基础设施建设内容为：1.在小利黑村浇筑C20钢筋砼圆池16个，3.4m（直径）×2m（深），池壁厚0.2m，底厚0.2，附安全护栏；C20浇筑0.3m×0.4m三面光沟3条共长1420m，支砌输水沟护坡挡墙15道，长185m，均高2.8m，上顶0.6m，下底2m；用C20砼浇筑1m×1m×1m沉淀池20个，边墙厚0.2m，底厚0.15m；埋设Φ32PE管输水管道3680m。2.在核桃树村浇筑从竹箐河村对面至核桃树村0.3m×0.4m三面光沟2860m、从竹箐河尾至核桃树村0.3m×0.4m三面光沟1210m，沟邦厚0.2m，底厚0.15m；支砌三面光沟护坡挡墙8道，长125m，均高2.6m，上顶0.6m，下底1.8m。3.在树挤密村		151				1	151	39	118	2020.5-12	通过产业发展，带动328户农户1336人，其中：建档立卡贫困户39户118人增收。提升群众满意度	凤屯镇	县扶贫办						
20	凤屯镇建新村委会荷兰豆等特色农产品种植产业发展基础设施建设项目	凤屯镇建新村委会	在建新村委会发展1500亩荷兰豆种植，配套基础设施建设内容为：1.在建新区C20浇筑滚水坝至邓杨村损毁排水沟1条，长3150m，宽0.4m，高0.4m。2.支砌排水沟挡墙148m，均高2.4m，上顶0.6m，下底1.8m。3.支砌紫甸河沿线排水沟挡墙425m，均高2.7m，上顶0.6m，下底1.6m。4.对紫甸河水毁河道进行清淤，长339m，高0.8m，宽10m。5.需要开挖土方2265m³，回填土方700m³，埋设Φ400涵管20米。具体项目建设内容详见项目投资概算表。		138				1	138	26	89	2020.5-12	通过产业发展，带动297户农户1244人，其中：建档立卡贫困户26户89人增收。提升群众满意度	凤屯镇	县扶贫办						
21	凤屯镇田丰村委会蓝莓种植产业配套设施建设项目建设	凤屯镇田丰村委会	在田丰老块嘴片区发展350亩蓝莓种植，配套水电等基础设施项目。建设内容为：1、蓄水坝1座，建设内容为坝体整形、库区清淤、涵洞、溢洪道修筑，迤坝坡铺设C20砼，修建人行梯。安装放水设施；2、埋安DN219输水螺旋管587m(含管道沟开挖及回填)；3、浇筑断面为断面0.4m×0.5m的三面光沟692.5m，修建沟道护坡挡墙4道；4、架设380伏电路260m(含电杆)，并安装80千伏变压器1台，安装电控设备1套。		72.12				1	72.12	25	152	2020.5-12	通过产业发展，带动315户农户1412人，其中：建档立卡贫困户25户152人增收。提升群众满意度	凤屯镇	县扶贫办						
22	2020年蟠猫乡朵苴村委会凹古本村发展经济林果种植基础设施建设项目	2020年蟠猫乡朵苴村委会	在朵苴村凹古本种植500亩经济树果，配套基础设施建设内容为：1.浇筑断面0.3×0.4m三面光沟渠4831m，沟壁厚0.2米，底厚0.1米；2.新建产品运输道路1810米，宽3.5米，支砌浆砌石挡墙5道，178.5米，平均高2米，砂砾石铺筑路面6335平方米；4.新建抽水泵站一座架设提水管道150米。		120.64				1	120.64	27	98	2020.5-12	通过产业发展，带动262户农户1008人，其中：建档立卡贫困户27户98人增收。提升群众满意度	蟠猫乡	县扶贫办						
23	戌街乡左家村委会王家村200亩蔬菜基地产业基础设施建设项目	戌街乡左家村委会	在左家村委会王家村发展200亩蔬菜种植，配套基础设施建设内容为：1.深水泵安装1台；2.ø65mm无缝钢管安装1200米；3.三相四线导线架设600米；4.电控设备安装1套。		21						34	127	2020.5-12	通过产业发展，带动109户农户477人，其中：建档立卡贫困户34户127人增收。提升群众满意度	戌街乡	县扶贫办						

牟定县统筹整合财政涉农资金脱贫攻坚项目表

填报单位：牟定县财政局 牟定县扶贫办

序号	项目类别和项目名称	项目建设地点	项目建设内容（详细填列工程量化指标）	补助标准（有补助标准的填列，没有不填）	计划总投资（万元）				其中整合财政涉农资金直接用于扶贫对象情况				项目建设起止时间（起止时间不能只有开始没有结束）	绩效目标（有量化的核心指标）	项目实施部门	行业主管部门	备注					
					整合财政涉农资金投入情况（万元）	金融资金投入	社会资金投入	农户自筹	贫困村		贫困人口											
									个数	金额（万元）	户数	人数										
24	安乐乡力石村委会沃柑等经济林果产业片区基础配套项目	安乐乡力石村委会	在力石村片区发展1400亩沃柑等经济林果种植，配套基础设施建设内容为：1、新建新村岔路口至海资哨村村组道路C25硬化:长7600米，宽3.5m，厚0.2m；2、新建三面光沟：长1500m，沟宽0.3米，高0.4米，沟底厚0.1米，两边沟班宽0.2米。		331				1	331	38	112	2020.5-12	通过产业发展，带动573户农户1973人，其中：建档立卡贫困户38户112人增收。提升群众满意度	安乐乡	县扶贫办						
25	凤屯镇牌坊村委会董官山小发箐日本甜柿种植基础设施建设项目	凤屯镇牌坊村委会	产业发展基础设施：1、土方开挖机耕道路2条1165m。规格：长1165m、宽5m、高0.6m；2、M7.5浆砌石支砌路肩挡土墙，规格：长210m、平均高1.5m，上顶0.5m、下底1m；3、砂砾石铺筑机耕道路1445m（其中：旧路280m、新挖1165m）。规格：长1445m、宽5m，厚0.2m；4、水田土地平整30亩；5、山地土地平整114亩；6、安装200KVA变压器1台及配套附属设备；7、新组立φ190×12m电杆5根。（含顶套、横担、抱箍、拉线、绝缘子等）；8、架设LGJ-50/8线路20m；9、架设380V三相四线输电线路260m；10、103~105m扬程卧式离心水泵；11、三相90kw电机；12、配电设备；13、电表箱；14、抽水房改造，修缮及翻新面积6平方米；15、在山顶新建蓄水池1个，水池采用圆形封闭形式，规格：容积300立方米，直径10.4m，深3.5m；16、安装DN150毫米热镀锌管480m，其中：抽水管道12m，抽水站至小发箐坝分水处156m，小发箐坝岔管分水处至旧蓄水池长312m；17、安装DN150毫米热镀锌管闸阀。岔管分水处两端安装DN150毫米闸阀分别控制抽水至小发箐坝和蓄水池的水流方向；18、M7.5浆砌石管道锁墩。根据实际需要设置管道固定锁墩；19、闸阀井及井盖2个；20、安装旧蓄水池至新建蓄水池DN150毫米热镀锌钢管材、配件；21、安装配水DN125毫米热镀锌钢管材、配件；22、安装供水DN150毫米热镀锌钢管闸阀；23、安装配水DN125毫米热镀锌钢管闸阀。		83.2				25	88	2020.5-12	通过产业发展，带动150户农户525人，其中：建档立卡贫困户25户88人增收。提升群众满意度	安乐乡	县扶贫办								
(二)	林业产业				200				5	200	60	216										
1	牟定县林草产业扶贫500亩李子标准化示范基地建设项目	江坡镇桂山村委会	新建李子基地300立方米蓄水池1个300立方米；架设灌溉输水PE管主管道1000米；支管道16000米。	蓄水池500元/立方米；主管110PE管50元/米；支管63PE20元/米。	40				1	40	5	14	2020.05-2020.12	修建基地蓄水池300立方米，架设灌溉输水管道17000米，基础设施建设合格率达100%，当年资金支出率100%，任务指标完成率100%，增加农民收入显著，提升林业产值，加大就业力度，充分发挥生态经济作用，推进产业扶贫。提升群众满意度	江坡镇政府	牟定县林业和草原局						
2	牟定县林草产业扶贫100亩花椒科技示范基地建设项目	安乐乡直苴村委会	建设优质花椒嫁接穗条30000条。	穗条3元/条	5				1	5	16	53	2020.05-2020.12	花椒优质穗条嫁接30000条，花椒优质穗条嫁接合格率大于90以上，当年资金支出率100%，任务指标完成率100%，花椒产量及品质得到提高，科技示范带动当地农户科学种植管理，农民经济收入明显增加，生态经济作用明显。提升群众满意度	安乐乡政府	牟定县林业和草原局						
3	牟定县林草产业扶贫2000亩云南红梨提质增效示范基地建设项目	凤屯镇飒马场村委会	新建云南红梨基地300立方米蓄水池2个600立方米；架设灌溉输水PE管主管道2000米；支管道32000米。	蓄水池500元/立方米；主管110PE管50元/米；支管63PE20元/米。	85				2	85	21	74	2020.05-2020.12	修建基地蓄水池600立方米，架设灌溉输水管道34000米，基础设施建设合格率达100%，当年资金支出率100%，任务指标完成率100%，增加农民收入显著，提升群众满意度	凤屯镇政府	牟定县林业和草原局						
4	牟定县林草产业扶贫3000亩樱桃标准化示范基地建设项目	凤屯镇河节冲村委会	新建樱桃基地300立方米蓄水池5个1500立方米；架设灌溉输水PE管主管道5000米；支管道48000米。	蓄水池500元/立方米；主管110PE管50元/米；支管63PE20元/米。	70				1	70	18	75	2020.05-2020.12	修建基地蓄水池1500立方米，架设灌溉输水管道53000米，基础设施建设合格率达100%，当年资金支出率100%，任务指标完成率100%，增加农民收入显著，提升群众满意度	凤屯镇政府	牟定县林业和草原局						
(三)	旅游业（主要包括A级以上旅游景区基础设施、公共服务设施及带动农民脱贫致富的旅游项目，以及旅游厕所）				0																	

牟定县统筹整合财政涉农资金脱贫攻坚项目表

填报单位：牟定县财政局 牟定县扶贫办

序号	项目类别和项目名称	项目建设地点	项目建设内容（详细填列工程量化指标）	补助标准（有补助标准的填列，没有不填）	计划总投资（万元）				其中整合财政涉农资金直接用于扶贫对象情况				项目建设起止时间（起止时间不能只有开始没有结束）	绩效目标（有量化的核心指标）	项目实施部门	行业主管部门	备注					
					整合财政涉农资金投入情况（万元）	金融资金投入	社会资金投入	农户自筹	贫困村		贫困人口											
									个数	金额（万元）	户数	人数										
(四)	扶贫小额信贷				192.5						2267	8161										
	扶贫小额信贷贷款贴息资金项目	7乡镇	2019年度第三、四季度扶贫小额信贷贷款贴息资金110万元；2020年度小额信贷贷款贴息资金82.5万元。		192.5						2267	8161	2020.5-12	通过2020年扶贫小额贷款贴息资金项目的实施，全县建档立卡贫困户2267户得到材料财政扶持。发展种养殖，户均可增加收入家庭收入3至5万元。提升群众满意度								
(五)	农业技能培训				38						210	800										
	牟定县2020年贫困地区农村劳动力转移培训项目	7乡镇	在全县七乡镇实施800人贫困劳动力转移培训，其中：技能性培训200人，人均补助1000元；引导性培训600人，人均补助300元。具体分乡镇资金安排详见《牟定县2020年度贫困地区农村劳动力转移培训计划表》。	技能性培训200人，人均补助1000元；引导性培训600人，人均补助300元	38						210	800	2020.5-12	通过2020年贫困地区农村劳动力转移培训项目的实施，全县建档立卡贫困人口800人得到培训增强了致富能力。提升群众满意度	7乡镇	县扶贫办						
(六)	村集体经济																					
(七)	其他																					
三、	其他（仅填雨露计划项目，项目管理费跟随项目据实列支，不再填列在此部分）				48						160	160										
1	牟定县2020年贫困生雨露计划补助项目	7乡镇	补助建档立卡贫困户家庭学生160人，年人均补助3000元。具体分乡镇资金安排详见《牟定县2020年贫困学生雨露计划补助项目资金分配表》。	年人均补助3000元	48						160	160	2020.5-12	通过2020年贫困生雨露计划补助项目的实施，全县建档立卡贫困户家庭学生160人受益。提升群众满意度	县教育体育局	县扶贫办						

附表4

楚雄州牟定县2020年度整合方案项目类型投入情况统计表

序号	项目类别	整合财政涉农资金投入（万元）	备注
	合计	12114.53	
一、	农村基础设施	8328.79	
(一)	交通	2210.47	
(二)	水利	4619.12	
(三)	农危改	125.8	
(四)	改水、改厕、垃圾处理。	0	
(五)	土地整治	973.4	
(六)	少数民族发展类项目	400	
(七)	其他	0	
二、	农业生产发展	3737.74	
(一)	农、牧、渔	3307.24	
(二)	林业产业	200	
(三)	旅游业（主要包括A级以上旅游景区基础设施、公共服务设施及带动农民脱贫致富的旅游项目，以及旅游厕所）	0	
(四)	扶贫小额信贷	192.5	
(五)	农业技能培训	38	
(六)	村集体经济	0	
(七)	其他	0	
三、	其他（仅填雨露计划项目，项目管理费跟随项目据实列支，不再填列在此部分）	48	
	雨露计划	48	

填表说明：州市根据各贫困县填报的附表3中整合资金分类投入情况，汇总统计各类项目投入数，不需统计具体项目。