

关于牟定县电子商务进农村综合示范项目推进协调会会议记录

一、会议时间

2020年2月17日上午10点

二、会议地点

牟定县人民政府五楼会议室

三、参会人员

牟定县工业信息化商务科学技术局：彭兴良、李坤、杨竣、普志礼

牟定唯网电子商务有限公司：王琦、范云芳、江玲佳、逯小勇、陈晨、张凤群

四、会议议题

会议听取了牟定唯网电子商务有限公司关于牟定县电子商务进农村综合示范项目建设的情况汇报，提出需要协调解决的问题。参会人员相关问题提出了意见建议。

五、会议意见

1、要加快推进入驻分拨中心快递物流企业，尚未形成合作，共同配送等模式。完善服务站点与物流快递企业相关协议

2、分拨中心内部调度、规章制度等编写、完善。

3、尽快确定5个特色品牌及产品，制定推广方案。

4、工信局协助完成电子商务公共服务中心门口停车场空地规划清场工作。

5、对前期电子商务公共服务中心和物流分拨中心装修工程的缺漏项目进行修补和完善。

6、服务站点运营方案、平台建设方案编写。完善服务站点管理制度及合同协议等相关台账资料。

牟定县电子商务管理服务中心

2020年2月17日

