

# 关于牟定县电子商务进农村项目推进协调 会议记录

## 一、会议时间

2020年3月4日下午4点

## 二、会议地点

牟定县人民政府六楼常务会议室

## 三、参会人员

州邮政管理局：白朝铁

州交通运输局：冯建明

州政府研究室：鲍海峰、罗陈武

州政府办公室：马庆辉

州工信局：李联丰

州农业农村局：李美琼

州商务局：王永俊

县政府：刘云

县工信局：彭兴良、李坤、杨竣

县扶贫办：果玉花

县财政局：田明

县交通运输局：戚优娟

县农业农村局：代万海

县邮政局：张田宏

牟定唯网电子商务：王琦、范云芳、陶凯

云南三福食品有限公司：李爱华

云南羊泉生物科技股份有限公司：王敏

牟定昱晟电子商务有限公司：张建勋

云南云味初见电子商务有限公司：赵鑫

#### 四、会议议程

会议听取了牟定县工业信息化商务科学技术局关于牟定县电子商务进农村综合示范项目整体工作情况汇报，并对牟定县电子商务公共服务中心和牟定县新甸建设的县级物流分拨中心现场调研情况进行了讨论研究，与会人员充分发表了意见。

#### 五、会议意见

1、牟定唯网电子商务有限公司按照牟定县电子商务进农村综合示范项目整体工作计划时间节点抓紧推进工作；

2、牟定县电子商务领导小组办公室加大检查协调力度，力争牟定县电子商务进农村综合示范项目工作按照整体工作计划按时完成；

3、县扶贫部门负责协助牟定唯网电子商务有限公司组织扶贫产品的开发，促进建档立卡贫困户创业就业；

4、县工业信息化商务科学技术局、县财政局和县扶贫办对项目进行监督检查，对项目开展绩效自评。

5、按照要求准备项目执行情况报告及相关材料，配合主管部门做好绩效管理相关工作。

6、大部分企业缺乏品牌意识，无凝聚力；农产品电商龙头企业缺乏，导致农产品生产主体分散；加大招商入驻工作。

7、完善《牟定县农产品营销体系及供应链建设实施方案》《牟定县全域产业资源梳理与分析报告（初稿）》；

8、积极对接国内各大电商销售平台，打通牟定县特色农产品的网销渠道。

9、县级物流分拨中心与乡镇村级物流点按照列出设备设施清单，完成采购工作。3月20日前完成物流分拨中心建设工作。

牟定县电子商务管理服务中心

2020年3月4日



