

牟定县电子商务进农村领导小组项目进度

通报暨工作推进会会议记录

一、会议时间

2020 年 3 月 30 日下午 15 点

二、会议地点

牟定县自然资源局二楼视频会议室

三、参会人员

县交通局：王勇；县供销社：杨美琼；县发改局：李树东；县人社局：李光成；县统计局：曹丽；县农业局：唐秀勇；县工商局：吕春兰；县林草局：徐应发；税务局：邓开明；县投资促进局：王丽仙；县住建局：杨永堂；县财政局：杨新云；县自然资源局：朱绍云；牟定唯网电子商务有限公司：陶凯；中石化牟定分公司：胡朝海；中国石油牟定分公司：陈超

四、会议议程

会议听取了牟定县工业信息化商务科学技术局关于牟定县电子商务进农村综合示范县项目整体项目建设情况通报，并针对项目建设过程中遇到的问题与参会部门协调沟通处理。对项目建设提出意见建议。

五、牟定县电子商务进农村综合示范项目建设情况通报。 (建设期为一年，运营期为 3 年)

1、牟定县县级公共服务中心已建设完成，位于县龙川

农贸市场大门口(原龙川旅社)

2、县级电商仓储物流分拨中心，已建设完成，位于原新甸邮政所。

3、新建乡镇级站点 7 个，村级自然村站点 50 个。包含电子商务服务物流分拨业务。

六、针对我县项目实施过程中遇到的问题：

农产品流通和农产品上行是我县的短板，电商扶贫案例还可以深入挖掘。本项目是商务部、扶贫办的扶贫项目，请县成员单位农业农村局、扶贫办积极挖掘电商扶贫特点、亮点。县农业农村局要抓住本项目机遇在后续的高原特色农业发展中抓好规模化，标准化及“三品一标”等工作。

疫情期间我们县也通过电商平台销售了 380 多万元的农产品（包括安乐乡桃花，牟尼花卉基地鲜切花，腐乳，洋芋我县也同样 2.5 公斤包邮 19.8 元卖了 50 多吨）

七、会议意见

1、项目建设已完成，目前需各成员单位积极配合领导小组办公室完成相关材料的收集汇总，做好迎接国家、省绩效评价准备工作。

2、县工业信息化商务科学技术局、县财政局和县扶贫办对项目进行监督检查，对项目开展绩效自评自查。

3、承办企业加快县级物流分拨中心与乡镇村级物流点按照列出设备设施清单，完成采购工作。完成设备的安装与分配工作。

4、疫情防控不能松懈，分批分量进行业务培训。

5、要充分发挥电子商务助力扶贫，以精准扶贫为导向做到对象精准、产业精准、措施精准和政策精准。

牟定县电子商务管理服务中心

2020年3月30日



